
Variable Valores
Costo Total Esperado Total antes de la Simulación 70,492,905.30
Costo Total Esperado Total después de la simulación 70,492,909.34
Valor Mínimo del Costo Total Esperado Simulado 63,987,844.54
Valor Máximo del Costo Total Esperado Simulado 78,822,332.10

Riesgos Totales 45

Categoría Cantidad
Muy alto 2
Alto 7
Medio 26
Bajo 6
Muy bajo 4

Cantidad de Eventos Riesgos 
según Categoría

Calculo de Costo Esperado Total

Modernización de Infraestructura y Equipamiento de Puerto Caldera
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Nivel de impacto

Probabilidad conjunta

Valor a incluir en el análisis financiero o 
económico/social


