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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este informe sintetiza el cumplimiento a cabalidad del plan de mantenimiento del 2015, incluso en 

algunos casos excediendo lo planificado en las actividades indicadas, además resumen los  cambios 

realizados en algunas de las actividades, las cuales fueron previamente consensuadas con la 

Autoridad Concedente.(INCOP), por medio de la Unidad Técnica de Supervisión y Control (UTSC)  

En el año 2015 se han realizado diferentes tipos de mantenimiento, según se requiera, de tipo 

preventivo o de tipo correctivo, a continuación se enlistan las actividades principales que se 

realizaron: Mantenimiento del patio 2,  Mantenimiento de pavimentos de adoquines, 

Mantenimiento en el sistema de pesaje (básculas 1 y 2), Mantenimiento en el sistema de defensas, 

reparación del techo del parqueo de gerencia, mantenimiento de las torres de iluminación, 

reparaciones varias  de la malla perimetral, mantenimiento en el sistema eléctrico y de refrigeración,  

mantenimiento de bancos de transformadores y del sistemas contra descargas atmosféricas, así 

como la recuperación de parte de la señalización horizontal, entre otras. 

Es Importante señalar que algunas actividades como el mantenimiento de los sistemas eléctrico y 

de aire acondicionado poseen ciclos de mantenimiento periódicos, además de los mantenimientos 

correctivos. 

En el plan quinquenal 2015-2019 se comprometió la suma de $ 3.363.100 para el periodo 

comprendido entre los años 2015 al 2019. En el año 2015 ya se invirtieron $ 1.021.608. 

A continuación se presenta una tabla en donde se resumen las actividades indicadas en el plan de 

mantenimiento 2015, incluyendo el alcance y gasto proyectado a ejecutar, así como, el real 

ejecutado. 
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Tabla 1.Alcance y gasto planificado vs gasto real ejecutado. 

Actividad Alcance 
planificado 

Alcance real 
ejecutado 

Gasto 
planificado 

Gasto real 
ejecutado 

Pavimento de adoquines 2400 m² 2569 m² $192.000,00 $176.885,07 

Demarcación horizontal     $20.000,00 $21.328,36 

Pavimento de concreto 22 m² 22 m² $3.400,42 $2.285,25 

Malla perimetral     $10.000,00 $9.964,83 

Bitas     $3.000,00 $2.850,61 

Muros guardaruedas     $10.000,00 $13.058,66 

Patio 2     $342.100,00 $349.675,60 

Torres de iluminación     $10.000,00 $10.493,65 

Edificaciones     $106.599,58 $108.750,97 

Básculas     $30.000,00 $28.708,71 

Mantenimiento de sistema 
eléctrico y refrigeración     $170.000,00 $169.494,44 

Mantenimiento de 
transformadores y pararrayos     $22.000,00 $22.664,05 

Techo parqueo de gerencias     $20.000,00 $24.467,88 

Defensas marinas     $80.000,00 $80.980,19 

Total     $1.019.100,00 $1.021.608,28  
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2.  PLAN DE MANTENIMIENTO. 

 

Desde el año 2015 rige el plan de mantenimiento quinquenal 2015-2019, en el cual se realizó un 

estudio de las necesidades en infraestructura del puerto de Caldera y estimó la inversión en 

mantenimiento para  los siguientes cinco años, el cual va desde el año 2015 al 2019. Según dicho 

plan lo requerido en inversión para el 2015 era de  $1.019.100°°. 

Cabe indicar que periódicamente se dio seguimiento a la ejecución de estas obras y que mes a mes 

la Administración Concedente fue informada de las mismas.  En el Anexo 1 aparece la lista completa 

de las obras de mantenimiento ejecutadas en el período de Enero a Diciembre del  2015. 
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3. DIAGNÓSTICO OBRAS DE MANTENIMIENTO 2015. 

 

Como se mencionó en el punto anterior, con el plan quinquenal, se definieron las necesidades en 

infraestructura del puerto de Caldera y se estimó la inversión en mantenimiento, dándose énfasis a 

la ejecución de mantenimientos de acuerdo a cinco ejes principales, los cuales están compuestos de 

las actividades ejecutadas durante el año 2015. Los cinco ejes de mantenimiento fueron los 

siguientes: 

 Vías de tránsito 

 Pantalla de atraque 

 Patios 

 Edificaciones 

    Instalaciones electromecánicas 

Es necesario reiterar en el hecho que la mayor parte de la infraestructura cuenta con una antigüedad 

de 30 años o más desde su construcción, lo que sin duda obliga a invertir en mantenimiento 

correctivo para mantenerlas en condiciones operativas, muchas veces de forma imprevista. Esta 

situación se ha venido presentando desde el inicio de la concesión y se seguirá extendiendo a lo 

largo del tiempo.   
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4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO 2015. 

 

La ejecución de los trabajos de mantenimiento se llevó a cabo con apego al plan de mantenimiento 

anual y modificaciones aprobadas por la Administración Concedente por medio de la Unidad Técnica 

de Control y Supervisión (UTSC) del INCOP, a dicho plan se le dio un riguroso seguimiento y se 

presentaron informes parciales de avance cada mes.  Dentro del mismo se adicionaron obras 

específicas, esto, en el rubro de edificaciones (obras recurrentes), las cuales vienen a complementar 

las instalaciones del recinto portuario (ver anexo 1). 
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Se cuenta con el Plan de Mantenimiento de infraestructura del 2014 presentado al INCOP el día 16 

de Diciembre del 2014, en oficio SPC-GG-173-2014, donde se presentaron las obras contempladas 

para realizar dicho año. A este plan se le hicieron modificaciones varias durante el año por lo que se 

tiene la última modificación realizada al mismo y presentado al INCOP el 30 de septiembre del 

presente año, en el oficio SPC-GG-158-2015. Además se cuenta con los informes mensuales 

presentados a la UTSC a lo largo del año 2015. 

De acuerdo con el cronograma las obras que se debieron realizar se citan a continuación: 

1 Pavimento de adoquines 

2 Demarcación horizontal 

3 Pavimento de concreto 

4 Malla perimetral 

5 Bitas 

6 Muros guardaruedas 

7 Patio 2 

8 Torres de iluminación 

9 Edificaciones 

10 Básculas 

11 Mantenimiento de sistema eléctrico y refrigeración 

12 Mantenimiento de transformadores y pararrayos 

13 Techo parqueo de gerencias 

14 Defensas marinas 
  

5. ANTECEDENTES. 
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Las reparaciones en pavimentos de adoquines realizadas durante el año 2015, obedecieron a la 

priorización de  un total de nueve áreas dentro de las instalaciones del recinto portuario, las cuales 

fueron establecidas en conjunto entre la Unidad Técnica de Supervisión y Control (UTSC) del INCOP 

y el Departamento de Infraestructura de SPC, S.A.  

Para este año se realizó una nueva especificación técnica, en la cual se definieron dos tipos de 

diseños de pavimentos de adoquín, uno para la zona de calles internas y el otro para la zona de los 

puestos de atraque del puerto. 

El área total establecida a ejecutar según el plan de mantenimiento 2015 era de 2.400 m², la cual al 

final del año 2015 se cerró con un área total intervenida de 2.569 m². 

Para la actividad de pavimentos de adoquín se contempló un presupuesto de 192.000,00 USD, 

mientras que el gasto real fue de 176.885,07 USD. Dicho costo fue menor al monto presupuestado, 

dado que se logró negociar un buen precio con la empresa contratada para realizar los trabajos, así 

como, al cambio realizado en las dos áreas que se ubicaron en el puesto de atraque número tres, 

en donde no se requirió colocar el espesor recomendado inicialmente en el diseño de pavimentos 

de adoquín vigente, lo anterior, por motivo de que se encontró una base estabilizada en muy buenas 

condiciones. 

A continuación se muestran algunas imágenes del proceso de reparación de los pavimentos de 

adoquín. 

6. REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE ADOQUÍN: 
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Figura 1. Estado previo de una de las zonas intervenidas 

 

  

Figura 2. Reparación pavimentos de adoquines   
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Figura 3. Reparación pavimentos de adoquines   

 

Figura 4. Pavimento reparado entrada principal de eco 3 
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La demarcación horizontal realizada durante el año 2015 se realizó en dos etapas, la primera de ellas a inicios 

del mes de febrero, previo a la inauguración de muelle 4, en donde se demarcó principalmente la entrada 

principal y la demás ruta de acceso al puente de muelle 4, y la segunda etapa, la cual abarcó el resto de las 

calles a lo interno de las instalaciones y demarcación de otros elementos en la parte externa. Se debe 

mencionar que en el año 2015 se realizó una prueba con pintura termoplástica a la salida de la báscula dos, 

específicamente en dos señales de alto y en un tramo de 50 m de doble línea amarilla. 

Para dicha actividad, se entregó una actualización de las especificaciones técnicas la cual fue enviada en el 

oficio SPC-GG-165-2015, presentado el 20 de Octubre a la autoridad concedente. 

En ésta actividad no se tenía una referencia exacta de la cantidad a ejecutar, dado que la limitación la marcaba 

el presupuesto, por eso se realizaron cotizaciones en varios escenarios para ajustarse al presupuesto  y en 

donde al final se determinó por medio de un plano los elementos y líneas a demarcar, lo cual se cumplió a 

cabalidad. 

Para la actividad de señalización horizontal se contempló un presupuesto de 20.000,00 USD, mientras que el 

gasto real fue de 21.328,36 USD. Dicho costo fue mayor al monto presupuestado, dado que se incluyeron 

mejoras en la señalización y colocación de topes de estacionamiento en el parqueo techado correspondientes 

a las Gerencias de SPC,S.A. e INCOP. 

A continuación se muestran algunas imágenes del proceso de demarcación horizontal. 

 

Figura 5. Proceso de demarcación de calles internas 

7. DEMARCACIÓN HORIZONTAL 
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Figura 6. Proceso de demarcación de calles internas 
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Figura 7. Acabado de doble línea amarilla con pintura termoplástica 
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Las reparaciones en pavimentos de concreto realizadas durante el año 2015, obedecieron a la 

priorización de específicamente dos áreas dentro de las instalaciones del recinto portuario, las 

cuales fueron establecidas en conjunto entre la Unidad Técnica de Supervisión y Control (UTSC) del 

INCOP y el Departamento de Infraestructura de SPC, S.A.  

El área total establecida de manera inicial a ejecutar según el plan de mantenimiento 2015 era de 

150 m², la cual, por la priorización realizada se estimó que sólo se ejecutarían 22 m² y que se 

incluirían la confección de unas tapas de concreto para el paso de alcantarillas que se ubican a la 

entrada del patio principal de camiones del puerto. 

Para la actividad de pavimentos de adoquín al final se contempló un presupuesto aproximado a los 

de 3.500,00 USD, mientras que el gasto real fue de 2.285,25 USD. 

A continuación se muestran algunas imágenes del proceso de reparación de pavimentos de 

concreto. 

8. REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO  



14 

 

 

Figura 8. Estado previo a la reparación entre líneas del ferrocarril 

 

 

 

Figura 9. Reparación en pavimentos de concretos entre líneas del ferrocarril puesto 3 
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Figura 10. Reparación de línea del ferrocarril según priorización  
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El mantenimiento de malla ciclón perimetral durante el año 2015 se basó en la protección contra la 

corrosión del ambiente circundante, así mismo, en la reposición de los elementos dañados producto 

de golpes o por finalización de la vida útil.  

La malla ciclón perimetral, en muchos de sus tramos está expuesta a un ambiente muy severo por 

ataque de cloruros, por lo que se le dió mantenimiento a los tramos que presentaban signos 

evidentes de corrosión con un inhibidor de óxido (Corrostop o similar) y una posterior capa de 

pintura de acabado.  

Durante el año 2015, se dio preferencia a reparar un tramo del parqueo principal de camiones y al 

sector sur y oeste del patio 5, así como arreglos menores en otras zonas del puerto. Parte de lo 

realizado fue hecho de acuerdo a una priorización definida la UTSC del INCOP y la Secretaría Técnica 

de Fiscalización y Control del INCOP. 

Para la actividad de malla perimetral se contempló un presupuesto aproximado a los de 10.000,00 

USD, mientras que el gasto real fue de 9.964,83 USD. 

A continuación se muestran algunas imágenes del proceso de reparación de malla perimetral. 

 

 

Figura 11. Malla perimetral en costado sur de patio 5 y 6 

9. MALLA PERIMETRAL 
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Figura 12. Limpieza alrededor de malla perimetral costado sur de patio 5 
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Durante el año 2015 se realizó el mantenimiento de las bitas de amarre en tres ocasiones, dicho 

mantenimiento  consistió esencialmente en la limpieza por medios manuales y mecánicos 

reposición de las capas de pintura que las protegen de la corrosión, la cual está compuesta de una 

base epóxica y una capa  de pintura de poliuretano para uso marino color amarillo. También a 

mediados de año, se aplicó un lavado con chorro de arena, el cual permitió ayudar a realizar mejor 

limpieza de la superficie de las bitas.  

Para la actividad de mantenimiento de bitas de amarre se contempló un presupuesto de    3.000,00 

USD, mientras que el gasto real fue de 2.850,61 USD. 

A continuación se muestran algunas imágenes del proceso de mantenimiento de las bitas de amarre. 

 

Figura 13. Estado previo de alguna de las bitas 

10. MANTENIMIENTO DE BITAS 
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Figura 14. Proceso de mantenimiento de bitas 

 

 

Figura 15. Pintura de bitas de amarre  
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De acuerdo al plan de mantenimiento para el año 2015, se contempló la mejora y reposición de los 

muros guardaruedas que se encontraban en malas condiciones y los que requerían reposición de la 

capa de pintura. 

En el mes de Julio del 2015 se realizó una gira en conjunto con el ingeniero de la UTSC del INCOP, 

en el cual se estableció una priorización de los muros guardaruedas que se debían intervenir con el 

presupuesto remanente a ese mes, lo cual se ejecutó de acuerdo a lo establecido en dicha gira. 

Durante el año 2015 se confeccionó una especificación técnica para la reposición e instalación de 

muros guardaruedas, misma con la que se trabajó para finalizar con los trabajos de este 

mantenimiento y la cual fue enviada por medio de los oficios SPC-GG-043-2015 del 03 de 

Marzo,  SPC-GG-124-2015 del 20 de Julio del 2015 y SPC-GG-144-2015 del 28 de Agosto del 2015. 

Para la actividad de mantenimiento de muros guardaruedas se contempló un presupuesto de    

10.000,00 USD, mientras que el gasto real fue de 13.058,66 USD. 

A continuación se muestran algunas imágenes del proceso de mantenimiento de muros 

guardaruedas. 

11. MUROS GUARDARUEDAS 
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Figura 16. Estado previo de algunos muros guardaruedas 

 

Figura 17. Preparación de muros guardaruedas prefabricados 

 



22 

 

 

Figura 18. Colocación de muros guardaruedas prefabricados en puesto uno. 

 

Figura 19. Colocación de muros guardaruedas prefabricados  
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Para el año 2015 se decidió incluir el mantenimiento del patio de carga número dos, el cual es uno 

de los principales dentro de la terminal portuaria. El área de reparación contemplada para este 

arreglo fue de aproximadamente 13.700 m², dado que no se contempló la zona donde se 

encuentran los rieles del ferrocarril.   

Para la reparación del mismo se solicitó por parte de la UTSC del INCOP la confección de una 

especificación técnica en donde se incluyera el alcance de la intervención a realizar, esta 

especificación fue entregada el 09 de Julio al INCOP mediante el oficio SPC-GG-102-2015. 

La actividad de mantenimiento del patio dos se dividió en dos partes, la primera realizada en el mes 

de Junio, en donde se decidió mejorar la superficie de ruedo en toda la zona sur del patio y una 

parte del costado norte, en donde se rellenó y nivelo el terreno. La segunda parte fue hecha entre 

los meses de Octubre a Diciembre, la cual consistió en la excavación, colocación de geotextil y 

sustitución de la capa base existente por material nuevo, el cual se compacto.  

Para la actividad de mantenimiento de patio dos, se contempló un presupuesto de           342.000,00 

USD, mientras que el gasto real fue de 349.675,60 USD. 

A continuación se muestran algunas imágenes del proceso de mantenimiento de patio dos. 

 

 

 

 

 

 

 

12. PATIO DOS 
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Figura 20. Estado previo y Trabajos de excavación en patio dos 

 

Figura 21. Trabajos de conformación del relleno de patio dos.  
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Figura 22. Trabajos de reparación en patio dos. 

 

 

Figura 23. Trabajos de reparación en patio dos. 
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Para el año 2015 se incluyó el mantenimiento de torres de iluminación, dado que se tenía la 

referencia de que las torres N°4 y N°5 requerían de una intervención en pintura, cambio de tensoras 

y algún tubo horizontal.    

Para la reparación de las torres de iluminación se solicitó por parte de la UTSC del INCOP la 

confección de una especificación técnica en donde se incluyera el tipo de intervención a realizar, 

esta especificación fue entregada en el mes de Marzo y Julio al INCOP mediante los oficios        SPC-

GG-062-2015 y SPC-GG-121-2015 respectivamente, siendo éstas últimas la versión actualizada. 

La actividad de mantenimiento las torres de iluminación se dividió en dos partes, la primera  

consistió en la intervención con pintura de la primer mitad de las torres en mención y la segunda 

parte correspondió a la mejora estructural de las mismas, en donde se dio prioridad a intervenir de 

manera más integral a la torre N°4, en las misma se cambiaron de tensoras, placas de unión y 

algunos tubos dañados. Las mismas reparaciones se hicieron en la torre N°5, pero en menor 

cantidad por presupuesto.  

 Para la actividad de mantenimiento de torres de iluminación, se contempló un presupuesto de           

10.000,00 USD, mientras que el gasto real fue de 10.493,65 USD. 

A continuación se muestran algunas imágenes del proceso de mantenimiento de torres de 

iluminación.

13. TORRES DE ILUMINACIÓN 
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Figura 24. Trabajos de mantenimiento en torre N°4 

 

Figura 25. Placas y tensoras nuevas en torre N°4 

14. EDIFICACIONES 

El mantenimiento de edificaciones consistió en el mantenimiento de edificios, reparación de 

tuberías, mantenimiento de baños, mejoras en oficinas, cubiertas de techo, entre otras más. 
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Para el mantenimiento de edificaciones se había programado un presupuesto inicial de $80.000°°, 

sin embargo, en el oficio  SPC-GG-158-2015 se solicitó hacer un cambio en el plan de mantenimiento 

2015, el cual consistió tomar la partida presupuestaria de la actividad de protección catódica y el 

remanente de la actividad de pavimentos de concreto, para incluirla dentro del presupuesto de 

edificaciones. 

Para la actividad de mantenimiento de edificaciones, se contempló al final un presupuesto 

aproximado de 106.500,00 USD, mientras que el gasto real fue de 108.750,97 USD. 

A continuación se muestran algunas imágenes correspondientes al proceso de mantenimiento de 

edificaciones. 

  

Figura 26. Demarcación paso peatonal a lo interno de bodega 1. 
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Figura 27. Reparación en perforación de muelle tender 

 

 

 

15. BÁSCULAS 

Para el año 2015 se consideró realizar un mantenimiento a la báscula 1, tanto en su plataforma de 

entrada y salida, el cual consistió específicamente en la mejora estructural de los dos puentes de 

metal, los cuales fueron sometidos a cambio de sus vigas de acero principalmente. Además se le 

realizó un mejoramiento en al sistema eléctrico de la parte de medición de cada báscula. 
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Para el mantenimiento de básculas se había programado un presupuesto inicial de 50.000 USD, sin 

embargo, se solicitó reducir la partida de dicha actividad a 30.000 USD, por motivo de que se 

requería cubrir la reparación de la cubierta de techo del parqueo bajo techo de las Gerencias de 

SPC, S.A. e INCOP. Además, se enviaron especificaciones técnicas por medio del oficio SPC-GG-098-

2015   

Para la actividad de mantenimiento de básculas, se contempló al final un presupuesto aproximado 

de 30.000,00 USD, mientras que el gasto real fue de 28.708,71 USD. 

A continuación se muestran algunas imágenes correspondientes al proceso de mantenimiento de 

básculas. 

 

Figura 28. Segmento de puente de entrada antes del mantenimiento 
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Figura 29. Segmento de puente de entrada   reforzado en su estructura 

 

Figura 30. Reparaciones en uno de los segmentos del puente de salida 
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Figura 31. Pintura bajo puente de báscula de salida 

 

 

Figura 32. Puente de báscula de entrada reforzado 
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16. Mantenimiento de transformadores y pararrayos 

De acuerdo a lo presentado en el plan de mantenimiento para el año 2015, se tenía contemplado 

realizar el mantenimiento tanto al sistema de bancos de transformadores principales, así como 

también el del sistema de pararrayos (protección contra descargas atmosféricas).  

Para el caso del mantenimiento al sistema de bancos de transformadores principales, se realizó la 

intervención en los siguientes seis bancos de transformadores:  

 Banco de transformadores Edificio Administrativo 

 Banco de transformadores INCOP 

 Banco de transformadores Reefer 

 Banco de transformadores talleres 

 Banco de transformadores Fiscal 

 Banco de transformadores Operaciones  

Se realizaron pruebas eléctricas, fisicoquímicas, visuales y limpieza de equipos y área física. 

Los trabajos concluyeron de manera satisfactoria, cumpliendo con lo solicitado en las 

especificaciones técnicas.  

A continuación se adjuntan fotografías de los trabajos realizados:  
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Figura 33. Mantenimiento bancos de transformadores  

 

Para el caso del mantenimiento al sistema de pararrayos (protección contra descargas 

atmosféricas), se realizó la intervención de los 16 sectores que componen el sistema.  

La distribución de los pararrayos es de la siguiente manera:  

 9 pararrayos en torres de iluminación de 26m (8 Helita y el ubicado en torre 2 es el Franklin 

france) 

 4 pararrayos en postes de iluminación de 26m (Helita) 

 1 pararrayo en torre de 24 metros sobre el techo de hangar de maquinaria(Helita) 

 1 pararrayo en torre de comunicación sobre edificio administrativo(Helita) 

 1 pararrayo ubicado en el sector de báscula 1(tipo Helita 45) 

 

Se realizó revisión de pararrayo, bajante, sistema puesta a tierra e intervención de accesorios del 

sistema que presentaran algún grado de oxidación. 

Los trabajos concluyeron de manera satisfactoria, cumpliendo con lo solicitado en las 

especificaciones técnicas.  
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A continuación se adjuntan fotografías de los trabajos realizados:  

 

 

Figura 34. Mantenimiento sistema de pararrayos 

 

Para la actividad de mantenimiento de transformadores y pararrayos, se contempló un presupuesto 

aproximado de 22.000,00 USD, mientras que el gasto real fue de 22.664,05 USD. 
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17. Mantenimiento de sistema eléctrico y refrigeración  

Este mantenimiento se realiza a lo largo del año, de acuerdo a las actividades planeadas y a los 

imprevistos que se presentan. 

En el mantenimiento se incluye la intervención en los sistemas de pesaje, sistema de CCTV, sistema 

de iluminación, sistema eléctrico externo e interno, sistema de corriente protegida, sistema de 

barreras de seguridad, sistema de refrigeración y climatización, sistema de respaldo eléctrico.  

Para la actividad de mantenimiento de sistema eléctrico y refrigeración, se contempló un 

presupuesto aproximado de 170.000,00 USD, mientras que el gasto real fue de 169.494,44 USD. 

A continuación se muestran fotos con evidencia de algunos de los trabajos realizados.  

 

 

Figura 35. Mantenimiento sistema eléctrico y refrigeración 
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18. MANTENIMIENTO DEFENSAS MARINAS 

Para el año 2015 se consideró realizar un mantenimiento al sistema de defensas marinas existentes 

en los puestos de atraque uno, dos y tres de Puerto Caldera. Dicho mantenimiento se enfocó en la 

extracción, limpieza por medio de sand blasting, reposición de pernos de sujeción de baquelitas 

dañados, pintura y reposición de paneles de baquelitas desprendidas. También se le dio prioridad a 

la compra de accesorios por como lo fueron cadenas, grilletes, baquelitas, pernos y arandelas, un 

cono de hule y un panel nuevo. 

Las reparaciones de los paneles estuvieron a cargo de una empresa contratada para realizar dicho 

servicio y la cual cuenta con mucha experiencia en el campo de las estructuras metálicas. 

Para la actividad de mantenimiento de defensas marinas se contempló un presupuesto aproximado 

de 80.000,00 USD, mientras que el gasto real fue de 80.980,19 USD. 

A continuación se muestran algunas imágenes correspondientes al proceso de mantenimiento de 

defensas marinas. 

 

Figura 36. Panel de defensa marina extraída para mantenimiento 
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Figura 37. Limpieza de paneles de defensa marina por medio de sand blasting 

 

 

Figura 38. Panel de defensa marina con mantenimiento de pintura finalizado. 
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Figura 39. Panel de defensa marina ya reparado y listo para colocarse nuevamente. 
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19. TECHO PARQUEO DE GERENCIAS 

Esta actividad no estuvo incluida desde un inicio en el plan de mantenimiento del año 2015, la 

inclusión de la misma fue producto de un acuerdo en conjunto entre la UTSC del INCOP y la SPC,S.A., 

para solucionar un problema de mal estado de la cubierta de techo y del problema que generaban 

los mapaches que ingresaban dentro del cielo raso que existió en fibrolit y que lo dañaban con 

facilidad.  

La reparación de la cubierta de techo del parqueo de gerencias consistió en la demolición de la 

estructura de cielo raso existente, así como, de la cubierta de fibrocemento que había. Posterior a 

esto se realizó una limpieza de toda la estructura metálica que conforma el parqueo, se reforzaron 

algunos elementos dañados, se dio un mantenimiento de pintura anticorrosiva y se colocó una 

nueva cubierta de techo en lámina de canal rectangular y esmaltada.  

Para el mantenimiento del techo del parqueo de gerencias se solicitó un presupuesto inicial de 

20.000 USD, mediante el oficio SPC-GG-127-2015. 

Para la actividad de mantenimiento del techo de parqueo de gerencias se contempló un 

presupuesto aproximado de 20.000,00 USD, mientras que el gasto real fue de 24.467,88 USD. 

A continuación se muestran algunas imágenes correspondientes al proceso de mantenimiento del 

techo del parqueo de gerencias. 
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Figura 40.  Desmantelamiento del parqueo existente 

 

Figura 41. Instalación de nuevos clavadores y pintura de estructura metálica existente 
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Figura 42. Acabado interno de cubierta de techo parqueo de gerencias 

 

 

Figura 43. Acabado superficial de la cubierta del parqueo de gerencias. 

 

20. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS ENERO-DICIEMBRE 
2015.  
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El cronograma de ejecución de obras se transcribe en el Anexo 2 del presente informe.  El 

cumplimiento de las actividades bajo control directo de SPC, S.A., se dio dentro del período anual 

considerado.   

 

21. GASTO EN MANTENIMIENTO.  

 

En el periodo de enero a diciembre de 2015,  el gasto por concepto en mantenimiento de 

infraestructura fue de USD 1.021.608,28; el cual cerró USD 2.508,28 por encima del monto 

establecido para este periodo.  
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ANEXO 1 

Obras de mantenimiento 

ejecutadas en el 2015. 
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Listado de obras de mantenimiento de las instalaciones portuarias enero 2015 – 

diciembre 2015. 
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ANEXO 2 

Cronograma de ejecución de obra



 


