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1.Resumen ejecutivo

Este informe resume la informacion correspondiente al cumplimiento a cabalidad del
plan de mantenimiento de infraestructura 2021, ademés, de actividades que se
incluyeron o sufrieron cambios, las cuales fueron previamente consensuadas con la
Autoridad Concedente (INCOP), por medio de la Unidad Técnica de Supervision y
Control (UTSC)

En el afio 2021 se realizaron diferentes tipos de mantenimiento, seguin se requirié, de
tipo preventivo o correctivo, a continuacion se enlistan las actividades principales que
se realizaron: mantenimiento de pavimentos de concreto entre rieles, mantenimiento
de adoquines, mantenimiento en el sistema de defensas marinas, mantenimiento en
torres de iluminacion, sustitucion de bascula entrada uno, mantenimiento de muros
guardarruedas y bitas, mantenimiento en el sistema eléctrico y de refrigeracion,

mantenimiento de bancos de transformadores, entre otras.

Es importante sefialar que algunas actividades como el mantenimiento de los sistemas
eléctrico y de aire acondicionado poseen ciclos de mantenimiento periddicos, ademas

de los mantenimientos correctivos.

A continuacion, se presenta una tabla en donde se resumen las actividades indicadas
en el plan de mantenimiento 2021, incluyendo el alcance y gasto proyectado a

ejecutar, asi como, el real ejecutado.
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Tabla 1.Alcance y gasto planificado vs gasto real ejecutado.

Actividad Alcance Alcance real Gasto Gasto real
planificado ejecutado planificado | ejecutado
(USD) (USD)
1. Edificaciones Global 100% $87.000 $81.332
2. Sistema eléctricoy
refrigeracion Global 100% $119.000 $120.794
3. Bancos de
Transformadores
e Mantenimiento e 6 bancos e 6 bancos $8.500 $7.797
4. Pavimento de adoquines 660 m? 660 m?
e Patio3 o 522 m? e 522 m2
e Entre bitas 21-22 al lado del riel |® 38 m? e 38m?
e Patiol o 27 m? o 27 m?
e Calle interna bascula entrada e 66m2 e 66m?2
ECO 2 $88.213 $90.431
e Acceso suroestes de la Bodega |® 1m? e 1m?
1
e Frente a acceso muelle tender |® 1m? e 1m?
e Zona tapa registro acceso tender |®* 5 m? e 5m?
5. Concreto entre rieles 97 m 97 m
e Patio3 e 87/m e 87m
64.750 58.377
e Calle interna bascula entrada e 10m e 10m $ $
ECO 2
6. Muros guardarruedas
e Reconstruccién y reparacién de |® 9 unidades |e 9 unidades $15.000 $18.017
extremos
e Fabricar e instalar e 17 unidades |e 17 unidades
7. Defensas Marinas
e Eliminacién de 6xido y pintura | ® 5Sunidades |e 5 unidades
panel, sustitucion baquelitas _ _ $53.000 $57.979
e Compra de conos puesto 1 ¢ 3unidades |e 3 unidades
e Compra de conos puestos 2/3 e 3unidades |e 3unidades
8. Bitas
Mantenimiento de pintura e Global e 100%
° P . 3un v 3un $4.000 $3.634

Reparacion de bases
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Actividad Alcance Alcance real Gasto Gasto real
planificado ejecutado planificado | ejecutado
(USD) (USD)
Limpieza del sistema
pluvial Global 100% $1.000 $1.042
10. Senalizacion
Capta luces zona ingreso Global 100% $5.000 $4.741
ECO 1
11. Mantenimiento de Patios
Relleno de huecos en 0
patios 2,4.5,6 Global 100% $10.000 $11.305
12. Mantenimiento de
Pararrayos Global 100% $7.000 $7.125
13. Estudio complementario
al informe analisis
estructural en Edificio Global 100% $4.700 $4.746
Administrativo
14. Estudio Vulnerabilidad
sismica en Hangar,
Talleres, Almacén Global 100% $6.800 $6.780
Materiales
15. Viga Cabezal
Global 100% $2.000 $1.632
16. Colocacién de anodo
Global 100% $1.500 $2.599
17. Reparaciones bascula 1
(ECO 4) Global 100% $70.000 $75.783
18. Mantenimiento
Global 100%
estructural Torres de ° $18.000 $19.944
iluminacion
Total $565.463 $574.058

Nota: Montos incluyen IVA
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2. Plan de mantenimiento

El plan de mantenimiento de infraestructura 2021 se realiz6 de acuerdo con las
necesidades en infraestructura del puerto de Caldera, el cual fue previamente
consensuado con la Unidad Técnica de Supervision y Control (UTSC) del INCOP.
Segun lo indicado en dicho plan, la inversion requerida para el afio 2021 era de
$565.463°°.

Cabe indicar que periddicamente se dio seguimiento a la ejecucion de estas obras y
gue mes a mes la Administracion Concedente fue informada de las mismas. En el
Anexo 1 aparece una lista de obras de mantenimiento menor ejecutadas en el periodo
de Enero a Diciembre del 2021.
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3. Cumplimiento de las obras de mantenimiento 2021

La ejecucién de los trabajos de mantenimiento se llevé a cabo con apego al plan de
mantenimiento de infraestructura y modificaciones aprobadas por la Administracion
Concedente por medio de la Unidad Técnica de Control y Supervision (UTSC) del
INCOP, a dicho plan se le dio un riguroso seguimiento y se presentaron informes
parciales de avance cada mes. Dicho lo anterior, se cumpli6 a cabalidad con el
alcance previsto en cada una de las obras y con el presupuesto total que se habia
contemplado al presentar el PMI 2021.

11
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4. Antecedentes

Se cuenta con el Plan de Mantenimiento de Infraestructura del 2021 presentado al
INCOP el dia 18 de diciembre 2020, mediante oficio SPC-GG-176-2020, donde se
presentaron las obras contempladas para el afio 2021. Este plan fue aprobado por
INCOP el 29 de enero 2021 mediante el oficio CR-INCOP-UTSC-0009-2021.

A este plan se le hicieron modificaciones durante el afio 2021 por lo que se tiene la
tltima modificacion realizada al mismo y presentado al INCOP el 17 de noviembre del
afio 2021, mediante oficio SPC-GG-166-2021 y aprobado por el INCOP el dia 09 de
diciembre mediante el oficio CR-INCOP-UTSC-0147-2021. Ademas, se cuenta con los

informes mensuales presentados a la UTSC a lo largo del afio 2021.

De acuerdo con el cronograma las obras que se debieron realizar se citan a

continuacion:

Edificaciones

Sistema eléctrico y refrigeracion
Bancos de transformadores
Pavimentos de adoquines
Pavimentos de concreto entre rieles
Muros guardarruedas

Defensas Marinas

Bitas de Amarre

© 00 N o o A~ W DN -

Limpieza del sistema pluvial

=
o

Sefializacion

[EEN
[EEN

Mantenimiento de patios

=
N

Mantenimiento de pararrayos

=
w

Estudio complementario Edificio Administrativo

[EEN
N

Estudio Vulnerabilidad sismica Hangar, Talleres

=
(O3]

Viga Cabezal

=
(o3}

Colocacion de anodo

[EEN
~

Reparaciones Béascula ECO 4

=
(0¢]

Mantenimiento estructural torres iluminacién
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5. Mantenimiento de edificaciones

Para el afio 2021 se consideraron algunas actividades especificas dentro del
mantenimiento de edificaciones y otras que no se podian establecer desde un inicio
debido a la variabilidad y término de vida Gtil de muchos elementos existentes.

Entre las actividades especificas estuvo el mantenimiento normal de todas las
instalaciones y edificaciones, como lo fueron fontaneria, filtraciones de agua, cambio
de laminas de cielo raso, pintura de edificios, intervenciones en bafios, reparacion de

puertas y ventanas, entre muchas otras.

En este apartado se incluyé la reparacion de bases de postes paso techado acceso
ECO 3 (Referencia de intervencion #23 indicado en oficio CR-INCOP-UTSC-0005-
2021).

Para la actividad de mantenimiento de edificaciones, se contemplé un presupuesto
aproximado de USD $87.000,00 mientras que el gasto real fue de USD $81.332.

A continuacién, se muestran algunas imagenes correspondientes al mantenimiento de

edificaciones.

13
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Figura 2. Reparacion de bases de postes paso techado acceso ECO 3
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Figura 4. Mantenimiento de pintura en edificaciones #1
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Figura 5. Mantenimiento de pintura en edificaciones #2

Figura 6. Reparaciones parqueo de malla
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6. Mantenimiento sistema eléctrico y refrigeracion

Para el afio 2021 se ejecuta el mantenimiento del sistema eléctrico y refrigeracién de
acuerdo con las actividades planeadas e imprevistos que se presenten, realizandose a
lo largo del afio.

En el mantenimiento se incluye la intervencion en los sistemas de pesaje, sistema de
CCTV, sistema de iluminacién, sistema eléctrico externo e interno, sistema SAl,
sistema de barreras de seguridad, sistema de refrigeracién y climatizacion, sistema de

respaldo eléctrico, entre otros.

Para la actividad de mantenimiento de sistema eléctrico y refrigeracion, se contemplo
un presupuesto aproximado de USD $119.000,00 mientras que el gasto real fue de
USD $120.794.

A continuacién, se muestran algunas imagenes correspondientes a los trabajos.

Figura 7. Mantenimiento de iluminacion exterior
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Figura 9. Mantenimiento plantas de respaldo eléctrico
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Figura 10. Mantenimiento de sistema de climatizacion
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7.Bancos de Transformadores

De acuerdo con lo presentado en el plan de mantenimiento para el afio 2021, se
realiz6 el mantenimiento anual a los bancos de transformadores para SPC que

alimentan los sistemas eléctricos de las instalaciones portuarias.

Se realiz6 la intervencion en los siguientes bancos de transformadores:

e Banco de transformadores patio 6

e Banco de transformadores talleres

¢ Banco de transformadores fiscal

e Banco de transformadores Postes iluminacion

e Banco de transformadores Bodega 1

e Banco de transformadores edificio administrativo

e Banco de transformadores estacién de combustible

Se realizaron pruebas eléctricas, fisicoquimicas, térmicas, visuales y limpieza de
equipos y area fisica. Los trabajos concluyeron de manera satisfactoria, cumpliendo

con lo solicitado en las especificaciones técnicas.

Los trabajos se realizaron de manera satisfactoria de acuerdo con el alcance tanto en
presupuesto como en obra y funcionamiento. Para la actividad de bancos de
transformadores, se contemplé un presupuesto aproximado de USD $8.500,00

mientras que el gasto real fue de USD $7.797.

A continuacion, se muestran algunas imagenes correspondientes a los trabajos.
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Figura 11. Mantenimiento bancos de transformadores

Figura 12. Limpieza de equipos y zona donde se ubican

20



INFORMES

Portuaria Cédigo: GCPS-CP01-FO8
Versién:01
Fecha de aprobacién: 14/03/2013/ Fecha que rige:14/03/2013

Figura 13. Extraccién de aceite para pruebas de laboratorio
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8. Pavimentos de adoquines

Las reparaciones en pavimentos de adoquines realizadas durante el afio 2021 se

ubicaron especificamente en:

Tabla 2. Detalle intervencion pavimentos de adoquines afo 2021

Referencia # de intervencion
Actividad Alcance | indicado en oficio CR-INCOP-UTSC-
0005-2021
1. Patio3 522 m? #1
2. Entre bitas 21-22 al lado del riel 38 m? #6
3. Patio1l 27 m? #7
4. Calle interna bdascula entrada ECO 2 66 m? #11
5. Acceso suroestes de la Bodega 1 1m?2 #16
6. Frente a acceso muelle tender 1m? #17
7. Zona tapa registro acceso tender 5 m? #18

El area total aproximada ejecutada fue de 660 m2. La actividad se realiz6 cumpliendo
con todos los controles de calidad que se tienen para realizar la actividad y

concluyendo en los plazos establecidos en cronograma.

Para la actividad de pavimentos de adoquin se contempl6 un presupuesto inicial de
USD $88.213,00; mientras que el gasto real fue de USD $90.431. Es importante
indicar que para el caso de Patio 3 la intervencion era diferente a la que se realiza
normalmente ya que se tuvo que retirar la losa de concreto existente y se sustituyé por
pavimento de adoquines lo cual gener6 un gasto un poco por encima del

presupuestado inicialmente.

A continuacion, se muestran algunas imagenes del proceso de reparacion de los

pavimentos.
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Figura 15. Trabajos en Patio 3 pruebas laboratorio
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Figura 16. Trabajos en Patio 3 colocacion adoquines

Figura 18. Trabajos en Patio 1
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Figura 20. Trabajos en acceso suroestes de la Bodega 1
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Figura 22. Trabajos en zona tapa registro acceso tender

26



INFORMES

Portuaria Cédigo: GCPS-CP01-FO8
» ~ Version:01
COSTARICA Fecha de aprobacién: 14/03/2013/ Fecha que rige:14/03/2013

9. Pavimentos de concreto entre rieles

Para el afio 2021 se realiz6 la reparacion del concreto entre rieles ubicado en la parte
sur del patio 3 y en la zona de bascula 2, de la siguiente manera:

Tabla 3. Detalle intervencion pavimentos de concreto entre rieles afio 2021

1. Patio3 87 m #1

2. Calle interna béascula entrada ECO 2 10m #11

La actividad se realiz6 cumpliendo con todos los controles de calidad que se tienen
para realizar la actividad y finalizando en los plazos establecidos en cronograma.

Para la actividad de pavimentos de concreto entre rieles se contemplé un presupuesto
inicial de USD $64.750, mientras el gasto real fue de USD $58.377.

A continuacion, se muestran algunas imagenes del proceso de reparacion de los

pavimentos entre riel.

Figura 23. Trabajos de colado en Patio 3
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Figura 25. Trabajos en calle interna bascula entrada ECO 2

Figura 26. Cilindros para control de calidad del concreto
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10. Muros Guardarruedas

Las reparaciones en muros guardarruedas realizadas durante el afio 2021,
obedecieron a la priorizacién establecida en conjunto entre la Unidad Técnica de
Supervision y Control (UTSC) del INCOP y el Departamento de Ingenieria de SPC,
S.A.

Para el afio 2021 se definio intervenir un total de 26 unidades que se encontraban en

mal estado, ya sea realizar reconstruccion y reparacion de extremos o instalar nuevos.

Todo se realiz6 de acuerdo con las especificaciones técnicas. Se debe indicar que la
intervencion final quedé de la siguiente manera 17 muros guardarruedas se fabricaron
nuevos tipo metalicos, a 9 muros guardaruedas se les realiz6 reconstruccion y

reparaciones de extremos.

La fabricacion de las 17 unidades representa un 70% de las unidades indicadas
(Referencia de intervencion #24 indicado en oficio CR-INCOP-UTSC-0005-2021).

Importante mencionar que se realizaron muros guardarruedas de metal como parte del
proceso de buscar alternativas mas duraderas en cuanto a vida Util vs carga operativa

sobre los elementos, lo anterior a solicitud de la UTSC de INCOP.

Para la actividad de muros guardarruedas se contemplé un presupuesto aproximado a
los de USD $15.000, mientras que el gasto real fue de USD $18.017. Se excedio el
monto presupuestado ya que el costo de los materiales aumenté significativamente
durante el afio y la intervencion en sitio fue mas complicada en ciertas unidades de las

solicitadas.

A continuacién, se muestran algunas imagenes del proceso de construccion y

colocacion de los guardarruedas.
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Figura 29. Muro guardarueda fabricado e instalado

30



INFORMES

Portuaria Cé6digo: GCPS-CP01-FO8
y ~ Version:01
COSTA RICA Fecha de aprobacién: 14/03/2013/ Fecha que rige:14/03/2013

11. Mantenimiento de Defensas Marinas

Para el afio 2021 se considerd realizar un mantenimiento al sistema de defensas
marinas existentes en los puestos de atraque uno, dos y tres de Puerto Caldera. Dicho
mantenimiento se enfocO en la extraccion, limpieza por medio de sand blasting y
manual, reposicion de pernos de sujecion de baquelitas dafiados, pintura y reposicion
de paneles de baquelitas desprendidas, reemplazo de eslabén cadena, reemplazo de
conos dafiados; todo lo anterior se evallia para cada caso en particular y asi definir
que se interviene en cada caso. Todo de acuerdo con el alcance planteado en el plan

de mantenimiento 2021.
La intervencion se realiz6 con el siguiente desglose de trabajos realizados:
¢ Eliminacion de 6xido y pintura: Defensas 3,5,14,18,21.
o Reemplazo de eslabén cadena: Defensas 3,5,14,18,21.
e Reemplazo de conos: Defensas 1,3,5,21,22,24.
e Reemplazo de cancamos: Defensas 17,24.

Las reparaciones de los paneles estuvieron a cargo de una empresa contratada para
realizar dicho servicio, la cual brindé un servicio profesional y de respaldo en sus

trabajos cumpliendo a cabalidad con el alcance esperado.

Esta intervencion se plantea para cubrir la Referencia de intervencion #29 indicado en
oficio CRINCOP- UTSC-0005-2021.

Para la actividad de mantenimiento de defensas marinas se contemplé un presupuesto
aproximado de USD $53.000, mientras que el gasto real fue de USD $57.979. El gasto
fue mayor al presupuestado debido a que se dafiaron varios conos por eventos que se

tuvieron que atender. De acuerdo con lo solicitado por la UTSC.

A continuacion, se muestran algunas imagenes correspondientes al proceso de

mantenimiento de defensas marinas.
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Figura 32. Instalacion defensas en sitio
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12. Mantenimiento de bitas

Durante el afio 2021 se realiz6 el mantenimiento de las bitas orientandose en:
« Eliminacion de oOxido, limpieza y mantenimiento con pintura tipo marina.
* Reparacion de 3 bases de concreto dafiadas.

La intervencion se plantea para cubrir la Referencia de intervencion #25 indicado en
oficio CRINCOP- UTSC-0005-2021.

El mantenimiento de pintura, se realizé la limpieza de su superficie por medios
manuales y mecanicos para la reposicion de las capas de pintura que las protegen de
la corrosion. Estas capas de pintura estdn compuestas por una base epoxica y una
capa de acabado en poliuretano color amarillo. Se cumplié con la intervencion al 100%

de todas las bitas en los puestos de atraque 1,2,3.
La reparacion de bases se realizé acorde con la ficha técnica que se tiene para tal fin.

Para la actividad de mantenimiento de bitas de amarre se contemplé un presupuesto
de USD $4.000, mientras que el gasto real fue de USD $3.634.

A continuacion, se muestran algunas imagenes del proceso de mantenimiento de las

bitas de amarre.

Figura 33. Intervencioén bases de bitas
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Figura 34. Proceso de acabado final para bitas

Figura 35. Proceso de acabado final que incluye numeracién bitas divisorias
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13. Limpieza del sistema pluvial

Como parte del alcance del plan de mantenimiento 2021 se programa la limpieza del
sistema pluvial. El alcance contempl6 limpieza y retiro de residuos de las entradas y
salidas de pasos de alcantarillas, limpieza de canales de tierra ubicados al pie del

cerro, limpieza de algunas cunetas de concreto obstruidas.

Para la actividad de limpieza sistema pluvial, se contemplé un presupuesto de
USD $1.000 mientras que el gasto real fue de USD $1.042.

A continuacién, se muestran algunas imagenes del proceso de limpieza del sistema

pluvial.

Figura 36. Intervencion sistema pluvial
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Figura 37. Intervencion sistema pluvial 2
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14. Senalizacion

Se programan los trabajos de sefalizacion en el terminal portuario para dar visibilidad
adecuada a los puntos de prevencién y de paso peatonal dentro del recinto portuario.
Se realizé repinte correspondiente de pasos peatonales, pantalla de atraque uno, dos,
tres; zona del ingreso de ECO 1, asi como otras zonas que se considerdé de

importancia para el transito.

Se dio mantenimiento a sefiales verticales, para reponer las que se dafaron por algin

evento y que ya existian.

Adicional, se colocaron capta luces, con mayor resistencia que los que se colocan
normalmente en las vias de transito del pais, debido a las condiciones de uso que
tienen las vias de transito del terminal portuario de Caldera. Se implementaron en la
zona del ingreso de ECO 1 hacia ECO 3.

Para la actividad de sefalizacion, se contemplé un presupuesto de USD $5.000

mientras que el gasto real fue de USD $4.741.

A continuacion, se muestran algunas imagenes de los trabajos de sefializacion.

Figura 38. Sefalizacion pasos peatonales
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Figura 39. Sefalizacién zona del ingreso de ECO 1

Figura 40. Instalacion de capta luces
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15. Mantenimiento de Patios

Para el afio 2021 se defini6 darle mantenimiento segun requerimiento a los patios de
material de base granular con que cuenta Puerto Caldera. Lo anterior dado que en
dichos patios se han generado algunas zonas con migracion de material lo que genera

ciertos hundimientos producto del trdnsito normal de la maquinaria y camiones.

La actividad consistié en el relleno con material de base granular de los diferentes
‘huecos” en los patios. Estas mejoras fueron realizadas en los patios 2, 4, 5y 6 en
donde se colocaron aproximadamente 600 m?3 distribuidos entre todos los patios antes

mencionados.

Para la actividad de mantenimiento de patios, se contemplé un presupuesto de
USD $10.000,00 mientras que el gasto real fue de USD $11.305.

A continuacioén, se muestran algunas imagenes del mantenimiento de los patios.

Figura 41. Material para mantenimiento de Patios
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Figura 42. Mantenimiento de Patio 2
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16. Mantenimiento Pararrayos

Se realiz6 un mantenimiento en 16 puntos del terminal que forman el sistema, se
incluy6 revision de la puesta a tierra en esos 16 puntos y ademas se realizo la
construccion de 2 mallas de puesta a Tierra nuevas, en Torre 2 y en Torre 3 Todo el
mantenimiento se realiz6 de manera exitosa y cumpliendo con las especificaciones

técnicas.

La intervencidn se plante6 para cubrir la Referencia de intervencion #28 indicado en
oficio CR-INCOP-UTSC-0005-2021.

Para la actividad de mantenimiento de pararrayos, se contemplé un presupuesto de
USD $7.000 mientras que el gasto real fue de USD $7.125.

A continuacioén, se muestran algunas imagenes del proceso de mantenimiento.

Figura 43. Trabajos contadores de eventos

41



INFORMES

Portuaria Cédigo: GCPS-CP01-FO8
» ~ Version:01
COSTARICA Fecha de aprobacién: 14/03/2013/ Fecha que rige:14/03/2013

Figura 45. Confeccidn de nuevas mallas de puesta a tierra
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17. Estudio complementario al informe analisis

estructural en Edificio Administrativo

Para el afio 2021 se acordo realizar un estudio complementario al informe de analisis
estructural en Edificio administrativo del contratista que realizé el estudio estructural en

afos anteriores.

Esta actividad contemplé las recomendaciones del contratista que realizé el estudio

estructural mencionado anteriormente.

La intervencion se plantea para cubrir la Referencia de intervencion #3 indicado en
oficio CRINCOP-UTSC-0005-2021.

Se cumplié con el alcance esperado en el estudio y las especificaciones técnicas que

se crearon para tal fin.

Para la actividad de estudio complementario al informe andlisis estructural en Edificio
Administrativo, se contemplé un presupuesto de USD $4.700 mientras que el gasto
real fue de USD $4.746. A continuacion, se muestran algunas imagenes del estudio

realizado.

Figura 46. Extraccion de nucleos
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Figura 48. Revision en columnas
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18. Estudio de vulnerabilidad sismica en Hangar,

Talleres y Almaceén

En afos anteriores se han hecho diagnésticos coordinados por la UTSC-INCOP y
giras en donde a su criterio se hace importante realizar un estudio de las condiciones
estructurales de los edificios de Hangar, Taller y Almacén de materiales, el cual se

realiz6 en el afio 2021.

Esta actividad contemplé un estudio en doénde se revisaron las condiciones
estructurales y aspectos de durabilidad que podrian ocasionar un comportamiento
inadecuado en caso de evento sismico en las zonas de Hangar, Taller y Almacén de

materiales.

La intervencion se plantea para cubrir la Referencia de intervencion #8 indicado en
oficio CRINCOP- UTSC-0005-2021.

Se cumplié con el alcance esperado en el estudio y las especificaciones técnicas que

se crearon para tal fin.

Para la actividad de mantenimiento de estudio de vulnerabilidad sismica en Hangar,
Talleres y Almacénes, se contempld un presupuesto de USD $6.800 mientras que el
gasto real fue de USD $6.780.

A continuacioén, se muestran algunas imagenes del estudio realizado.
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Figura 50. Revision de vigas

Figura 51. Modelo estructural del Hangar
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19. Viga Cabezal

Durante el afio 2021 se atendi6 las reparaciones a la viga cabezal solicitadas por la
UTSC presentadas en el oficio CR-INCOP-UTSC-0005-2021 y que contempld la

intervencion en las siguientes zonas:
» Zona defensa 18

* Zona en medio de bitas 22-23

* Zona en medio de bitas 24-25

La intervencidn se plantea para cubrir la Referencia de intervencion #26 indicado en
oficio CRINCOP- UTSC-0005-2021.

Para la actividad de reparaciones viga cabezal se contemplé un presupuesto de USD
$2.000, mientras que el gasto real fue de USD $1.632. Se excedi6 el alcance

planificado inicialmente.

A continuacioén, se muestran algunas imagenes del proceso de reparacion.

Figura 52. Reparacion viga cabezal borde
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20. Instalacion de anodo

Para el afio 2021 se contempld la colocacion de 1 anodo cerca de la esquina del

Puesto 1y la medicidn de potencial posterior en esa zona.

Lo anterior ya que en las mediciones del afio 2020 se habia detectado una medicion

que no cumplia en esa zona.

La intervencion se plantea para cubrir la Referencia de intervencion #30 indicado en
oficio CRINCOP- UTSC-0005-2021.

Para la actividad de revision de potenciales en pantalla, se contemplé un presupuesto
de USD $1.500 mientras que el gasto real fue de USD $2.599.

A continuacioén, se muestran algunas imagenes del proceso.

g.

'.

Figura 53. Buzo preparandose para realizar trabajos

48



INFORMES

Portuaria Cédigo: GCPS-CP01-FO8
» ~ Version:01
COSTA RICA Fecha de aprobacién: 14/03/2013/ Fecha que rige:14/03/2013

Figura 54. Preparacion para instalacion de anodo

Figura 55. Anodo instalado
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21. Sustitucidon Bascula 1 entrada y reparaciones

bascula 1

Esta actividad contempl6 lo siguiente:
» Reparaciones menores en las basculas.
+ Sustitucion de plataforma de rodamiento de la bascula de entrada uno.

Para el caso de las reparaciones, no se realizaron intervenciones profundas, solo las

necesarias para mantener la operatividad de los equipos.

La intervencion se plante6 para cubrir la Referencia de intervencion #9 indicado en
oficio CRINCOP- UTSC-0005-2021.

Para la actividad de reparaciones en Bascula 1 (ECO 4), se contempl6 un presupuesto
aproximado de USD $70.000,00 mientras que el gasto real fue de USD $75.783. El
gasto final fue un poco mayor debido a que se realizé la compra de una plataforma de
rodamiento con puente de pesaje construido en concreto, confeccionada por un
fabricante de basculas con alta experiencia en el mercado, seleccionando finalmente
el modelo Survivor SRX de la marca Rice Lake. A continuacion, se detallan las

caracteristicas principales:

» Capacidad: 100 toneladas, sensibilidad: 10 kg.

» Capacidad calibrada de 50 toneladas.

* Plataforma: Estructura en hierro con losa en concreto.

* Con pintura adecuada para uso en exteriores.

* Longitud de la bascula: 18.3 m

* Ancho de la bascula: 3.3 m.

 Totalmente adaptada para celdas de carga y fosa existentes.

* Fabricada bajo estandares de calidad 1ISO 9001.
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22. Mantenimiento estructural Torres iluminacion

Por exposicién al ambiente salino y condiciones climéticas que se presentan en Puerto
Caldera se hace necesario realizar cada cierto tiempo un mantenimiento estructural a

las torres de iluminacion.

Esta actividad contempla la intervencion en las siguientes Torres:

* Torre 3: Cambio de escalera

* Torre 4: Cambio de tensoras, platinas, encamisados, trabajos de pintura.

» Torre 5: Cambio de tensoras, platinas, encamisados, trabajos de pintura, cambio de

canasta.
* Torre 6: Cambio de canasta.

La intervencidn se plantea para cubrir la Referencia de intervencion #27 indicado en
oficio CRINCOP- UTSC-0005-2021.

Para la actividad de mantenimiento estructural Torres iluminacion, se contempl6 un
presupuesto de USD $18.000 mientras que el gasto real fue de USD $19.944.

A continuacién, se muestran algunas imagenes del proceso de mantenimiento.

Figura 56. Trabajos confeccién de canastas
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Figura 57. Trabajos cambio de canasta en torre

Figura 58. Intervencion pintura en Torre 4
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Figura 59. Estado previo a Figura 60. Sustitucion de

intervencion de elemento en torre elementos dafados en Torres

Figura 61. Estado luego de la intervencion
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Figura 62. Cambio de escalera torre 3

54



Sociedad

INFORMES

Portuaria Cédigo: GCPS-CP01-FO8
B ~ Version:01
COSTA RICA Fecha de aprobacién: 14/03/2013/ Fecha que rige:14/03/2013

23. Cronograma de ejecucion de obras Enero-Diciembre

2021

El cronograma de ejecucién de obras se transcribe en el Anexo 2 del presente informe.

El cumplimiento de las actividades bajo control directo de SPC, S.A., se dio dentro del

periodo anual considerado.

24. Gasto en Mantenimiento

En el periodo de enero a diciembre de 2021, el gasto total por concepto en

mantenimiento de infraestructura fue de USD $574.058. Abajo se muestra una tabla

resumen con el detalle mensual de enero a diciembre.

Tabla 4. Detalle mensual del gasto en Infraestructura afio 2021

MES | GASTO |
Enero USD 17 423
Febrero UsSD 24 628
Marzo usD 23 338
Abril USD 61 926
Mayo usD 42 207
Junio uUsD 52 046
Julio usD 80 698
Agosto usb 44 733
Septiembre usD 33187
Octubre usD 37 825
Noviembre usD 35438
Diciembre USD 120609

USD 574058
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ANEXO 1

Obras de mantenimiento

ejecutadas en el 2020.
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Listado de obras de mantenimiento de las instalaciones portuarias enero 2021 -

diciembre 2021.

Reparacidn servicio sanitario contiguo al comedor de
técnica

# Descripcion
1

Instalar lamparas en bascula de salida, que permita tener

2 mejor visibilidad a las placas de los cabezales durante
jornada nocturna. Eco 2
3 Revisar servicio sanitario planta baja almacenaje.
4 Corregir fuga en Bodega 1
Revision derrame de agua por portén 2
-Apoyo en confeccién de fosa
5 7
-Sanitario de caseta con fuga de agua
-Orinal de caseta sin suministro de agua
Colocar tapa al interruptor del portén peatonal ubicado en
6 la caseta
-Colocacién de tapa a caja denominada "fibra 6ptica"
7 Revisar servicio sanitario intercambio
8 Traslado de la malla del area de decomisos.
9 Atencion de pared en la caseta para separar el bafio del
cubiculo.
10 Revision y mantenimiento AC Facturacion
Ajuste de zinc en paredes de la bodega
11 -Reparacion de mamparas (soldadura)
-Reparacion de tarimas
12 Revision de luces en bodega 1, las cuales no funcionan.
13 lluminacién de oficina contiguo a estancia de operadores.
lluminacién de servicios sanitarios de mecénicos.
14 Revisar aires acondicionados intercambio.
15 Instalar espejo en portén 2 Bodega 1.
16 Revisar puertas, lava manos u orinal en intercambio.
17 Revisar conexiones eléctricas en intercambio.
Tomas insuficientes.
18 Revisar aires acondicionados Radar
19 Revisar tubo de lavamanos tiene una fuga de agua al igual
que el sanitario tiene la bomba de agua dafiada.
Cambio de llavines:
-Puerta de entrada principal a las oficinas del Almacén
Fiscal.
20 -Portén de ingreso peatonal
-Puerta que conecta las oficinas principales con el interior
de la bodega.
-Cambio de llavin del ingreso peatonal por porton 1 de
bodega.
21 Asegurar los ventanales de la segunda planta del Almacén
Fiscal (area desocupada)
22 Condenar ingresos peatonales de los portones 4y 6 de la
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Bodega.

23 Pintura de sillas de paso peatonal

24 Demarcacién de patio principal, entrada al puerto

o5 Pintura de estructura externa de planta eléctrica de Edificio
Administrativo

26 Pintura de barandas rampas accesibilidad

27 Sefial de prohibido estacionar frente a cancha de basket
inestable, reasentar

28 Rétulo de ceda en mal estado, reparacién

29 Estancia de cuadrilla reparaciones en cieloraso y
eléctricas

30 Pintura externa Bafios camioneros

31 Pintura dentro de oficina de almacenaje

32 Pintura de paso peatonal ECO 3

33 Rotulo en patio 4 instalaciones pendientes

34 Pintura de portones paso peatonal

35 Rétulo de no adelantar golpeado en patio reparacién

36 Revisar y reparar canoas y goteras edificios

37 Revisar portén 3 y 5. No cierra.

38 Instalar radio base Radar

39 Reparacién de ventanal, oficina de Auxiliares de Almacén
Fiscal.

20 Demarcar pasos peatonales y zona de operaciéon Bodega
1
Reparacion de goteras en el techo.
Revisar derrame de agua por el portén 2 de la bodega.

41 P .
Reparacién de derrame de agua en tubo de lava ojos. En
fiscal
Cambio de fluorescente Oficina Auxiliares (se encuentra
quemada) )

42 -Cambio de fluorescente Area de Archivo (se encuentra
quemada)
-Revision de interruptor de Oficina de Gerencia.

43 Instalacion de punto de red y energia regulada en Taller
Mecanico
Reparacion de malla area de techo, sector de bodega

a4 (posible ingreso de mapaches a la bodega).
-Revisar cerradura de la puerta de Auxiliar de Almacén
Fiscal.
Habilitar los puntos de red y energia en la Oficina Interna
de la Aduana. Revision de la energia regulada en la oficina

45 que se encuentra de la bodega (parte baja), ya que parece
gue solo existe un toma de corriente protegida (toma
corrientes de color rojo).

46

Reparacion de luces de Taller
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47 Limpieza de las camaras 10,26,27,28,29,31,37,55.

48 Mantenimiento de AC oficina supervisores seguridad
-Instalacién de caja guarda llaves.

49 -Instalacion de reloj.
-Revision de fuga de agua en fuente.
Tiraje tramo cable UTP en Muelle 4, del gabinete de

50 comunicacion a la instalacion. Es necesario confeccionar
una base sobre la instancia para colocar una antena.

51 Revision sistema eléctrico Horno de Soldadura

52 Reubicacién puntos de red y energia regula oficina de
Planificadores.

53 Botoneras de control de equipos electronicos Sala de
Juntas

54 . - . - L
Trabajos en edificio de Gerencia revisiones eléctricas

55 Reparaciones registros y tapas FO

56 Intervencion antena de torres
Etiquetar puntos de red en Aduana y Alm.Fiscal,

57 Desinstalar los gabinetes de comunicacién de la segunda
planta del AF

58 Revisar unidad de aire central almacenaje oficina planta
alta sin funcionar

59 Instalacién Luces de Emergencia en Data Center.

60 Instalacion Camara en Data Center

61 Instalacion antena en Fiscal

62 . , .
Revisar porton 6. No cierra.

63 Toma corriente impresora Almacén de Materiales.

64 Sustituir tapa de caja de registro de Fibra éptica patio 4

65 Intervencion de AP en torres

66 Revision de puerta bafio supervisores de seguridad

67 Instalar Intercomunicador en ventanillas de intercambio y
almacenaje

68 Controles para barreras de seguridad ECOs

69 Laminas de cielo raso paso peatonal

70 Revision y cambio alambre navaja sector playa

71 Instalar 2 camaras fijas en ECO 2

72 Mantenimiento AC Monitoreo

73 Instalar tomacorriente oficina supervisores seguridad
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Revisar unidad de aire acondicionado de Radar (oficina

4 jefe tarja)

75 Reparacién Tomas eléctricos en taller de mantenimiento

76 Reparacién Fuga agua sanitarios Talleres

77 Eliminar circuito eléctrico Antigua Bodega de ANFO

78 Reparacién Tomacorriente zona baterias

79 Organizar y proteger cables eléctricos y de Red en
Subgerencia Técnica

80 Filtracion cuarto de servidores.

81 Revisa aire acondicionado oficina central almacenaje

82 Instalar Mampara divisoria en oficina de Radar, contiguo a
oficina Supervisor de Operaciones

83 Correccién y mejora cableado Gabinete bodega AF

84 Reparacidon paredes pasillo oficina de la Gerencia.

85 Reparacion pared de rack de comunicacion Almacén de
Materiales.

86 Cambio de camara #58

87 Instalar acrilico en planificadores

88 Revisar fuga y lava mano desprendido en intercambio

89 Reparaciones en sectores de malla perimetral

90 Reparacion cielo raso y luminaria en Monitoreo

91 Reparacion Aire acondicionado Operaciones

92 Reparacion grifo almacenaje

93 Reparacién alambre puas portdén peatonal Fiscal

94 Cambio de camaras #35y #37
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PLAN ESTIMADO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 2021.

Id Nombre de tarea Duracién Comienzo Fin Costo Predecesoras 222 nov'|27 dic '2[31 ene '[ 7 mar '2[ 11 abr ' [ 16 may (20 jun '2[ 25 jul "2 [29 ago '[3 oct 21/ 7 nov 2| 12 dic '2[ 16 en
o 1712 [17]1[16[31[15[ 2 [17[1 [16] 1 [16[31[15[30[15[30[14[29[13[28[13[28[12[27 [12[27[11[26]
1 Plan de Mantenimiento Infraestructura (PMI) 2021 365 dias? vie 1/1/21 vie 31/12/21 $565 463,00 @ 4
2 E Edificaciones (obras recurrentes) 365 dias vie 1/1/21 vie 31/12/21 $87 000,00
3 E Mantenimiento de sistema eléctrico y refrigeracion 365 dias vie 1/1/21 vie 31/12/21 $119 000,00
4 |4 Bancos de Transformadores 91 dias mié 1/9/21 mar 30/11/21 $8 500,00
5 E Pavimento de Adoquines 334 dias lun 1/2/21 vie 31/12/21 $88 213,00
6 E Concreto entre rieles 337 dias vie 29/1/21 vie 31/12/21 $64 750,00
7 |4 Muros Guardaruedas 275 dias lun 1/3/21 mar 30/11/21 $15 000,00
8 E Defensas Marinas 292 dias lun 15/3/21 vie 31/12/21 $53 000,00
9 E Bitas de amarre 100 dias lun 15/3/21 vie 31/12/21 $4 000,00 (— 1 0 L 5 Gk 52 T 1 4 5 G
10 E Limpieza del sistema pluvial 75 dias lun 15/2/21 vie 30/4/21 $1 000,00
11 E Sefializacion 168 dias lun 25/1/21 mar 30/11/21 $5 000,00 Cr I T
12 E Mantenimiento de patios 183 dias vie 30/4/21 vie 31/12/21 $10 000,00 . .
13 E Mantenimiento de pararrayos 152 dias lun 1/3/21 vie 30/7/21 $7 000,00
14 E Estudio complementario al informe analisis etructural en Edificio Administrativo 242 dias lun 1/2/21 jue 30/9/21 $4 700,00
15 E Estudio Vulnerabilidad sismica en Hangar, Talleres, Alimacén 242 dias lun 1/2/21 jue 30/9/21 $6 800,00
16 |Ed Viga Cabezal 184 dias? sab 1/5/21 dom 31/10/21 $2 000,00
17 E Colocacion de anodo 95,5 dias lun 12/7/21 vie 29/10/21 $1 500,00 o
18  |Ed Reparaciones Bascula ECO 4 275 dias jue 1/4/21 vie 31/12/21 $70 000,00
19 E Mantenimiento estructural Torres iluminacién 334 dias? lun 1/2/21 vie 31/12/21 $18 000,00
Tarea Resumen PEnmm==y  Progreso resumido Resumen del proyecto @i
ﬁ;%{;ftjc:epi‘ﬁ‘:\l/ESTIMADo DEMAN | progreso Tarea resumida @IS Division Civiiriocooos Agrupar por sintesis Pe—
Hito L 4 Hito resumido O Tareas externas @G Fecha limite &
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