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1.RESUMEN EJECUTIVO

Este informe sintetiza el cumplimiento a cabalidad del plan de mantenimiento del 2015, incluso en
algunos casos excediendo lo planificado en las actividades indicadas, ademads resumen los cambios
realizados en algunas de las actividades, las cuales fueron previamente consensuadas con la

Autoridad Concedente.(INCOP), por medio de la Unidad Técnica de Supervisién y Control (UTSC)

En el afio 2015 se han realizado diferentes tipos de mantenimiento, segln se requiera, de tipo
preventivo o de tipo correctivo, a continuacidon se enlistan las actividades principales que se
realizaron: Mantenimiento del patio 2, Mantenimiento de pavimentos de adoquines,
Mantenimiento en el sistema de pesaje (basculas 1y 2), Mantenimiento en el sistema de defensas,
reparacion del techo del parqueo de gerencia, mantenimiento de las torres de iluminacion,
reparaciones varias de la malla perimetral, mantenimiento en el sistema eléctrico y de refrigeracion,
mantenimiento de bancos de transformadores y del sistemas contra descargas atmosféricas, asi

como la recuperacion de parte de la sefializacion horizontal, entre otras.

Es Importante sefialar que algunas actividades como el mantenimiento de los sistemas eléctrico y
de aire acondicionado poseen ciclos de mantenimiento peridédicos, ademas de los mantenimientos

correctivos.

En el plan quinquenal 2015-2019 se comprometié la suma de S 3.363.100 para el periodo
comprendido entre los afios 2015 al 2019. En el afio 2015 ya se invirtieron $ 1.021.608.

A continuacidn se presenta una tabla en donde se resumen las actividades indicadas en el plan de
mantenimiento 2015, incluyendo el alcance y gasto proyectado a ejecutar, asi como, el real

ejecutado.



Tabla 1.Alcance y gasto planificado vs gasto real ejecutado.

Actividad Alcance Alcance real Gasto Gasto real
planificado | ejecutado planificado ejecutado

Pavimento de adoquines 2400 m? 2569 m? $192.000,00 $176.885,07
Demarcacion horizontal $20.000,00 $21.328,36
Pavimento de concreto 22 m? 22 m? $3.400,42 $2.285,25
Malla perimetral $10.000,00 $9.964,83
Bitas $3.000,00 $2.850,61
Muros guardaruedas $10.000,00 $13.058,66
Patio 2 $342.100,00 $349.675,60
Torres de iluminacidn $10.000,00 $10.493,65
Edificaciones $106.599,58 $108.750,97
Basculas $30.000,00 $28.708,71
Mantenimiento de sistema
eléctrico y refrigeracion $170.000,00 $169.494,44
Mantenimiento de
transformadores y pararrayos $22.000,00 $22.664,05
Techo parqueo de gerencias $20.000,00 $24.467,88
Defensas marinas $80.000,00 $80.980,19

Total

$1.019.100,00

$1.021.608,28




2. PLAN DE MANTENIMIENTO.

Desde el afio 2015 rige el plan de mantenimiento quinquenal 2015-2019, en el cual se realizd un
estudio de las necesidades en infraestructura del puerto de Caldera y estimd la inversidén en
mantenimiento para los siguientes cinco afios, el cual va desde el afio 2015 al 2019. Segun dicho

plan lo requerido en inversidn para el 2015 era de $1.019.100°°.

Cabe indicar que periddicamente se dio seguimiento a la ejecucidn de estas obras y que mes a mes
la Administracidon Concedente fue informada de las mismas. En el Anexo 1 aparece la lista completa

de las obras de mantenimiento ejecutadas en el periodo de Enero a Diciembre del 2015.



3.DIAGNOSTICO OBRAS DE MANTENIMIENTO 2015.

Como se menciond en el punto anterior, con el plan quinquenal, se definieron las necesidades en
infraestructura del puerto de Caldera y se estimé la inversién en mantenimiento, dandose énfasis a
la ejecucion de mantenimientos de acuerdo a cinco ejes principales, los cuales estan compuestos de
las actividades ejecutadas durante el afio 2015. Los cinco ejes de mantenimiento fueron los

siguientes:
e Vias de transito
e Pantalla de atraque
e Patios
e Edificaciones
e Instalaciones electromecdnicas

Es necesario reiterar en el hecho que la mayor parte de la infraestructura cuenta con una antigliedad
de 30 afios o mas desde su construccidn, lo que sin duda obliga a invertir en mantenimiento
correctivo para mantenerlas en condiciones operativas, muchas veces de forma imprevista. Esta
situacién se ha venido presentando desde el inicio de la concesidén y se seguira extendiendo a lo

largo del tiempo.



4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO 2015.

La ejecucidn de los trabajos de mantenimiento se llevd a cabo con apego al plan de mantenimiento
anual y modificaciones aprobadas por la Administracién Concedente por medio de la Unidad Técnica
de Control y Supervisiéon (UTSC) del INCOP, a dicho plan se le dio un riguroso seguimiento y se
presentaron informes parciales de avance cada mes. Dentro del mismo se adicionaron obras
especificas, esto, en el rubro de edificaciones (obras recurrentes), las cuales vienen a complementar

las instalaciones del recinto portuario (ver anexo 1).



5.ANTECEDENTES.

Se cuenta con el Plan de Mantenimiento de infraestructura del 2014 presentado al INCOP el dia 16
de Diciembre del 2014, en oficio SPC-GG-173-2014, donde se presentaron las obras contempladas
para realizar dicho afio. A este plan se le hicieron modificaciones varias durante el aio por lo que se
tiene la ultima modificacién realizada al mismo y presentado al INCOP el 30 de septiembre del
presente afio, en el oficio SPC-GG-158-2015. Ademas se cuenta con los informes mensuales

presentados a la UTSC a lo largo del afio 2015.

De acuerdo con el cronograma las obras que se debieron realizar se citan a continuacién:

1 Pavimento de adoquines

2 Demarcacion horizontal

3 Pavimento de concreto

4 Malla perimetral

5 Bitas

6 Muros guardaruedas

7 Patio 2

8 Torres de iluminacion

9 Edificaciones
10 Bdasculas
11 Mantenimiento de sistema eléctrico y refrigeracién
12 Mantenimiento de transformadores y pararrayos
13 Techo parqueo de gerencias

14 Defensas marinas



6. REPARACION DE PAVIMENTOS DE ADOQUIN:

Las reparaciones en pavimentos de adoquines realizadas durante el afio 2015, obedecieron a la
priorizacion de un total de nueve areas dentro de las instalaciones del recinto portuario, las cuales
fueron establecidas en conjunto entre la Unidad Técnica de Supervisidn y Control (UTSC) del INCOP

y el Departamento de Infraestructura de SPC, S.A.

Para este afio se realizé una nueva especificacién técnica, en la cual se definieron dos tipos de
disefos de pavimentos de adoquin, uno para la zona de calles internas y el otro para la zona de los

puestos de atraque del puerto.

El drea total establecida a ejecutar segun el plan de mantenimiento 2015 era de 2.400 m?, la cual al

final del afio 2015 se cerrd con un area total intervenida de 2.569 m?2.

Para la actividad de pavimentos de adoquin se contempld un presupuesto de 192.000,00 USD,
mientras que el gasto real fue de 176.885,07 USD. Dicho costo fue menor al monto presupuestado,
dado que se logrd negociar un buen precio con la empresa contratada para realizar los trabajos, asi
como, al cambio realizado en las dos dreas que se ubicaron en el puesto de atraque numero tres,
en donde no se requirid colocar el espesor recomendado inicialmente en el disefio de pavimentos
de adoquin vigente, lo anterior, por motivo de que se encontré una base estabilizada en muy buenas

condiciones.

A continuacion se muestran algunas imagenes del proceso de reparacién de los pavimentos de

adoquin.



Figura 2. Reparacién pavimentos de adoquines



Figura 3. Reparacién pavimentos de adoquines

Figura 4. Pavimento reparado entrada principal de eco 3



7. DEMARCACION HORIZONTAL

La demarcacidn horizontal realizada durante el afio 2015 se realizé en dos etapas, la primera de ellas a inicios
del mes de febrero, previo a la inauguracién de muelle 4, en donde se demarcd principalmente la entrada
principal y la demas ruta de acceso al puente de muelle 4, y la segunda etapa, la cual abarcé el resto de las
calles a lo interno de las instalaciones y demarcacién de otros elementos en la parte externa. Se debe
mencionar que en el afio 2015 se realizd una prueba con pintura termoplastica a la salida de la bascula dos,

especificamente en dos sefiales de alto y en un tramo de 50 m de doble linea amarilla.

Para dicha actividad, se entregd una actualizacién de las especificaciones técnicas la cual fue enviada en el

oficio SPC-GG-165-2015, presentado el 20 de Octubre a la autoridad concedente.

En ésta actividad no se tenia una referencia exacta de la cantidad a ejecutar, dado que la limitacidn la marcaba
el presupuesto, por eso se realizaron cotizaciones en varios escenarios para ajustarse al presupuesto y en
donde al final se determind por medio de un plano los elementos y lineas a demarcar, lo cual se cumplié a

cabalidad.

Para la actividad de sefializacién horizontal se contemplé un presupuesto de 20.000,00 USD, mientras que el
gasto real fue de 21.328,36 USD. Dicho costo fue mayor al monto presupuestado, dado que se incluyeron
mejoras en la sefializacidén y colocacién de topes de estacionamiento en el parqueo techado correspondientes

a las Gerencias de SPC,S.A. e INCOP.

A continuacidén se muestran algunas imagenes del proceso de demarcacién horizontal.

Figura 5. Proceso de demarcacion de calles internas
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Figura 6. Proceso de demarcacion de calles internas
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8.REPARACION DE PAVIMENTOS DE CONCRETO

Las reparaciones en pavimentos de concreto realizadas durante el aino 2015, obedecieron a la
priorizaciéon de especificamente dos areas dentro de las instalaciones del recinto portuario, las
cuales fueron establecidas en conjunto entre la Unidad Técnica de Supervisidon y Control (UTSC) del

INCOP y el Departamento de Infraestructura de SPC, S.A.

El area total establecida de manera inicial a ejecutar segun el plan de mantenimiento 2015 era de
150 m?, la cual, por la priorizacién realizada se estimd que sélo se ejecutarian 22 m? y que se
incluirian la confeccion de unas tapas de concreto para el paso de alcantarillas que se ubican a la

entrada del patio principal de camiones del puerto.

Para la actividad de pavimentos de adoquin al final se contempld un presupuesto aproximado a los

de 3.500,00 USD, mientras que el gasto real fue de 2.285,25 USD.

A continuacién se muestran algunas imagenes del proceso de reparacién de pavimentos de

concreto.
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Figura 8. Estado previo a la reparaciéon entre lineas del ferrocarril

Figura 9. Reparacién en pavimentos de concretos entre lineas del ferrocarril puesto 3
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Figura 10. Reparacion de linea del ferrocarril segtin priorizacion
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9. MALLA PERIMETRAL

El mantenimiento de malla ciclén perimetral durante el afio 2015 se basé en la proteccién contra la
corrosion del ambiente circundante, asi mismo, en la reposicién de los elementos dafiados producto

de golpes o por finalizacion de la vida util.

La malla ciclén perimetral, en muchos de sus tramos esta expuesta a un ambiente muy severo por
ataque de cloruros, por lo que se le did6 mantenimiento a los tramos que presentaban signos
evidentes de corrosién con un inhibidor de éxido (Corrostop o similar) y una posterior capa de

pintura de acabado.

Durante el afio 2015, se dio preferencia a reparar un tramo del parqueo principal de camiones vy al
sector sur y oeste del patio 5, asi como arreglos menores en otras zonas del puerto. Parte de lo
realizado fue hecho de acuerdo a una priorizacién definida la UTSC del INCOP y la Secretaria Técnica

de Fiscalizacion y Control del INCOP.

Para la actividad de malla perimetral se contemplé un presupuesto aproximado a los de 10.000,00

USD, mientras que el gasto real fue de 9.964,83 USD.

A continuacidn se muestran algunas imagenes del proceso de reparacién de malla perimetral.

Figura 11. Malla perimetral en costado sur de patio5y 6
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Figura 12. Limpieza alrededor de malla perimetral costado sur de patio 5
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10.MANTENIMIENTO DE BITAS

Durante el afio 2015 se realizé el mantenimiento de las bitas de amarre en tres ocasiones, dicho
mantenimiento consistid esencialmente en la limpieza por medios manuales y mecéanicos
reposicidn de las capas de pintura que las protegen de la corrosion, la cual estd compuesta de una
base epdxica y una capa de pintura de poliuretano para uso marino color amarillo. También a
mediados de afio, se aplicé un lavado con chorro de arena, el cual permitié ayudar a realizar mejor

limpieza de la superficie de las bitas.

Para la actividad de mantenimiento de bitas de amarre se contempld un presupuesto de 3.000,00

USD, mientras que el gasto real fue de 2.850,61 USD.

A continuacién se muestran algunas imagenes del proceso de mantenimiento de las bitas de amarre.

Figura 13. Estado previo de alguna de las bitas
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Figura 14. Proceso de mantenimiento de bitas

Figura 15. Pintura de bitas de amarre
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11.MUROS GUARDARUEDAS

De acuerdo al plan de mantenimiento para el afio 2015, se contempld la mejora y reposicidn de los
muros guardaruedas que se encontraban en malas condiciones y los que requerian reposicién de la

capa de pintura.

En el mes de Julio del 2015 se realizé una gira en conjunto con el ingeniero de la UTSC del INCOP,
en el cual se establecid una priorizacion de los muros guardaruedas que se debian intervenir con el

presupuesto remanente a ese mes, lo cual se ejecutd de acuerdo a lo establecido en dicha gira.

Durante el afio 2015 se confecciond una especificacion técnica para la reposicidon e instalacion de
muros guardaruedas, misma con la que se trabajé para finalizar con los trabajos de este
mantenimiento y la cual fue enviada por medio de los oficios SPC-GG-043-2015 del 03 de

Marzo, SPC-GG-124-2015 del 20 de Julio del 2015 y SPC-GG-144-2015 del 28 de Agosto del 2015.

Para la actividad de mantenimiento de muros guardaruedas se contempld un presupuesto de

10.000,00 USD, mientras que el gasto real fue de 13.058,66 USD.

A continuacién se muestran algunas imagenes del proceso de mantenimiento de muros

guardaruedas.
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Figura 16. Estado previo de algunos muros guardaruedas

Figura 17. Preparacion de muros guardaruedas prefabricados
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Figura 18. Colocacion de muros guardaruedas prefabricados en puesto uno.

Figura 19. Colocacion de muros guardaruedas prefabricados
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12. PATIO DOS

Para el afio 2015 se decidié incluir el mantenimiento del patio de carga nimero dos, el cual es uno
de los principales dentro de la terminal portuaria. El drea de reparacion contemplada para este
arreglo fue de aproximadamente 13.700 m?, dado que no se contempld la zona donde se

encuentran los rieles del ferrocarril.

Para la reparacion del mismo se solicité por parte de la UTSC del INCOP la confeccidon de una
especificacién técnica en donde se incluyera el alcance de la intervencién a realizar, esta

especificaciéon fue entregada el 09 de Julio al INCOP mediante el oficio SPC-GG-102-2015.

La actividad de mantenimiento del patio dos se dividié en dos partes, la primera realizada en el mes
de Junio, en donde se decidié mejorar la superficie de ruedo en toda la zona sur del patio y una
parte del costado norte, en donde se rellend y nivelo el terreno. La segunda parte fue hecha entre
los meses de Octubre a Diciembre, la cual consistid en la excavacién, colocacidon de geotextil y

sustitucion de la capa base existente por material nuevo, el cual se compacto.

Para la actividad de mantenimiento de patio dos, se contempld un presupuesto de 342.000,00

USD, mientras que el gasto real fue de 349.675,60 USD.

A continuacidn se muestran algunas imagenes del proceso de mantenimiento de patio dos.
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Figura 20. Estado previo y Trabajos de excavacion en patio dos

Figura 21. Trabajos de conformacidn del relleno de patio dos.
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Figura 22. Trabajos de reparacion en patio dos.

Figura 23. Trabajos de reparacion en patio dos.
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13. TORRES DE ILUMINACION

Para el ano 2015 se incluyé el mantenimiento de torres de iluminacidn, dado que se tenia la
referencia de que las torres N°4 y N°5 requerian de una intervencion en pintura, cambio de tensoras

y algun tubo horizontal.

Para la reparacién de las torres de iluminacién se solicitd por parte de la UTSC del INCOP Ia
confeccién de una especificacién técnica en donde se incluyera el tipo de intervencion a realizar,
esta especificacién fue entregada en el mes de Marzo y Julio al INCOP mediante los oficios SPC-

GG-062-2015 y SPC-GG-121-2015 respectivamente, siendo éstas uUltimas la versién actualizada.

La actividad de mantenimiento las torres de iluminacion se dividid en dos partes, la primera
consistid en la intervencidn con pintura de la primer mitad de las torres en mencidn y la segunda
parte correspondié a la mejora estructural de las mismas, en donde se dio prioridad a intervenir de
manera mas integral a la torre N°4, en las misma se cambiaron de tensoras, placas de unién y
algunos tubos danados. Las mismas reparaciones se hicieron en la torre N°5, pero en menor

cantidad por presupuesto.

Para la actividad de mantenimiento de torres de iluminacidn, se contempld un presupuesto de

10.000,00 USD, mientras que el gasto real fue de 10.493,65 USD.

A continuacién se muestran algunas imdagenes del proceso de mantenimiento de torres de

iluminacion.
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Figura 25. Placas y tensoras nuevas en torre N°4

14. EDIFICACIONES

El mantenimiento de edificaciones consistid en el mantenimiento de edificios, reparacidon de

tuberias, mantenimiento de bafos, mejoras en oficinas, cubiertas de techo, entre otras mas.
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Para el mantenimiento de edificaciones se habia programado un presupuesto inicial de $80.000°°,
sin embargo, en el oficio SPC-GG-158-2015 se solicité hacer un cambio en el plan de mantenimiento
2015, el cual consistié tomar la partida presupuestaria de la actividad de proteccién catddica y el
remanente de la actividad de pavimentos de concreto, para incluirla dentro del presupuesto de

edificaciones.

Para la actividad de mantenimiento de edificaciones, se contempld al final un presupuesto

aproximado de 106.500,00 USD, mientras que el gasto real fue de 108.750,97 USD.

A continuacion se muestran algunas imagenes correspondientes al proceso de mantenimiento de

edificaciones.

Figura 26. Demarcacion paso peatonal a lo interno de bodega 1.
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Figura 27. Reparacion en perforacion de muelle tender

15. BASCULAS

Para el afio 2015 se considerd realizar un mantenimiento a la bascula 1, tanto en su plataforma de
entrada y salida, el cual consistié especificamente en la mejora estructural de los dos puentes de
metal, los cuales fueron sometidos a cambio de sus vigas de acero principalmente. Ademas se le

realizd un mejoramiento en al sistema eléctrico de la parte de medicién de cada bascula.
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Para el mantenimiento de basculas se habia programado un presupuesto inicial de 50.000 USD, sin
embargo, se solicité reducir la partida de dicha actividad a 30.000 USD, por motivo de que se
requeria cubrir la reparacién de la cubierta de techo del parqueo bajo techo de las Gerencias de
SPC, S.A. e INCOP. Ademas, se enviaron especificaciones técnicas por medio del oficio SPC-GG-098-

2015

Para la actividad de mantenimiento de basculas, se contempld al final un presupuesto aproximado

de 30.000,00 USD, mientras que el gasto real fue de 28.708,71 USD.

A continuacion se muestran algunas imagenes correspondientes al proceso de mantenimiento de

basculas.

Figura 28. Segmento de puente de entrada antes del mantenimiento
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Figura 30. Reparaciones en uno de los segmentos del puente de salida
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Figura 31. Pintura bajo puente de bascula de salida

Figura 32. Puente de bascula de entrada reforzado
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16. Mantenimiento de transformadores y pararrayos

De acuerdo a lo presentado en el plan de mantenimiento para el aifio 2015, se tenia contemplado
realizar el mantenimiento tanto al sistema de bancos de transformadores principales, asi como

también el del sistema de pararrayos (proteccion contra descargas atmosféricas).

Para el caso del mantenimiento al sistema de bancos de transformadores principales, se realizé la

intervencidn en los siguientes seis bancos de transformadores:
e Banco de transformadores Edificio Administrativo
e Banco de transformadores INCOP
e Banco de transformadores Reefer
e Banco de transformadores talleres
e Banco de transformadores Fiscal
e Banco de transformadores Operaciones
Se realizaron pruebas eléctricas, fisicoquimicas, visuales y limpieza de equipos y area fisica.

Los trabajos concluyeron de manera satisfactoria, cumpliendo con lo solicitado en las

especificaciones técnicas.

A continuacidn se adjuntan fotografias de los trabajos realizados:
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Figura 33. Mantenimiento bancos de transformadores

Para el caso del mantenimiento al sistema de pararrayos (proteccion contra descargas

atmosféricas), se realizé la intervencion de los 16 sectores que componen el sistema.
La distribucion de los pararrayos es de la siguiente manera:

e 9 pararrayos en torres de iluminacion de 26m (8 Helita y el ubicado en torre 2 es el Franklin

france)
e 4 pararrayos en postes de iluminacion de 26m (Helita)
e 1 pararrayo en torre de 24 metros sobre el techo de hangar de maquinaria(Helita)
e 1 pararrayo en torre de comunicacion sobre edificio administrativo(Helita)

e 1 pararrayo ubicado en el sector de bascula 1(tipo Helita 45)

Se realizé revisién de pararrayo, bajante, sistema puesta a tierra e intervencién de accesorios del

sistema que presentaran algun grado de oxidacion.

Los trabajos concluyeron de manera satisfactoria, cumpliendo con lo solicitado en las

especificaciones técnicas.
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A continuacidn se adjuntan fotografias de los trabajos realizados:

Figura 34. Mantenimiento sistema de pararrayos

Para la actividad de mantenimiento de transformadores y pararrayos, se contemplé un presupuesto

aproximado de 22.000,00 USD, mientras que el gasto real fue de 22.664,05 USD.
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17. Mantenimiento de sistema eléctrico y refrigeracion

Este mantenimiento se realiza a lo largo del afo, de acuerdo a las actividades planeadas y a los

imprevistos que se presentan.

En el mantenimiento se incluye la intervencién en los sistemas de pesaje, sistema de CCTV, sistema
de iluminacién, sistema eléctrico externo e interno, sistema de corriente protegida, sistema de

barreras de seguridad, sistema de refrigeracidn y climatizacién, sistema de respaldo eléctrico.

Para la actividad de mantenimiento de sistema eléctrico y refrigeracién, se contempld un

presupuesto aproximado de 170.000,00 USD, mientras que el gasto real fue de 169.494,44 USD.

A continuacidn se muestran fotos con evidencia de algunos de los trabajos realizados.

Figura 35. Mantenimiento sistema eléctrico y refrigeracion
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18. MANTENIMIENTO DEFENSAS MARINAS

Para el afio 2015 se considerd realizar un mantenimiento al sistema de defensas marinas existentes
en los puestos de atraque uno, dos y tres de Puerto Caldera. Dicho mantenimiento se enfocd en la
extraccioén, limpieza por medio de sand blasting, reposicidon de pernos de sujecién de baquelitas
danados, pintura y reposicién de paneles de baquelitas desprendidas. También se le dio prioridad a
la compra de accesorios por como lo fueron cadenas, grilletes, baquelitas, pernos y arandelas, un

cono de hule y un panel nuevo.

Las reparaciones de los paneles estuvieron a cargo de una empresa contratada para realizar dicho

servicio y la cual cuenta con mucha experiencia en el campo de las estructuras metalicas.

Para la actividad de mantenimiento de defensas marinas se contempld un presupuesto aproximado

de 80.000,00 USD, mientras que el gasto real fue de 80.980,19 USD.

A continuacién se muestran algunas imagenes correspondientes al proceso de mantenimiento de

defensas marinas.

Figura 36. Panel de defensa marina extraida para mantenimiento
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Figura 37. Limpieza de paneles de defensa marina por medio de sand blasting

Figura 38. Panel de defensa marina con mantenimiento de pintura finalizado.
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Figura 39. Panel de defensa marina ya reparado y listo para colocarse nuevamente.
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19. TECHO PARQUEO DE GERENCIAS

Esta actividad no estuvo incluida desde un inicio en el plan de mantenimiento del afio 2015, la
inclusion de la misma fue producto de un acuerdo en conjunto entre la UTSC del INCOP y la SPC,S.A,,
para solucionar un problema de mal estado de la cubierta de techo y del problema que generaban
los mapaches que ingresaban dentro del cielo raso que existid en fibrolit y que lo dafiaban con

facilidad.

La reparacién de la cubierta de techo del parqueo de gerencias consistid en la demolicién de la
estructura de cielo raso existente, asi como, de la cubierta de fibrocemento que habia. Posterior a
esto se realizd una limpieza de toda la estructura metalica que conforma el parqueo, se reforzaron
algunos elementos dafiados, se dio un mantenimiento de pintura anticorrosiva y se colocé una

nueva cubierta de techo en l[dmina de canal rectangular y esmaltada.

Para el mantenimiento del techo del parqueo de gerencias se solicitd un presupuesto inicial de

20.000 USD, mediante el oficio SPC-GG-127-2015.

Para la actividad de mantenimiento del techo de parqueo de gerencias se contempld un

presupuesto aproximado de 20.000,00 USD, mientras que el gasto real fue de 24.467,88 USD.

A continuacidn se muestran algunas imagenes correspondientes al proceso de mantenimiento del

techo del parqueo de gerencias.
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Figura 41. Instalacion de nuevos clavadores y pintura de estructura metdlica existente
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Figura 43. Acabado superficial de la cubierta del parqueo de gerencias.

20. CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS ENERO-DICIEMBRE
2015.
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El cronograma de ejecuciéon de obras se transcribe en el Anexo 2 del presente informe. El
cumplimiento de las actividades bajo control directo de SPC, S.A., se dio dentro del periodo anual

considerado.

21. GASTO EN MANTENIMIENTO.

En el periodo de enero a diciembre de 2015, el gasto por concepto en mantenimiento de
infraestructura fue de USD 1.021.608,28; el cual cerré6 USD 2.508,28 por encima del monto

establecido para este periodo.
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ANEXO 1

Obras de mantenimiento

ejecutadas en el 2015.
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Listado de obras de mantenimiento de las instalaciones portuarias enero 2015 -

diciembre 2015.
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ANEXO 2

Cronograma de ejecucion de obra

46






