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1.INTRODUCCION

Este informe resume las labores de mantenimiento de la infraestructura portuaria ejecutadas
por la Gerencia de Infraestructura en el periodo anual comprendido entre el 01 de enero y el

31 de diciembre de 2013.

En este lapso de tiempo, se continué con las acciones diversas de tipo correctivo,
especialmente en el mantenimiento de patios y calles de adoquines, losas de concreto, oficinas
y casetas, reparacion de malla ciclon, asi como la recuperacion de parte de la sefializacion

horizontal, entre otras.

Es Importante sefialar que algunas actividades como el mantenimiento de los sistemas de aire
acondicionado presentan un enfoque mas de tipo preventivo donde se cumplen ciclos de

mantenimiento periodicos.

2.0BJETIVO

Demostrar el cumplimiento de las actividades indicadas en el cronograma de mantenimiento
de infraestructura 2013, presupuesto, cantidadesy alcances propuestos, asi como los cambios

realizados en algunas de las actividades.
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3. PLAN DE MANTENIMIENTO.

Las labores de mantenimiento se dimensionaron en trabajos de tipo correctivo y preventivo a
las instalaciones portuarias; logrando avanzar en algunos casos hacia una rutina de
mantenimiento de tipo preventivo, principalmente en el mantenimiento de los sistemas

eléctricos y de refrigeracion.

Segun el modelo financiero el monto por mantenimiento para el periodo 2013 es de USD
$565.463,00 segun lo estipulado en |a tabla # 17 de la oferta presentada en la licitacion por el

concesionario.

Cabe indicar que periédicamente se dio seguimiento a la ejecucion de estas obras y que mes a
mes la Administracion Concedente fue informada de las mismas. En el Anexo 1 aparece la lista
completa de las obras de mantenimiento ejecutadas en el periodo de Enero a Diciembre del

2013,

4.DIAGNOSTICO OBRAS DE MANTENIMIENTO 2013.

Es necesario reiterar en el hecho que la mayor parte de la infraestructura cuenta con una
antigiiedad de 30 afios o mas desde su construccion, por lo que algunas de estas instalaciones
estan al término de su vida util, lo que sin duda obliga a invertir en mantenimiento correctivo
para mantenerlas en condiciones operativas, muchas veces de forma imprevista. Esta situacion
se ha venido presentando desde el inicio de la concesion y se seguira extendiendo a lo largo

del tiempo.
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5. CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO 2013.

La ejecucion de los trabajos de mantenimiento se llevo a cabo con apego al plan de
mantenimiento anual aprobado por la Administracion Concedente, al cual se le dio un riguroso
seguimiento, en conjunto con la UTSC del INCOP y con la presentacion de informes mensuales.
Dentro del mismo se adicionaron obras especificas dentro del rubro de obras menores, las

cuales vienen a complementar las instalaciones del recinto portuario. (Ver anexo 1).

6. ANTECEDENTES.

Se cuenta con el Plan de Mantenimiento de infraestructura del 2013 presentado al INCOP el
dia 19 de diciembre del 2012, en oficio SPC-GG-203-2012, donde se presentaron las obras
contempladas para realizar en el afio 2013. A este plan tuvo se le realizo la altima actualizacion
el 19 de diciembre del 2013, en el oficio SPC-GG-171-2013. Ademas se cuenta con los informes

mensuales presentados a la UTSC a lo largo del afio 2013.
De acuerdo con el cronograma las obras que se realizaron se citan a continuacion:

Senalizacion horizontal

Reparacion de pavimentos de adoquin
Reparacion de pavimentos de concreto
Mantenimiento de guarda ruedas
Mantenimiento de bitas

Mantenimiento de oficinas y casetas

Ny w N

Reparaciones varias obra civil y eléctrica (obras
menores).

8. Estudio de ahorro energético

9. Mantenimiento de malla perimetral

10. Remodelacion en conduccion de aguas grises de

la soda operativa.
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7. SENALIZACION HORIZONTAL.

Debido a la gran cantidad de trafico que se tiene durante el afio en el recinto portuario se hace
imprescindible realizar la sefializacion horizontal para evitar accidentes, ayudar en la fluidez de

la operacion y que los conductores tengan claro las reglamentaciones viales.

Se realiza empleando pinturas de base acrilica, que han sido aprobadas segtn lo establecido en
el manual SIECA 2000. Utilizando lo establecido en este manual se realiza tambien la
preparacion de la superficie, aplicacion de la pintura y definicion de dimensiones, formas,

letras y numeros a pintar,

El trabajo se realizo en el mes de Mayo del 2013 y el gasto real fue de USD $ 14.985,15. A

continuacion se describe de manera breve en que consistio el proceso de ésta actividad:
e Limpieza de superficies por medio de sopladora, cepillo, escobon o barredora.
« Colocacion de moldes o plantillas de numeros y letras.
e Uso de maquina para pintar lineas de centro en calles.

e Colocacion de conos para delimitar zonas pintadas.

Se adjunta la siguiente imagen donde se demuestre el proceso y resultado obtenido.
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Figura 1. Sefializacion horizontal
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8. REPARACION DE PAVIMENTOS DE ADOQUIN:

Su realizacion se fundamenta en que las zonas en las cuales se va a intervenir son de vital
importancia para la operacion portuaria y por tal motivo se deben tener en optimas
condiciones. Comprende la rehabilitacion de parte de las areas de pavimentos en los puesto
1,2 ademas de otras zonas que presentaban dafios dentro del recinto portuario. El alcance
final de la reparacion fue de 2.550 m2, como se indicé en el oficio SPC-GG-171-2013,
presentado el 19 de diciembre a la autoridad concedente y aprobada por los mismos, y no de

2000 m’, como se propuso inicialmente,
A continuacion se describe brevemente el proceso de reparacién de pavimento de adoquines:
e Seimplementa una capa de base estabilizada con tamafio maximo de 1% “.
e Cada metro cubico de material de base se mezcla con 150 kg de cemento
e Se compacta el material en capas no superioresa 15 cm
e Se coloca una cama de arena de 4 cm
e Se coloca el adoquin y se realiza el sello de juntas.

La reparacion de pavimentos de adoquin estaba prevista para su realizacion en las fechas
entre el 15 de febrero y el 12 de diciembre, y se contemplé un presupuesto de USD

$160.000,00.

El trabajo se realizo a lo largo de todo el afio 2013, pero con mayor cantidad de recursos
invertidos en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2013 y el gasto real fue de USD

$171.202,71.

A continuacion se describe de manera breve en que consistio el proceso de ésta actividad para

cada una de las areas intervenidas:
a. PuestoN°1

En esta area se removio la capa de adoquines existente, posterior a esto, se procedio con la
excavacion del material existente hasta una profundidad variable de entre 35 a 45 cm y se

colocé una nueva base estabilizada del mismo espesor, y por ultimo se colocaron adoquines

10
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nuevos. El gasto ejecutado en esta area fue de USD $92.986,57. Al final, el area que se

rehabilito fue de 1.385 m’.
b. Puesto N°2

se realizo el mismo procedimiento que en puesto uno. El gasto ejecutado en esta area fue de

USD $ 78.216,14. Al final, el drea que se rehabilito fue de 1.165 m’

Se adjunta la siguiente figura donde se demuestre el proceso y resultado obtenido.

Figura 2. Reparacion de pavimentos de adoquin
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9.REPARACION DE PAVIMENTOS DE CONCRETO

Debido a la carga y maquinaria pesada sobre los pavimentos de concreto se han deteriorado

por lo que su rehabilitacion se hizo necesaria.

Inicialmente se contemplaba intervenir un area de 650m° en patios 1,2 y 3 (especificamente
entre lineas férreas y losas existentes); sin embargo se debe mencionar que SPC, S.A en el
oficio SPC-GG-171-2013, presentado el 19 de diciembre a la autoridad concedente solicito
aprobacion al cambio en el alcance de la reparacion de pavimentos de concreto previa
solicitud de la autoridad concedente. Dicho oficio fue avalado por los mismos mediante el
oficio IME-048-2013, en donde se aprobo que el alcance a un area de 210 m” y su diferencia se
contemplé en la reparacion de pavimentos de adoquines, como se muestra en el capitulo

anterior.

Este afio se abarco lo correspondiente a los puestos 1 (sin incluir la zona donde se reparara la

tablestaca) y puesto 2.

La reparacion de pavimentos de concreto estaba prevista para su realizacion en las fechas

entre el 17 de marzo y el 15 de Julio, y se contemplé un presupuesto de USD S 65.000,00.

El trabajo se realizo entre los meses de agosto a diciembre y el gasto real fue de USD
$19.909,52. El costo fue menor a lo presupuestado debido a que se disminuyo el area a

intervenir segln se comento en parrafos anteriores.

A continuacién se describe de manera breve en que consistio el proceso de ésta actividad para

cada una de las areas intervenidas:
a. Aproche puesto N°1

En esta area se removio el material existente hasta una profundidad variable de entre 20a25
cm y coloco una nueva capa de concreto reforzado con fibras de acero y con una resistencia
f'c: 280 kg/cm’ a 28 dias de entre los mismos espesores, y por ultimo se le dio acabado a la
superficie. El gasto realizado fue de USD $ 17.539,34. Al final, el area que se rehabilito fue de
185m’.

12
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b. Aproche puesto N°2

En esta area se removié el material existente hasta una profundidad variable de entre 20 a 25
cm y colocé una nueva capa de concreto reforzado con fibras de acero y con una resistencia
f'c: 280 kg/cm® a 28 dias, de entre los mismos espesores, y por tltimo se le dio acabado a la

superficie. El gasto realizado fue de USD $ 2.370,18. Al final, el area que se rehabilito fue de

25 m’. Se adjunta la siguiente figura donde se demuestre el procesoy resultado obtenido.

Figura 3. Reparacion de pavimentos de concreto

13
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10.MANTENIMIENTO DE GUARDARUEDAS

En la zona de pantalla los guarda ruedas cumplen una importante funcion para evitar
accidentes de los camiones o maquinaria que se encuentre trabando en esta zona. Tambien se
tienen guarda ruedas en la zona del patio de espera de los camiones de carga pesada,

basicamente para proteccion de la malla perimetral en esa zona.

El mantenimiento de los guarda ruedas se basa en la reposicion de los elementos dafiados y
en la pintura de los existentes. Se logro realizar el mantenimiento de pintura de lo existente en

alrededor de un 60% del total de guarda ruedas, ademas se cambiaron elementos dafados.

El mantenimiento de guarda ruedas se programo para realizarse entre el 16 de abril y el 16 de

noviembre, y se contemplé un presupuesto de USD $ 5.000,00.

El trabajo se realizo en el transcurso del afio y el gasto real fue de USD § 5.243,59. A

continuacion se describe de manera breve en que consistio el proceso de ésta actividad:
e Limpieza de superficies por medio de lavado a presion o cepillo,
e Demolicion de elementos dafiados y cambio de armaduras (donde se requirio).
s Colado de elementos demolidos (donde se requirio)

e Aplicacion pintura anticorrosiva al angular de metal y pintura para concretos expuestos

a la intemperie.

Se adjunta la siguiente imagen donde se demuestra el proceso y resultado obtenido.
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Figura 4. Mantenimiento de guarda ruedas
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11.MANTENIMIENTO DE BITAS

Basados en la funcionabilidad que tienen dentro de la operacion portuaria se hace
indispensable su mantenimiento. Dicho mantenimiento  consiste esencialmente en la
reposicion de la pintura que las protege de la corrosion, la cual esta compuesta de una base

epoxica y una capa de pintura de poliuretano para uso marino color amarillo.

El mantenimiento de bitas se programé para realizarse entre el 1 de enero y el 31 de

diciembre, y se contemplo un presupuesto de USD $ 5.000,00.

El trabajo se realizo a lo largo del afio en tres ocasiones, dado que es una actividad en la que
los elementos quedan expuestos rapidamente por el servicio que dan a los barcos, por lo que

se debio reponer su capa de proteccion de pintura.
El gasto real por este mantenimiento fue de USD $ 5.019,14.
A continuacion se describe de manera breve en que consiste el proceso de ésta actividad:
e Llimpieza de superficies por medio de lavado a presion o cepillo.
e Uso de brocha para pintar la superficie.
e Aplicacion base epoxica.
e Aplicacion pintura poliuretano para uso marino color amarillo.

Se adjunta la siguiente imagen donde se demuestra el proceso y resultado obtenido.
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Figura 5. Mantenimiento de bitas
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12.MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y CASETAS

De acuerdo al plan de mantenimiento que aplicaba para el afo 2013, se realizaron
remodelaciones en oficinas, asi como también reparaciones en las casetas de vigilancia dentro

del recinto portuario. Lo anterior debido al deterioro normal causado por el uso de las mismas.

El mantenimiento de oficinas y casetas se programé para realizarse entre el 31 de enero y el 30

de junio, y se contemplé un presupuesto de USD $ 10.000,00.

El trabajo se realizo durante el afio y el gasto real fue de USD $ 17.107,49. Dicho costo fue
superior al que se tenia presupuestado ya que se dieron solicitudes adicionales a las previstas
originalmente. A continuacion se describe de manera breve en que consistio el proceso de ésta

actividad:

e Mantenimiento de la pintura de las paredes cuando las mismas no pudieran ser

recuperadas por medio de lavado
e« Mantenimiento y reemplazo de vidrios rotos
« Mantenimiento y reemplazo de cielos rasos en mal estado
e Mantenimiento de piezas sanitarias y tuberias
¢« Mantenimiento y reemplazo de componentes electricos.

e Remodelacién de espacios abandonados (Oficina agentes aduanales, contiguo a oficina

de MAG servicio fitosanitario)

Se adjunta la siguiente imagen donde se demuestra el proceso y resultado obtenido.
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Figura 6. Mantenimiento de oficinas y casetas
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13. REPARACIONES VARIAS OBRA CIVIL Y ELECTRICA (OBRAS
MENORES)

Consiste en el mantenimiento general de las instalaciones y edificios portuarios, incluyendo las
bodegas. Especial énfasis se da a mantenimientos correctivos y a trabajos que permitan
mantener y mejorar las condiciones de operatividad de la Terminal Portuaria. Incluye, aunque
no se limita a trabajos de electricidad, mantenimiento de redes eléctricas, de
telecomunicaciones, fontaneria, pintura, mantenimiento de cubiertas de techo, patios,

pluviales, red de aguas negras, tanques sépticos, aires acondicionados, entre otros.

Las obras menores se programaron para realizarse entre el 01 de enero y el 31 de diciembre, y

se contemplé un presupuesto de USD $ 230.000,00.

El monto anteriormente sehalado se vario por solicitud de SPC, S.A en el oficio SPC-GG-087-
2013, presentado el 29 de mayo del 2013 a la autoridad concedente en donde se solicito que
UsD $ 10.000,00 a utilizarse inicialmente en la actividad de proteccion catodica
(posteriormente modificada a Estudio de ahorro energético) fueran destinados a incrementar
el presupuesto de obras menores. Dicho oficio fue avalado por los mismos mediante el oficio
SUB-UTSC-0286-2013, en donde se aprobé como nuevo presupuesto el monto de USD §
240.000,00.

El trabajo se realizé a lo largo del afio y el gasto real fue de USD $ 270.389,92. Dicho costo fue
superior al presupuestado dado que hay obras de mantenimiento como el eléctrico y de aire
acondicionado que consumen muchos recursos durante el afio, asi mismo, la cantidad de
imprevistos por dafios en tuberias, accesorios de bafios, remodelacion de oficinas,
construccién de areas para recoleccion de desechos han sido actividades constantes y han
requerido de mucha inversion en recursos humanos y materiales. El listado de las obras

menores se muestra en el anexo 1.

A continuacion se describe de manera breve en que consistio el proceso de ésta actividad:
e Trabajos de electricidad.
e Mantenimiento de redes eléctricas.

e« Mantenimiento de redes de telecomunicaciones
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Trabajos de fontaneria

Trabajos de pintura.

Mantenimiento de cubiertas de techo.

Mantenimiento de patios.

Trabajos pluviales.

Trabajos en red de aguas negras, tanques seépticos.

Mantenimiento de aires acondicionados y sistemas de refrigeracion.

Se adjunta la siguiente imagen donde se demuestra el proceso y resultado obtenido.
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Figura 7. Reparaciones en obras menores

14. ESTUDIO DE AHORRO ENERGETICO

A peticion de la SPC, S.A en el oficio SPC-GG-087-2013, presentado el 29 de mayo a la
autoridad concedente se solicité modificar la actividad Proteccion catodica por la actividad
Estudio de ahorro energético, y modificar también el presupuesto a USD $ 20.000,00. Dicho

oficio fue avalado por los mismos mediante el oficio SUB-UTSC-0286-2013.

Dicho estudio nace de la necesidad por conocer el estado de los sistemas eléctricos y de
refrigeracién de las instalaciones portuarias, creando asi una base de datos fundamental para
mejorar los mantenimientos, conocer los sistemas y realizar mejoras necesarias para el

adecuado funcionamiento de los mismos.

Para esta actividad se planifico realizarse entre el 01 de abril y el 30 de junio, y se contemplo

un presupuesto de USD $ 20.000,00.
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El trabajo se realizo entre los meses de mayo y setiembre del 2013 y el gasto real fue de USD S
20.000,00. Dicho costo fue el mismo que se habia presupuestado ya que al ser un contrato se

astablecio y respeto dicho monto. El informe se adjunta en CD aparte.
A continuacion se describe de manera breve en que consistio el proceso de ésta actividad:

e La empresa lL realizo un levantamiento de las instalaciones en cuanto al sistema

eléctrico se refiere.
e 1L analizo y evalud los principales componentes del sistema eléctrico.

e« |IL elabora un informe en donde enumera los resultados encontrados y plantea

mejoras a realizar.

15. MANTENIMIENTO MALLA PERIMETRAL

£l mantenimiento de malla ciclén perimetral se basa en la proteccion contra la corrosion del
ambiente circundante, asi mismo, en la reposicion de los elementos dafiados producto de

golpes.

La malla ciclon perimetral, en muchos de sus tramos esta expuesta a un ambiente muy severo
por ataque de cloruros, por lo que debera darse mantenimiento a los tramos que presenten
signos evidentes de corrosion con un inhibidor de oxido (Corrostop o similar). El

mantenimiento a dar es de tipo puntual y se dara a medida que se detecten tramos danados.

Durante este afio 2013, se dio preferencia al sector sur del patio 3A y parte del patio 3B, asi

como arreglos menores en otras zonas del puerto.

£l mantenimiento de malla perimetral se programo para realizarse entre el 30 de junioy el 28

de octubre, y se contempl6 un presupuesto de USD S 5.000,00.

El trabajo se realizo durante los meses de febrero a mayoy el gasto real fue de USD $ 5.386,38.

A continuacion se describe de manera breve en que consistio el proceso de ésta actividad:
s Reparacion o sustitucion de tubos donde se fija la malla ciclon

e Reparacion o sustitucion malla ciclon en lugares afectados(tanto por golpes como por

corrosion)
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e Uso de alambre navaja para sustitucion de tramos danados.

e Uso de pintura a las zonas donde se aplica soldadura.

Se adjunta la siguiente imagen donde se demuestra el proceso y resultado obtenido.

Figura 8. Mantenimiento de malla perimetral
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16. REMODELACION EN CONDUCCION DE AGUAS GRISES DE LA
SODA OPERATIVA

Cémo parte de la politica ambiental de SPC, 5.A., y como parte de las mejoras del sistema de
tratamiento de las aguas que se generan en el puerto, se implementa una planta de
tratamiento para las aguas provenientes de las pilas y fregaderos de la soda operativa. Los
trabajos se centraron en la remodelacion de la tuberia de conduccion y disposicion final de las

aguas provenientes del lavado de alimentos y utensilios.
Dicha agua tratada sera utilizada para riego de las zonas verdes cercanas a la zona operativa.

Esta actividad se programé para realizarse entre el 28 de febrero y el 31 de mayo, y se

contemplé un presupuesto de USD $ 40.000,00.

Para esta actividad SPC, S.A envio el oficio SPC-GG-056-2013, presentado el 08 de abril a la
autoridad concedente donde se solicitaba ampliar el plazo para la conclusion de la actividad
proponiendo como nueva fecha limite el dia 31 de mayo. Dicho oficio fue avalado por los

mismos mediante el oficio SUB-UTSC-0059-2013.

El trabajo se realizo en los meses de marzo a junio y el gasto real fue de USD $ 37.550,00.

Dicho costo fue menor al presupuestado en el plan de mantenimiento.

A continuacion se describe de manera breve en que consistio el proceso de ésta actividad:
e Se mejora la tuberia de conduccion.
e Seinstala una trampa de grasas
« Seinstala una bomba en el tanque séptico.

« Seinstala tanque de aireacion donde se realiza el proceso de tratamiento de las aguas

grises provenientes de la soda operativa.

e Se instala tanque para almacenar el agua a utilizar en el riego de las zonas verdes

cercanas a la soda operativa.

« Seinstala sistema de riego y complementos (bombas y temporizador).
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Se adjunta la siguiente imagen donde se demuestra el proceso y resultado obtenido.

SFAs WS T w

Figura 9. Remodelacién conduccion aguas grises soda operativa
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17. CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS ENERO-
DICIEMBRE 2013.

El cronograma de ejecucion de obras se transcribe en el Anexo 2 del presente informe. El
cumplimiento de las actividades bajo control directo de SPC, S.A., se dio dentro del periodo

anual considerado.

18. GASTO EN MANTENIMIENTO.

En el periodo de enero a diciembre de 2013, el gasto por concepto en mantenimiento de
infraestructura fue de USD $566.793,91; el cual cerré USD $ 1.330,91 por encima del monto

establecido contractualmente que es de USD $ 565.463,00.

En el Anexo 3, se adjunta un cuadro con el desglose de los montos invertidos en obras de
mantenimiento de infraestructura en el periodo 2013, junto con el desglose por cuenta

contable.
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ANEXO 1

Obras de mantenimiento

ejecutadas en este periodo.
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Tabla 1. Listado de obras de mantenimiento de las instalaciones portuarias enero 2013 — diciembre 2013

# OBRAS MENORES EJECUTADAS EN 2013

Remodelaciones varias para acondicionar oficinas para supervisor, constructor e ito para

1 nuevo muelle granelero.

5 Reparaciones en tuberia de agua potable, sector rampa INCOP, medidores de agua soda
operativa, zona verde frente BCR.

3 Instalacién de tuberia de PVC debajo de calle en sector de torre 3 a estancia de
trabajadores, para futura acometida.

4 Construccion de soportes para aires acondicionados.

8 Arreglo de parrilla de tragante pluvial en sector sur-este de hangar de maquinaria.

6 Reparaciones varias en sector de caseta de bascula (servicios sanitarios, lavatorios, etc).

7 Instalacién de pantalla eléctrica en sala de juntas GG.

8 Extraccion y colocacion de defensa marina N°4, por perdida de pernos que unen flanger de
panel con el cono de hule

9 Retoques de pintura en sala de reuniones y oficina de infraestructura.

10 Instalacién de ciclos de proceso en dos oficinas administrativas SPC, S.A.

11 Arreglo en tapa de caja eléctrica en patio 4, la misma estaba fracturada.
12 Reparacion de portones peatonales en bodega N°1

13 Mantenimiento de pintura a las tapas de las cajas de registro de la trampa de grasa.

Reparacion de hueco en costado este de pared de la oficina de la jefa de contabilidad

14 SPC.S A

15 Excavacion y colocacion de tuberia para evacuacion de aguas pluviales en fosas de bascula.

16 Impermeabilizacion en losa de concreto de bafios de Gerencia General SPC,S.A.

17 Trabajos de limpieza, acomodo, en bodega del encargado de la cuadrilla de mantenimiento y
taller eléctrico.

18 Cambio y colocacion de cancamo de cadena de peso en defensa N°20, el mismo habia sido
dafiado por un barco.

19 Colocacién de vidrio en ventanilla divisoria de la sala de espera con la secretaria de
Gerencia Seguridad SPC.S.A.

20 Reparacion y colocacién de rétulos en malla perimetral frente a la playa en sector oeste del
puerto.

21 Traslado de rétulo de zona de seguridad del sector de la cancha de basquet hasta el sector
del consultorio médico.

22 Reparacion de las defensas de concreto en las columnas de la bodega N°1. (Limpieza,

pintura, colado de zonas dafiadas).
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23 Cambio de laminas de fibra mineral manchadas por goteras en oficinas del INCOP.
24 Limpieza alrededor de la nueva area de lavado
25 Confeccién de estanteria en oficina de infraestructura.
26 Confeccién de mueble con madera reciclada para archivar ampos en A-220.
27 Obras complementarias al centro de lavado.
28 Remodelacién de bafios en gerencia general SPC S.A.
29 Mantenimiento preventivo en veinticinco unidades de aire acondicionado.
30 Mantenimiento preventivo semanal en plantas eléctricas de emergencia
31 Mantenimiento en sistema de vigilancia (cambio de proteccion en domo de camara).
30 Revisién y mantenimiento de bombas de agua edificio administrativo y operaciones
portuarias.
a3 Mantenimiento y reparacién de iluminacion exterior, andenes, hangares y en bodegas.
34 Mantenimiento de edificios, substitucion de lamparas, balastros e interruptores y cambio de
breaker en patio de contenedores refrigerados.
35 Remodelaciones varias para acondicionar oficinas para supervisor, constructor e ito para
nuevo muelle granelero.
36 Trabajos de limpieza, acomodo, en bodega del encargado de la cuadrilla de mantenimiento y
taller eléctrico.
a7 Confeccién de mueble con madera reciclada para archivar ampos en A-220.
38 Cambio de puerta principal en oficina de inspectores de salud ocupacional.
39 Arreglo en servicio sanitario de gerencia general.
40 Instalacién de tuberia PVC en paso de calle entre estancia de trabajadores y torre #3.
41 Confeccién de techo y estructura para toma de contenedores refrigerados instalada en el A-
220.
42 Arreglo en mueble existente del taller eléctrico
43 Arreglo de fugas varias de agua, estancia de trabajadores, taller mecanico, bascula y
almacén de materiales.
44 Cambio y arreglo de tubos de abasto y llaves de lavatorio en terminal de cruceros.
45 Instalacion de celosfas y herrajes en bafio de gerencia general SPC,S.A.
46 Confeccion de canal recolector de aceites y caja de registro en area de mercancia peligrosa

dentro del A-220.
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47 Reacondicionamiento de malla para ampliar y cerrar area de mercancia peligrosa dentro del
A-220.
48 Trabajos complementarios en area de lavado.
49 Arreglo en tanques de inodoro de estancia de trabajadores.
50 Reparacion de portones en bodega N*1.
51 Mantenimiento preventivo semanal en plantas eléctricas de emergencia.
52 Instalacién sistema de conexién de contenedores refrigerados en Almacen Fiscal.
53 Proyecto Respaldo y mantenimiento para sistema de cofriente protegida.
54 Mantenimiento y reparacién de iluminacion exterior, andenes, hangares y en bodegas.
55 Mantenimiento de edificios, substitucién de lamparas, balastros, tomacorrientes e
interruptores.
56 Instalacion de Reflectores exteriores y tomacorrientes en centro de lavado.
57 Instalacién y distribucion red en oficinas de supervisores y constructora del nuevo muelle:
58 Acometida para conexién futura de informética entre torre 3 y estancia trabajadores.
59 Mantenimiento preventivo en veinticinco unidades de aire acondicionado.
60 Reparacion de fugas de agua en lavamanos edificio administrativo y estancia de
trabajadores
61 Cambio de fluxémetro en orinal de bafio de taller de mantenimiento.
62 Paso de calle entre poste del transformador de la soda operativa y el patio 4.
63 Confeccion de cajas de registro eléctricas en patio 4 y en el sector del poste en la soda
operativa.
64 Instalacién de cachera en lavamanos del bafio de mujeres en el edificio de Gerencia
Gereneral SPC, S A,
65 Arreglo en alambre navaja ubicado en tapia entre edificio de Gerencia General y Almacén de
Materiales SPC, S.A.
66 Traslado y colocacién de barrera metalica y tubular airededor de sistema de planta de
tratamiento de grasas y aceites.
67 Eliminacion de alero en mal estado detras del edificio de taller eléctrico y cambio de plantilla
de madera del mismo.
68 Arreglo en tuberia de canalizacion eléctrica hacia panel eléctrico en soda operativa.
69 Arreglo en puerta de vidrio aluminio en terminal de cruceros.
70 Confeccion y suministro de mesa para sala de juntas en oficinas constructor, supervisor e ito

muelle 4.
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Suministro e instalacién de puertas de aluminio-vidrio, para oficina supervisor, constructor y
sala de juntas, muelle 4.

72 Confeccién de mueble para lavamanos de bafio en sala de juntas gerencia general SPC,S. A

A

73 Confeccién y colocacién de rétulos para oficinas de constructor, supervisor e ito, muelle 4.
74 Instalacién de piso de porcelanato en oficinas de constructor, supervisor, e ito, muelle 4.

75 Reparacion de hidrolavadora para inicio de lavado y limpieza de sefalizacién horizontal.

Rehabilitacién y colocacion de cielo raso en lamina de fibra mineral en pasillo ancho frente a
antigua aduana.

77 Enderezado y colocacion de rétulo de muelle 4 en sector del tender.

76

78 Mantenimiento preventivo semanal en plantas eléctricas de emergencia.

79 Mantenimiento y reparacién de iluminacion exterior, andenes, hangares y en bodegas.

Mantenimiento de edificios, substitucién de lamparas, balastros, tomacorrientes e
interruptores.

81 Mantenimiento preventivo en veintiin unidades de aire acondicionado.

80

82 Instalacién unidad de Aire Acondicionado oficina Comunicacion.
83 Mantenimiento y reparacion de sistema CCTV.

84 Acometida para alimentacién en patio 4 de COMSA.

85 Mantenimiento y reparacion en Bascula.

86 Mantenimiento y reparacién de agujas de seguridad.

87 Gazas y estructura para montaje de reflector en patio.

88 Mantenimiento y reparacion en cieloraso, canoa y precinta de taller eléctrico.
89 Reparacion fuga en tanque de edificio operaciones.

a0 Reparacion lamina y marco de cieloraso |l piso INCOP.

91 Limpieza y pintura de la oficina de comunicacion.

92 Instalacién de orinales terminal de cruceros.

93 Limpieza de canoas.

94 Acondicionamiento en cocina de Gerencia.
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97
8

99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
17

118

Limpieza con backhoe en canales perimetrales.

Reparacion cieloraso edificio administrativo.

Elaboracion y montaje tapas de registro eléctrico.

Realizacién marco angular para unidad de aire acondicionado.

Limpieza y acomodo de area detras de la estacion de autoconsumo.

Reparacion loza de concreto en edificio administrativo.

Mantenimiento preventivo semanal en plantas eléctricas de emergencia.

‘Mantenimiento de edificios, substitucion de lamparas, balastros, tomacorrientes e
interruptores.

Reparacion tanque hidroneumatico Gerencia.

Reparacién en estacién de autoconsumo.

Mantenimiento y reparacion de agujas de seguridad.

Trabajos asta de bandera.
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119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

139

140

141

142

Trabajo en estanteria financiero.

Retiro de extractores de aire Bodega 1.

Botaaguas precinta taller eléctrico y edificio contiguo.

Abertura en patio adoquines de puesto 1 para extraccion de nucleos de concreto.

Limpieza de techos y canoas.

Limpieza y reparacion de parqueos internos.

Limpieza y reparacién en ECO 1.

Reparacion goteras en Instalaciones.

Mantenimiento en losa sanitaria de bafios.

Mejoras en paredes de terminal de cruceros.

Mantenimiento preventivo semanal en plantas eléctricas de emergencia.

Mantenimiento de edificios y sistema eléctrico interior.
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143 Mantenimiento y reparacion en quince unidades de aire acondicionado.
144 Reparacién tanque hidroneumatico Gerencia

145 Mantenimiento y reparacién de sistema CCTV.

146 Mantenimiento y reparacion de agujas de seguridad.

147 Mantenimiento y reparaciones en Centro de lavado y planta de tratamiento.

148 Estudic ahorro energético en Puerto Caldera.
149 Confeccion y acabados en la nueva estancia de trabajadores, primer nivel edificio de
150 Acabados en paredes de bodega en primer nivel edificio operaciones portuarias.

151 Instalacién de ganchos para anclaje de salva cargas en el puesto uno y dos, junto a bordillos.
152 Confeccién de caja de registro para llave de paso en zona verde junto a oficina ITO-INCOP.
153 Arreglo de golpe en esquina de techo estancia de trabajadores, junto a la sefial de alto.

154 Cambio de llavin de puerta oficinas

Reparacion de goteras en segundo piso INCOP(auditoria), T| INCOP, oficinas edificio
administrativo y gerencia general SPC,S.A.

156 Demolicién en acera junto a tender para instalacion de acometida eléctrica.

155

157 Sello de perimetro de vidrios fijos en ventanas de cocina de gerencia general SPC,S.A.

158 Cambio de vidrios quebrados en ventanales del primer nivel del edificio de operaciones

portuarnas.

159 Reparacién en servicios sanitarios, orinales, duchas y lavamanos en bafios de estancia de
trabajadores.

160 Construccion de pileta de concreto en sector del tender.

161 Arreglo de alambre navaja desprendido en curva a la llegada de Eco-5 y en el sector de la
malla perimetral sobre el rompeolas.

162 Colocacioén de tuberia de excedencia de aguas en planta de tratamiento de aceites, desde

tanque de almacenamiento a caja de registro.
163 Reparacién en llaves de paso edificio administrativo.

Construccion de tapa de concreto para tanque de reserva de agua de estancia de
trabajadores.

165 Reparacion de servicio sanitario en oficina de facturacion SPC S.A.

164

166 Enderezado de poste de iluminacién que se encuentra a la entrada de la aguja de Eco-3.
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Confeccion y pintura de lineas divisorias para parqueo dentro de la zona de artesanias de

167 terminal de cruceros.

168 Reparacion de fuga de agua potable en A-220 y caseta de entrada al mismo sitio
169 Reparacion en puerta de servicio sanitario del pafiol.

170 Mantenimiento y reparacion en sistema de corriente protegida.

171 Mantenimiento preventivo semanal en plantas eléctricas de emergencia.

172 Mantenimiento y reparacion de sistema eléctrico exterior, andenes, hangares y en bodegas.
173 Mantenimiento de edificios y sistema eléctrico interior.

174 Mantenimiento y reparacién en diesciete unidades de aire acondicionado.

175 Reparacién mufa Gerencia Sociedad Portuaria.

176 Mantenimiento y colaboracion de sistema CCTV

177 Mantenimiento y reparacion de agujas de seguridad.

178 Acometida para supervisor del nuevo muelle.

179 Instalacién eléctrica oficinas en pasillo amplio, frente a antigua aduana.

180 Rehabilitacion eléctrica bodega salud ocupacional y estancia trabajadores.

181 Mantenimiento y reparacion en Bascula.

182 Trabajos de acabado y limpieza en nueva estancia de trabajadores Edificio de operaciones.
183 Reparacion fugas y goteras en Edificio Administrativo.

184 Instalacion rétulos de informacién del departamento de Calidad.

185 Reparacion canoas en Edificio Administrativo.

186 Mantenimiento de servicios sanitarios.

187 Mantenimiento cielo raso Edificio Administrativo y cambio laminas INCOP.

188 Reparacion en ventanas de Talento Humano y Operaciones.

189 Reparacion fugas de agua.

180 Demarcacién zona peatonal pafiol y estancia trabajadores.
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191 Reparacién de puertas informatica INCOP.
192 Mantenimiento y reparacion en sistema de corriente protegida.
193 Mantenimiento preventivo semanal en plantas eléctricas de emergencia.
194 Mantenimiento y reparacion de sistema eléctrico exterior, andenes, hangares y en bodegas.
195 Mantenimiento de edificios y sistema eléctrico interior.
196 Mantenimiento y reparacién en 56 unidades de aire acondicionado.
197 Mantenimiento y reparacion de agujas de seguridad.
198 Mantenimiento y colaboracién de sistema CCTV.
199 Mantenimiento y reparacién en Bascula.
200 Acondicionamiento eléctrico oficinas pasillo amplio.
201 Arreglo de fuga de agua potable en soda administrativa, patio 3A y zona verde de gerencia
general SPC,S A
202 Arreglo de goteras en canoa de concreto edificio administrativo, consultorio médico, INCOP.
203 Reposicién de tejas quebradas en rancho del tender.
204 Cambio de marco y puerta de madera en oficina de archivo ubicada por la oficina de Ay A,
estancia trabajadores.
205 Construccion de cajon recolector de arenas contaminadas.
206 Mantenimiento a servicios en bafo de taller de mecanico SPC,S.A. y estancia de
trabajadores.
207 Limpieza y recoleccion de escombros en zona de agregados y batidora.
208 Reparacion en lavamanos de bafio de hombres gerencia general SPC S A.
209 Instalacién de rétulos de informacién en entrada de eco 3, gerencia de seguridad y en
edificio de operaciones portuarias.
210 Colocacién de soporte a tuberia de aguas negras que estan debajo del entrepiso de donde
esta la antigua aduana.
211 Wy-immmm.&lmmm&mmmdammmym
de bascula. '
212 Arreglo y acondicionamiento de estanteria en bodega de taller eléctrico SPC,S.A.
213 Instalacion de aldaba y llavin de puerta en oficina de COMSA y oficina de contabilidad
SPC.8.A.
214 Reparacién y confeccion de tapas para tragante pluvial en cafio junto al MAG y esquina

diagonal a torre N°8.
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218
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223
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225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

Reparacion de filos quebrados en grada de acceso al segundo piso edificio de operaciones
portuarias.

Instalacién de medidor de agua en linea de tuberia de agua potable a estancia de
trabajadores.

Inicio de reparacién de paredes y losa de techo en caseta de eco 5.

Mantenimiento y reparacion en sistema de corriente protegida.

Mantenimiento preventive semanal en plantas eléctricas de emergencia.

Mantenimiento y reparacion de sistema eléctrico exterior, andenes, hangares y en bodegas.
Mantenimiento de edificios y sistema eléctrico interior.

Mantenimiento y reparacién en 66 unidades de aire acondicionado.

Mantenimiento y reparacién de agujas de seguridad.

Mantenimiento y colaboracion de sistema CCTV

Mantenimiento y reparacion en Bascula.

Acondicionamiento eléctrico oficinas pasillo amplio.

Arreglo de llavin de puerta oficinas administrativas SPC, S.A.

Reparaciones de fuga de agua potable en consultorio medico.

Reparacién de goteras en oficinas de INCOP, edificio administrativo en losas de concreto.
Reparacion de sefal de transito junto a zona de carga peligrosa

Instalacion de medidores de agua para zona de estancia de trabajadores y A-220.
Limpieza de obstruccion en tuberia de desague pluvial de la bascula de entrada.
Instalacion de vidrios fijos de ventanales en oficinas junto al ITO-INCOP.

Reparacién de caseta y pintura de paredes en eco-5.

Reparacion de laminas de cielo raso en parqueo de gerencias SPC, S.A.

Instalacion de ganchos para guindar objetos en la nueva estancia de trabajadores, primer
nivel edificio de operaciones.

Eliminacién de angulares dafiados en bordillos 0 muros guarda ruedas en los puestos 1,2y
3.

Instalacién de acometida de agua potable para bebedero de agua en el A-220.
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239
240
241
242
243

244

245

246
247
248
249
250
251
252
253

254

256
257
258

259

281

262

Eliminacién de cubierta de techo en galerén alto, en donde actualmente se construyen las
nuevas basculas.

Instalacién de espejos quebrados en bafios administrativos SPC,S.A.

Mantenimiento y reparacion en sistema de corriente protegida.

Mantenimiento y reparacién de sistema eléctrico exterior, andenes, hangares y en bodegas.

Mantenimiento y reparacion en 68 unidades de aire acondicionado.

Mantenimiento y colaboracion de sistema CCTV.

Trabajos en nuevas basculas.

Confeccién de tapas para cajas de registro pluvial por el arco de fumigacion.

Reparacion canoa de concreto en Gerencia General.

Reparacién servicio sanitario en oficina de seguridad.

Rehabilitacién ventana quebrada en la estancia de Asocaldera.

Acabados nuevas oficinas administrativas antiguo INCOP.
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266

267

268

270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285

286

Reparacion fuga de agua en edificio de Operaciones.

Limpieza del techo oficinas de taller de mantenimiento.

Trabajos eléctricos en nuevas basculas.

Mantenimiento preventivo semanal en plantas eléctricas de emergencia.

Mantenimiento de edificios y sistema eléctrico interior.

Mantenimiento y reparacién de agujas de seguridad.

Mantenimiento y reparacion en Bascula.

Reparacion cielo raso Parqueo Gerencia.

Reparacion servicios sanitarios estancia trabajadores.

Cambio lavatorio Eco 5.

Reparacion anclajes defensa #3.

Construccién de bases a tubos divisorios para centro de acopio.
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287 |
288 Limpieza y pintura Consultorio Médico.
289

290 Reparacion fuga de agua en calle frente a la antigua aduana.

291

202 Reparacion hidrante Patio 4.

203
294 Inspeccién pantalla puesto 1.
295

296 Polarizado en bascula.

297

298 Reparacion acometida de alimentacién para contenedores refrigerados.

300  Mantenimiento en plantas eléctricas de emergencia.
301

302 Mantenimiento de edificios y sistema eléctrico interior.

303

304 Mantenimiento y reparacién de agujas de seguridad.

306 Mantenimiento y reparacion en Bascula.
307 C '
308 Reparacion base de aguja de seguridad en bascula antigua.

310 Reparacion fuga de agua en hidrante patio 4.
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an
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323

324

325

326
327

328

330
331
332

333

Limpieza de tanques sépticos.

Reparacion de fuga de agua cerca de ECO3.

Limpieza y pintura estancia de trabajadores.

Reparacion fuga de agua cerca de Procomer.

Reparacion pared bafio de bascula antigua.

Reparacion fuga de agua detras de almacén de materiales.

Cambio de laminas de cieloraso en facturacion.

Mantenimiento y reparacion en Basculas.

Mantenimiento en plantas eléctricas de emergencia.

Mantenimiento de edificios y sistema eléctrico interior.

Mantenimiento y reparacion de agujas de seguridad.
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ANEXO 2

Cronograma de ejecucion de obras
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ANEXO 3

Monto invertido en

mantenimiento de infraestructura.




