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1.Resumen ejecutivo

Este informe sintetiza la informacion correspondiente al cumplimiento a cabalidad del
plan de mantenimiento de infraestructura 2019, ademés, de actividades que se
incluyeron o sufrieron cambios, las cuales fueron previamente consensuadas con la
Autoridad Concedente (INCOP), por medio de la Unidad Técnica de Supervision y
Control (UTSC)

En el afio 2019 se realizaron diferentes tipos de mantenimiento, segun se requirié, de
tipo preventivo o correctivo, a continuacion se enlistan las actividades principales que
se realizaron: mantenimiento de pavimentos de concreto y adoquines, mantenimiento
en el sistema de defensas marinas, mantenimiento en torres de iluminacion,
mantenimiento de muros guardarruedas y bitas, revision de potenciales en pantalla,
mantenimiento en el sistema eléctrico y de refrigeracion, mantenimiento de bancos de

transformadores, entre otras.

Es Importante sefialar que algunas actividades como el mantenimiento de los sistemas
eléctrico y de aire acondicionado poseen ciclos de mantenimiento periddicos, ademas

de los mantenimientos correctivos.

A continuacion, se presenta una tabla en donde se resumen las actividades indicadas
en el plan de mantenimiento 2019, incluyendo el alcance y gasto proyectado a
ejecutar, asi como, el real ejecutado. Es importante recordar que en el segundo
semestre del afio 2019 empez6 a regir el IVA, y por tal motivo a las actividades que les

correspondia se les incluyo.
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Tabla 1.Alcance y gasto planificado vs gasto real ejecutado.

Actividad Alcance Alcance real Gasto Gasto real
planificado ejecutado planificado | ejecutado
(USD) (USD) IVA.I
1. Edificaciones Global 100% $76.300,00 $93.350
2 f;‘rtggfaﬁ:gﬁt”co y Global 100% $113.900,00 | $119.806
3. Bancos de
Transformadores
e Mantenimiento e 3bancos e 3bancos $95.000,00 $97.689
e  Sustitucion banco edificio e O6unidades |e 6 unidades
administrativo
4. Pavimento de
adoquines
e Calle entre bodega 1y A-220 |® 632m? e 632m? $99.770,00 $95.756
e Acceso frente a muelle 4 e 275m? e 275m?
5. Pavimento de
concreto
¢ Rieles frente a bita 6 e 53m? e 5.3m?2
e Rieles frente a defensa 15 e 1.0m? e 1.0m2
e Rieles frente a muelle 4 e 72m? e T72m?
e Rieles frente a estacion de e 21m? e 21m? $52.488,00 $76.642
autoconsumo
e Aproche frente a puesto 1 e 10m? e 10m?
e Frente a bita 19 e 4.0m? e 4.0m?
e Frente a bita 10 e 2.0m? e 2.0m?
e Carril de salida ECO 1 e 24m? o 24m?
e Tapa de caja de registro o 2.5m? e 2.5m?
6. Muros guardarruedas
e Reconstruccion y reparacion |e 16 unidades |e 4 unidades
de extremos $12.500,00 $13.769
e Reasiento e 9 unidades e 9 unidades
e Fabricar e instalar e 2 unidades e 16 unidades
7. Defensas Marinas
e Eliminacion de 6xido y pintura |® 4 unidades |e 4 unidades
panel
e Reemplazo eslabén cadena e 1unidad e 1 unidad $25.000,00 $20.339
e Reinstalaciéon resoque conos |® 5unidades |e 5 unidades
e Reemplazo de cono e 1 unidad e 1 unidad
8. Bases de bitas
e Mantenimiento de pintura e 1global e 100% $5.000,00 $2.870
e Reparacion de bases e 4unidades |e 4 unidades
9. Revision de
Bgﬁgﬁfleg en Global 100% $7.000,00 | $3.500,00
10. IF_)IIT\E)iI:IZ& del sistema Global 100% $5.000.00 $2.453
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Actividad Alcance Alcance real Gasto Gasto real
planificado ejecutado planificado | ejecutado
(USD) (USD) IVA.I
11. Mantenimiento de
torres de iluminacion
e Tore7 e 100% 100% $20.000,00 $14.710
° Torre 8 L] 100% 100%
12. Repqrauones varias Global 100% $2.000,00 $3.342
en bascula 1
13. Sefializacion Global 100% $10.000,00 $10.681
14. Mantenimiento de
Patios
¢ Relleno de huecos en Global 100% $10.000,00 $11.632
patios 2,4,5,6
15. Cambio de Luminarias
a LED e 40 un 600W 40 un 600W $33.000,00 $30.061
e 23un460W 23 un 460 W
Total $566.958,00 $596.600
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2. Plan de mantenimiento

El plan de mantenimiento de infraestructura 2019 se realizé de acuerdo con un estudio
de las necesidades en infraestructura del puerto de Caldera, el cual fue previamente
consensuado con la Unidad Técnica de Supervision y Control (UTSC) del INCOP.
Segun lo indicado en dicho plan, la inversion requerida para el afio 2019 era de
$566.958°°.

Cabe indicar que periddicamente se dio seguimiento a la ejecucion de estas obras y
gue mes a mes la Administracion Concedente fue informada de las mismas. En el
Anexo 1 aparece la lista completa de las obras de mantenimiento ejecutadas en el
periodo de Enero a Diciembre del 2019.

10
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3.Diagnostico obras de mantenimiento 2019

Como se mencion6 en el punto anterior, dicho plan fue definido en conjunto con la
UTSC del INCOP, en el mismo se hizo una priorizacion de los elementos que
presentaban un mayor deterioro por lo que al final se decidi6 agrupar dichas
actividades dentro de cinco grandes actividades. Las cinco actividades principales de

mantenimiento son las siguientes:

e Vias de transito

Pantalla de atraque

Patios

Edificaciones

Instalaciones electromecanicas

11
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4. Cumplimiento de las obras de mantenimiento 2019

La ejecucién de los trabajos de mantenimiento se llevé a cabo con apego al plan de
mantenimiento de infraestructura y modificaciones aprobadas por la Administracion
Concedente por medio de la Unidad Técnica de Control y Supervision (UTSC) del
INCOP, a dicho plan se le dio un riguroso seguimiento y se presentaron informes
parciales de avance cada mes. Dentro del mismo se adicionaron obras especificas,
esto, en el rubro de edificaciones (obras recurrentes), las cuales vienen a mejorar las

instalaciones del recinto portuario (ver anexo 1).

12
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5.Antecedentes

Se cuenta con el Plan de Mantenimiento de Infraestructura del 2019 presentado al
INCOP el dia 23 de noviembre del 2018, mediante oficio SPC-GG-163-2018, donde se
presentaron las obras contempladas para el afio 2019. Este plan fue aprobado por
INCOP el dia 7 de marzo de 2019 mediante el oficio CR-INCOP-UTSC-0042-2019.

A este plan se le hicieron modificaciones durante el afio 2019 por lo que se tiene la
tltima modificacion realizada al mismo y presentado al INCOP el 07 de noviembre del
afio 2019, mediante oficio SPC-GG-151-2019 y aprobado por el INCOP mediante el
oficio CR-INCOP-UTSC-0132-2019. Ademas, se cuenta con los informes mensuales

presentados a la UTSC a lo largo del afio 2019.

De acuerdo con el cronograma las obras que se debieron realizar se citan a

continuacion:

Edificaciones

Sistema eléctrico y refrigeracion
Bancos de transformadores
Pavimentos de adoquines
Pavimentos de concreto

Muros guardarruedas

Defensas Marinas

Bitas de Amarre

© 00 N o o A~ W DN -

Revision de potenciales en muelles

=
o

Limpieza del sistema pluvial

[EEN
[EEN

Mantenimiento de torres de iluminacion

=
N

Reparaciones varias en bascula 1

=
w

Sefializacion

[EEN
N

Mantenimiento de Patios

=
(O3]

Cambio de luminarias a LED

13
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6. Mantenimiento de edificaciones

Para el afio 2019 se consideraron algunas actividades especificas dentro del
mantenimiento de edificaciones y otras que no se podian establecer desde un inicio
debido a la variabilidad y término de vida Gtil de muchos elementos existentes.

Entre las actividades especificas estuvo el mantenimiento normal de todas las
instalaciones y edificaciones, como lo fueron fontaneria, filtraciones de agua, cambio
de laminas de cielo raso, pintura de edificios, remodelacion de bafios, reparacion de

puertas y ventanas, entre muchas otras.

Para la actividad de mantenimiento de edificaciones, se contemplé un presupuesto
aproximado de USD $76.300,00 mientras que el gasto real fue de USD $93.350.

A continuacién, se muestran algunas imagenes correspondientes al mantenimiento de

edificaciones.

Figura 1. Reparacion y mejora en Bascula 2

14
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M

Figura 2. Mantenimiento en pasillo amplio edificio administrativo
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Figura 4. Reparaciones cajas de registro
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7. Mantenimiento sistema eléctrico y refrigeracion

Para el afio 2019 se ejecuta el mantenimiento del sistema eléctrico y refrigeracion de
acuerdo con las actividades planeadas e imprevistos que se presenten, realizandose a
lo largo del afio.

En el mantenimiento se incluye la intervencion en los sistemas de pesaje, sistema de
CCTV, sistema de iluminacion, sistema eléctrico externo e interno, sistema de
corriente protegida, sistema de barreras de seguridad, sistema de refrigeracion y

climatizacion, sistema de respaldo eléctrico, entre otros.

Para la actividad de mantenimiento de sistema eléctrico y refrigeracion, se contemplé
un presupuesto aproximado de USD $113.900,00 mientras que el gasto real fue de
USD $119.806.

A continuacioén, se muestran algunas imagenes correspondientes a los trabajos.

Figura 5. Mantenimiento de iluminacion exterior

17
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Figura 7. Mantenimiento sistema eléctrico interior
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Figura 8. Mantenimiento de sistema de climatizacion

19



INFORMES

Portuaria Cédigo: GCPS-CP01-FO8
. ~ Version:01
COSTA RICA Fecha de aprobacién: 14/03/2013/ Fecha que rige:14/03/2013

Figura 9. Mantenimiento barreras de seguridad
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8.Bancos de Transformadores

De acuerdo con lo presentado en el plan de mantenimiento para el afio 2019, se
realiz6 el mantenimiento anual a los bancos de transformadores principales que
alimentan los sistemas eléctricos de las instalaciones portuarias, asi como la

sustitucion de 6 unidades antiguas por una nueva tipo pedestal.

Para el caso del mantenimiento al sistema de bancos de transformadores principales,

se realizé la intervencion en los siguientes bancos de transformadores:

e Banco de transformadores patio 6
e Banco de transformadores talleres

e Banco de transformadores fiscal

Se realizaron pruebas eléctricas, fisicoquimicas, térmicas, visuales y limpieza de
equipos y area fisica. Los trabajos concluyeron de manera satisfactoria, cumpliendo

con lo solicitado en las especificaciones técnicas.

Ahora, en lo correspondiente a la sustitucion de los bancos de transformadores de
INCOP y Administrativo SPC, se procedié a realizar el cambio por una sola unidad

para alimentar las cargas de esos dos bancos, unidad del tipo pedestal.

Los trabajos se realizaron de manera satisfactoria de acuerdo con el alcance tanto en

presupuesto como en obra y funcionamiento.

Para la actividad de bancos de transformadores, se contemplé un presupuesto
aproximado de USD $95.000,00 mientras que el gasto real fue de USD $97.689.

A continuacion, se muestran algunas imagenes correspondientes a los trabajos.

21
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Figura 10. Mantenimiento bancos de transformadores

22



INFORMES

Portuaria C6digo: GCPS-CP01-FO8
. ~ Version:01
COSTA RICA Fecha de aprobacién: 14/03/2013/ Fecha que rige:14/03/2013

Figura 11. Proceso de armado caja de registro para transformador pedestal Edificio

administrativo
A
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Figura 12. Obra civil media tension
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ECUATRAN

Figura 14. Transformador edificio administrativo

24



INFORMES

Portuaria Cédigo: GCPS-CP01-FO8
. ~ Version:01
COSTA RICA Fecha de aprobacién: 14/03/2013/ Fecha que rige:14/03/2013

9. Pavimentos de adoquines

Las reparaciones en pavimentos de adoquines realizadas durante el afio 2019 se
ubicaron especificamente en la calle entre bodega 1 y Almacén fiscal (A-220), asi
como en el acceso frente a Muelle 4.

El &rea total aproximada ejecutada fue de 907 m?, de los cuéles 632 m2 corresponden
a la calle entre bodegas y 275 m? al acceso frente a Muelle 4. La actividad se realizé
cumpliendo con todos los controles de calidad que se tienen para realizar la actividad y
concluyendo en los plazos establecidos en cronograma.

Para la actividad de pavimentos de adoquin se contempl6é un presupuesto inicial de
USD $99.770,00, mientras que el gasto real fue de USD $95.756.

A continuacién, se muestran algunas imagenes del proceso de reparacion de los

pavimentos.

Figura 15. Trabajos de instalacién adoquin final
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Figura 17. Trabajos en calle entre bodegas

26



INFORMES

Portuaria Cédigo: GCPS-CPO1-FO8
B ~ Version:01
COSTA RICA Fecha de aprobacién: 14/03/2013/ Fecha que rige:14/03/2013

10. Pavimentos de concreto
Para el afo 2019 se realizaron varias reparaciones en pavimentos de concreto,
ubicadas de la siguiente manera:
¢ Rieles frente a bita 6 (5,3 m?)
¢ Rieles frente a defensa 15 (1,0 m?)
¢ Rieles frente a muelle 4 (72 m2)
¢ Rieles frente a estacion de autoconsumo (21 m?2)
e Aproche frente a puesto 1 (10 m2)
e Frente a bita 19 (4,0 m?)
e Frente a bita 10 (2,0 m?)
e Carril de salida ECO 1 (24 m?)
o Tapa de caja de registro (2,5 m2)

¢ Rieles calle Torre 9- Bascula 2 (63 m?)

El area total ejecutada y aproximada fue de 204,8 m2 en concreto. La actividad se
realizé6 cumpliendo con todos los controles de calidad que se tienen para realizar la

actividad y finalizando en los plazos establecidos en cronograma.

Para la actividad de pavimentos de concreto se contempld un presupuesto inicial de
USD $52.488,00, mientras el gasto real fue de USD $76.642.

A continuacion, se muestran algunas imagenes del proceso de reparacion de los

pavimentos.
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Figura 18. Trabajos carril de salida ECO 1
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Figura 19. Trabajos en rieles lineas de tren
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Figura 20. Trabajos en rieles Torre 9- Bascula 2
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11. Muros Guardarruedas

Las reparaciones en muros guardarruedas realizadas durante el afio 2019,
obedecieron a la priorizacién establecida en conjunto entre la Unidad Técnica de
Supervision y Control (UTSC) del INCOP y el Departamento de Ingenieria de SPC,
S.A.

Para el afio 2019 se definid intervenir un total de 27 unidades que se encontraban en
mal estado, ya sea realizar reconstruccion y reparacion de extremos, reasentar o
fabricar e instalar nuevos. Para la fabricacién y sustitucion de muros de concretos
prefabricados, todo se realiz6 de acuerdo con la ficha técnica vigente. Se debe indicar
que la intervencién final qued6 de la siguiente manera 16 muros guardarruedas se
fabricaron nuevos, se reasentaron 9, reconstruccion y reparaciones de extremos 4; lo
anterior para un gran total de 29 unidades intervenidas en el afio 2019 con lo cual se

excede el alcance inicial.

Importante mencionar que se realizaron muros guardarruedas de metal como parte del
proceso de buscar alternativas mas duraderas en cuanto a vida Util vs carga operativa

sobre los elementos, lo anterior a solicitud de la UTSC de INCOP.

Para la actividad de muros guardarruedas se contemplé un presupuesto aproximado a
los de USD $12.500,00, mientras que el gasto real fue de USD $13.769.

A continuacién, se muestran algunas imagenes del proceso de construccion, retiro y

colocacion de los guardarruedas.
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Figura 21. Instalacién de nuevo disefio guardarruedas
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Figura 22. Trabajos de demolicién en muros guardarruedas
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Figura 23. Muro guardarueda concreto fabricado e instalado
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12. Mantenimiento de Defensas Marinas

Para el afio 2019 se considerd realizar un mantenimiento al sistema de defensas
marinas existentes en los puestos de atraque uno, dos y tres de Puerto Caldera. Dicho
mantenimiento se enfocé en la extraccion, limpieza por medio de sand blasting y
manual, reposicion de pernos de sujecion de baquelitas dafiados, pintura y reposicion
de paneles de baquelitas desprendidas, reemplazo de cono, reemplazo de eslabén

cadena. Todo de acuerdo con el alcance planteado en el plan de mantenimiento 2019.

Las defensas intervenidas fueron la 3, 4, 8, 10, 12, 13,16, 20 y 23, con el siguiente

desglose de trabajos realizados:
¢ Eliminacion de 6xido y pintura: Defensas 8, 12, 16, 23
o Reemplazo de eslabén cadena: Defensa 12
¢ Reinstalacion resoque conos: Defensas 3, 4, 10, 13, 20
e Reemplazo de cono: Defensa 12

Las reparaciones de los paneles estuvieron a cargo de una empresa contratada para
realizar dicho servicio, la cual brinddé un servicio profesional y de respaldo en sus

trabajos cumpliendo a cabalidad con el alcance esperado.

Para la actividad de mantenimiento de defensas marinas se contempl6 un presupuesto
aproximado de USD $25.000,00, mientras que el gasto real fue de USD $20.339.

A continuacién, se muestran algunas imagenes correspondientes al proceso de

mantenimiento de defensas marinas.
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Figura 24. Intervencién panel de defensa
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Figura 25. Intervencién sand blasting

Figura 26. Acabados del proceso de intervencion
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Figura 27. Instalacion defensas en sitio
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13. Mantenimiento bases de bitas

Durante el afio 2019 se realiz6 el mantenimiento de las bitas orientdndose en dos
actividades especificas, la primera, la reposicion de pintura en donde se realiz6 la
limpieza de su superficie por medios manuales y mecanicos para la reposicion de las
capas de pintura que las protegen de la corrosién. Estas capas de pintura estan
compuestas por una base epodxica y una capa de acabado en poliuretano color
amarillo. La segunda actividad consisti6 en la reparacion de 4 bases de bitas,
especificamente la nimero 11, 17, 21 y24 las cuales presentaban desprendimiento de

parte del concreto de proteccion alrededor de ellas.

Para la actividad de mantenimiento de bitas de amarre se contemplo un presupuesto
de USD $5.000,00, mientras que el gasto real fue de USD $2.870.

A continuacion, se muestran algunas imagenes del proceso de mantenimiento de las

bitas de amarre.

Figura 28. Limpieza para posterior reposicion de capas de pintura
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Figura 29. Aplicacion de pintura para acabado

Figura 30. Proceso de acabado final que incluye numeracion del elemento
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14. Revision de potenciales en pantalla

Para el afio 2019 se definié darle mantenimiento a la pantalla de atraque mediante la
medicion de potenciales en pantalla en los puestos de atraque existentes. Esta
actividad contemplé la medicion del potencial eléctrico de los &nodos con el medio
acuatico en los puestos de atraque uno, dos, tres de Puerto Caldera, asi como en los
costados este y oeste del puesto tres y uno respectivamente.

Para la actividad de revisién de potenciales en pantalla, se contemplé un presupuesto
de USD $7.000,00 mientras gque el gasto real fue de USD $3.500,00.

A continuacioén, se muestran algunas imagenes del proceso.

Multimetro (MV)

Cable entre
placa y MWV

l

( Cable entre
ER v el MV

Electrodo de
referencia (ER)

T 1
+ 350 300 250 * 200 150 100 50
PUESTO 3 ' PUESTO 2 PUESTO 2 * PUESTO 1

Mediciones de potenciales Pantalla de Atraque Puerto Caldera, setiembre 2019.

Figura 32. Mediciones de potenciales
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15. Limpieza del sistema pluvial

Como parte del alcance del plan de mantenimiento 2019 se programa la limpieza del
sistema pluvial. El alcance contemplé limpieza y retiro de residuos de las entradas y
salidas de pasos de alcantarillas ubicadas bajo las calles, limpieza de canales de tierra
ubicados al pie del cerro, limpieza de algunas cunetas de concreto obstruidas.

Para la actividad de mantenimiento de patios, se contemplé un presupuesto de
USD $5.000,00 mientras que el gasto real fue de USD $2.453,05.

A continuacion, se muestran algunas imagenes del proceso de limpieza del sistema

pluvial.

Figura 33. Intervencion sistema pluvial
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Figura 35. Intervencién sistema pluvial 2
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16. Mantenimiento de torres de iluminacion

Para el afio 2019 se definié dar mantenimiento a las torres 7 y 8 en aspectos como:
e Cambio de tensores dafiados
e Cambio o encamisado de tuberia con perforaciones
¢ Retiro de elementos que no se encuentren en uso

e Extensién de escalera sobre canasta e instalacion de punto de anclaje para

linea de vida.
e Limpieza y pintura de estructura

e Reparacion o sustitucion de barandas o canasta en caso de ser necesario.

Se cumplié con el alcance esperado en ambas torres, mejorando las condiciones de

infraestructura que ya existian y en los plazos previstos.

Para la actividad de mantenimiento de torres de iluminacion, se contempld un
presupuesto de USD $20.000,00 mientras que el gasto real fue de USD $14.710.

A continuacion, se muestran algunas imagenes del proceso de mantenimiento.
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Figura 37. Trabajos de mantenimiento torres
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17. Reparaciones varias en Bascula 1

En el plan de mantenimiento 2019 se contempla realizar algunas reparaciones en
Béscula 1, entre esas la reparacion de un canal que se encuentra previo a la entrada
de la bascula de salida, asi como también mejoras en una acera y reparacion de

registros sobre las uniones de segmentos que conforman la bascula de ingreso.

Para la actividad de mantenimiento del talud del canal perimetral, se contempl6 un
presupuesto aproximado de USD $2.000,00 mientras que el gasto real fue de
USD $3.342.

A continuacion, se muestran algunas imagenes correspondientes a las reparaciones

realizadas.

Figura 38. Reparacion de la acera

46



INFORMES

Portuaria Cédigo: GCPS-CP01-FO8
. ~ Version:01
COSTA RICA Fecha de aprobacién: 14/03/2013/ Fecha que rige:14/03/2013

18. Senalizacion

Se programan los trabajos de sefializacion en el terminal portuario para dar visibilidad
adecuada a los puntos de prevencion y de paso peatonal dentro del recinto portuario.
Se realiza repinte correspondiente a los pasos peatonales, pantalla de atraque uno,
dos, tres; asi como a cualquier otra zona que se consider6 de importancia para el

transito. Se colocaron también sefiales verticales en algunos puntos.

Para la actividad de sefializacién, se contemplé un presupuesto de USD $10.000,00

mientras que el gasto real fue de USD $10.681.

A continuacioén, se muestran algunas imagenes de los trabajos de sefalizacion.

Figura 39. Sefalizacion pasos peatonales
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Figura 41. Sefalizacion en pantalla de atraque
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19. Mantenimiento de Patios

Para el afio 2019 se definié darle mantenimiento segun fuera requerido a los patios de
material de base granular con que cuenta Puerto Caldera. Lo anterior dado que en
dichos patios se han generado algunas zonas con migracién de material lo que genera

ciertos hundimientos producto del transito normal de la maquinaria y camiones.

La actividad consistié en la excarificacion, colocacion de material de base granular y
compactacion de este. Estas mejoras fueron realizadas en los patios 2, 4, 5y 6 en
donde se colocaron aproximadamente 380 m3 (120 m3 en patios 2, 4 y 6; 20 m3 de

material en patio 5).

Para la actividad de mantenimiento de patios, se contemplé un presupuesto de
USD $10.000,00 mientras que el gasto real fue de USD $11.632.

A continuacién, se muestran algunas imagenes del mantenimiento de los patios.

@

Figura 42. Mantenimiento de Patios

49



Sociedad
Portuaria
COSTARICA

INFORMES

Cédigo: GCPS-CP01-FO8
Version:01

Fecha de aprobacién: 14/03/2013/ Fecha que rige:14/03/2013

Figura 43. Mantenimiento de Patios
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20. Cambio de Luminarias a LED

Como parte de la mejora continua que siempre trata de implementar SPC S.A., se
propuso el cambio a tecnologia LED en la iluminacién de patios y pantalla, mejorando
la iluminacién en las zonas y reduciendo el consumo eléctrico. Lo anterior se planificd

de comun acuerdo con la UTSC de INCOP para lograr la implementacion a tiempo.

Se realiz6 una sustitucion 1 a 1 (luminaria existente por luminaria en tecnologia LED)

en las torres 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en los postes que antes eran de sodio nimeros 2, 3, 4.

Para la actividad de mantenimiento de patios, se contemplé un presupuesto de
USD $33.000,00 mientras que el gasto real fue de USD $30.061.

A continuacion, se muestran algunas imagenes del proceso de cambio de iluminacién
a LED.

Figura 44. Proceso retiro luminarias viejas
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Figura 45. Luminaria LED previa instalacion
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Figura 46. Proceso de instalacion nuevas luminarias LED
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21. Cronograma de ejecucion de obras Enero-

Diciembre 2019

El cronograma de ejecucién de obras se transcribe en el Anexo 2 del presente informe.

El cumplimiento de las actividades bajo control directo de SPC, S.A., se dio dentro del

periodo anual considerado.

22. Gasto en Mantenimiento

En el periodo de enero a diciembre de 2019, el gasto total por concepto en

mantenimiento de infraestructura fue de USD $596.600,54. EI monto anterior ya tiene

incluido lo relacionado con los cargos de IVA, abajo se muestra una tabla resumen con

el detalle mensual de enero a diciembre, en dénde a partir del mes de Julio se

empieza a contemplar el tema del IVA.

Tabla 2. Detalle mensual del gasto en Infraestructura afio 2019

MES GASTO ‘ Monto con IVA
Enero USD 23 204,46 | USD 23 204,46
Febrero USD 21 018,70 | USD 21 018,70
Marzo USD 17 671,05 | USD 17 671,05
Abril USD 48 408,76 | USD 48 408,76
Mayo USD 19195,02 | USD 19 195,02
Junio USD 87 943,37 | USD 87 943,37
Julio USD 41 424,59 | USD 45 945,92
Agosto USD 24 075,65 | USD 26 261,94
Septiembre usD 29280,52 | USD 32177,72
Octubre USD 78 133,64 | USD 87 340,13
Noviembre usD 58 543,71 | USD 65 290,09
Diciembre USD 108 866,53 | USD 122 143,37

557 766,00

USD 596 600,54
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ANEXO 1

Obras de mantenimiento

ejecutadas en el 2019.
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Listado de obras de mantenimiento de las instalaciones portuarias enero 2019 -

Descripcion

++

diciembre 2019.

1 Mantenimiento y reparacion en Basculas

> Mantenimiento y reparacion en sistema de corriente
protegida

3 Mantenimiento en plantas eléctricas de emergencia

4 Mantenimiento y reparacion de sistema eléctrico exterior,
andenes, hangares y en bodegas

5 Mantenimiento de edificios y sistema eléctrico interior

6 Mantenimiento y reparacion unidades de aire
acondicionado y refrigeracién

7 Mantenimiento y reparacion de agujas de seguridad

8 Mantenimiento y colaboracion para sistema CCTV y Red
externa e Interna

9 Trabajos varios en malla perimetral

10 Reparacion de alambre navaja dafiado

11 Mantenimiento en estancia de trabajadores

12 Confeccidn e instalaciéon de un pasamanos en las gradas
de acceso al edificio de operaciones portuarias

13 Reparaciones en cielo rasos de oficinas y estancias

14 Reparacién de hueco en puesto uno

15 Limpieza en el area asignada para trabajos de
mantenimiento dentro del hangar de maquinaria

16 Reparacion de fugas varias en tuberias agua potable y
aguas grises

17 Reparacion de calle en salida de vehiculos de la caseta de
eco 1l

18 Colocacion de saran a casetas de kit contra derrames en
el mar

19 Instalacién de rotulos varios

20 Reparacién en techo y pared del consultorio médico

21 Entarimado de adoquines de reciclaje

22 Resoque en tornillos de bascula uno de salida

23 Reparacion de puertas varias en oficinas de SPC, S.A

24 Reparaciones en losa sanitaria y duchas

o5 Reparaciones varias en botaguas, cumbreras y canoas de
bodegas y edificaciones

26 Reparacion en portones de bodega uno y A-220

27 Confeccién de anclajes para torres de iluminacién

o8 Retiro de vidrios en monitor de bodega uno y colocacion
de lamina de policarbonato

29 Mantenimiento en ventanas de oficinas
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30 Limpieza y recoleccién de lodos en tanques sépticos
Reparacién de boquillas dafiadas en canoas del almacén

31 .
fiscal A-220

32 Reparacién en portones de bodega uno y A-220

33 Mantenimiento en escaleras para cambio de defensas
marinas

34 Reparacién en base de aguja de eco 1

35 Limpieza en el area asignada para trabajos de
mantenimiento dentro del hangar de maquinaria

36 Instalacién de gabinete contra incendio en bodega uno

37 Canalizacion para fibra 6ptica hacia caseta de bascula dos

38 Reparacién en porton de acceso en pafiol

39 Retiro de pizarras informativas para mantenimiento de
pared y reubicacién

40 Retiro de angulares desprendidos en muros guardaruedas

a1 Reparacion de fugas varias en tuberias agua potable y
aguas grises

42 Confeccién de marcos metalicos para rétulos salud
ocupacional

43 Reinstalacion de espejo desprendido en eco 5

44 Instalacion de extractor de aire en cuarto de monitoreo

45 Instalacion de base de asiento metalica en poste de patio
cinco

26 Instalacién de alambre navaja y rétulos en malla sector
rompeolas

47 Confeccibn de tapa para caja de registro en patio 5

48 Limpieza de tuberia de aguas grises de la soda
administrativa

49 Instalacion de rétulo sefial de alto edificio de operaciones y
parqueos

50 Confeccién de tarima para generador eléctrico

51 Mantenimiento en cielo rasos de oficinas varias y soda
administrativa

52 Reparacion de puertas varias en oficinas de SPC, S.A.

53 Reparacion en porton de cuarto de planta de respaldo de
patio 6

54 Cambio de ventanas dafiadas y vidrios quebrados

55 Confeccién de marcos metalicos para rétulos salud
ocupacional y otros

56 Reparacion de fugas varias en tuberias agua potable y
aguas grises

57 Reparacion de cierre en portén perimetral al lado de la

playa
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58 Reparacién de puertas varias en oficinas de SPC, S.A.

59 Instalacién de separaciones entre patios cinco y seis

60 Reparacién de alambre navaja en sector del rompeolas

61 Instalacién de orinal en el sector del pafiol

62 Instalacion de cierre en angular y plywood en espacio
entre portones y pared del almacén A-220

63 Reparacién malla perimetral en A-220

64 Mantenimiento de astas y banderas sector cancha de
basket

65 Limpieza y pintura en estancia de operadores

66 Reparacion en tapa de caja de registro del pafiol

67 Confeccién de base metdlica para aire acondicionado

68 Mantenimiento en cielo rasos de oficinas varias

69 Reparacion de huecos y hundimiento en adoquines patio
uno
Trabajo de instalacién de wincher en parte interna de

70 . e
poste de sodio en costado norte de patio cinco

71 Reparacioén de pizarra en sector de tesoreria
Materiales y preparativos para instalacion de linea de

72 acero y wincher manual desde puesto uno a bita del sector
del rompeolas

73 Reparacion de huecos y hundimiento en adoquines patio
uno

74 Pintura en oficinas y traslado de muebles de oficina

75 Reparacion en la caja de registro del consultorio médico

76 Reparacion de piso en oficinas de gerencia técnica

77 Mantenimiento en cielo rasos de oficinas varias

78 Reparacion de baranda de planta de tratamiento de la
zona de lavado

79 Reparacion de puertas varias en oficinas de SPC, S.A.

80 Limpieza de canoas en edificios

81 Reparacion de gabinetes de red contra incendio de
bodega uno

82 Reparacion de porton #2 en bodega uno

83 Reparacion de puertas varias en oficinas de SPC, S.A.
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Confeccién de poste y base para instalar cable de acero

84 desde puesto uno hasta la bita del rompeolas
Sala de lactancia: instalacién de fachada de vidrio y
85 puerta, pintura de paredes y cambio de laminas de cielo
raso
86 Pintura en oficinas varias: ingenieria, calidad, intercambio,
supervisor seguridad
87 Reparacion de fugas varias en tuberias agua potable y
aguas grises: bafios estancia 1
Reparacién de hueco en pavimento de adoquines en A-
88
220
89 Reparacion provisional en paso de linea férrea frente a
estacion de combustible
90 Reparacién puntual de adoquines en zona de fuga de
agua en el puesto uno
91 Sala de lactancia: trabajos de pintura y mejoras en cielo
raso
Confeccién de poste y base para instalar cable de acero
92 .
desde puesto uno hasta la bita del rompeolas
93 Reparacion de goteras en edificios varios
94 Pintura en tapas de cajas de registro de patio dos
95 Confeccién de riel guia para bascula nueva
Reparaciones varias en A-220, malla, escalera interna de
96 o
oficinas dentro de bodega, soldadura en mamparas
Retiro de laminas de cielo raso dafiadas en pasillo ancho
97 g o X
de edificio administrativo
98 Reparacion de pieza de entrepiso de madera dafiada en
almacén de materiales
99 Reparacién de alambre navaja perimetral
100 Reparacién de puertas varias en oficinas de SPC, S.A.
101 Reparacion de fregadero y pila de concreto dafiada en
soda administrativa
102 Confeccién de bases para luces en edificio de taller
mecanico
Confeccion de losa de concreto y techo para sistema de
103 ~ .
bombeo bafios de la estancia uno
Confeccioén de base e instalacion de espejo en alero sur
104
de bodega uno
105 Limpieza y cierre de aberturas en cuarto de rack
informéatico ubicado dentro del segundo piso del A-220
106 Pintura para paredes internas en edificio de consultorio

médico
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107 Reparacién en piso de madera de Sub gerencia Técnica

108 Reparacidn de cielo raso en oficinas varias
Confeccién de zanja e instalacion de prevista en tubo pvc

109 de 3" para futura instalacién de fibra 6ptica en calle entre
bodegas

110 Reparacioén de fugas varias en tuberias agua potable y
aguas grises
Reparacion de poste dafiado en cerramiento perimetral

111 :
planta de tratamiento de zona de lavado
Limpieza en el area asignada para trabajos de

112 L S
mantenimiento dentro del hangar de maquinaria

113 Reparacion de puertas varias en oficinas de SPC, S.A.

114 Confeccién de tapa para caja de registro en base de poste
#4

115 Reparacién de alambre navaja y malla perimetral

116 Reinstalacion de tapas de registro sueltas de bascula uno
de entrada

117 Reparacién puntual en cargador de ventana de la terminal
de cruceros
Cambio de vidrio quebrado en sector de la soda

118 L . ) :
administrativa, bodega de seguridad portuaria

119 Cubierta de techo para sector de los bafios de estancia
uno

120 Reparaciéon malla perimetral diagonal a la cancha de fatbol

121 Revision y limpieza de mapache muerto en cielo raso de
TI INCOP

122 Reparacién de alambre navaja y malla perimetral

123 Cambio de orinal en taller mecanico

124 Instalacion de sistema de bombeo bafios en estancia uno.

125 Cambio y reparacion de espejo ubicado en portén #2 de
bodega uno

126 Reparacion de base de aguja de salida de vehiculos
livianos en eco 1
Limpieza y pintura en estancia de operadores,

127 trabajadores, edificio administrativo, estancia de taller
eléctrico y asocaldera, almacén de materiales, consultorio
médico.

128 Confeccién de base para aire acondicionado

129 Reparacion de alambre navaja y malla perimetral
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Reparacion en cubierta de techo esquina de taller

130 .
mecanico

131 Reparacién de puertas varias en oficinas de SPC, S.A.

132 Confeccién de tapas para cajas de registro en A-220

133 Instalacion de valvula check a sistema de bombeo bafios
estancia uno

134 Reparacion de fugas varias en tuberias agua potable y
aguas grises

135 Canalizacion para futura redundancia en fibra 6ptica

136 Reparacion de goteras varias en edificios
Pintura y reparacion en paredes de consultorio médico, A-

137 A ; )
220, edificio de operaciones portuarias
Retiro de estructura en cielo raso pasillo ancho edifico
administrativo, reparaciones en eco 3, alero de taller

138 P . -
eléctrico y estancia Asocaldera mantenimiento obras
menores

139 Retiro de canoa dafiada en parte posterior de almacén de
materiales

140 Reparacion malla perimetral en A-220

141 Reparacién en bordes de acera de paso peatonal del
puesto de eco 3

142 Reparacién de marco de angular de soporte para tapas de
tomas de agua para barcos

143 Cambio de vidrios reventados en contabilidad y archivo
SPC, S.A.
Reparacién en paredes de cuarto de servidores de Tl, y

144 cuarto de almacenamiento de tinta y otros consumibles en
almacén de materiales

145 Instalacién de botagua en estancia de patio 7
Reparacion de cielo raso en oficinas de facturacion,

146 seguridad, importadores en bascula uno y oficina de
aduana en A-220

147 Reparacién en porton peatonal de bodega uno

148 Reparacion de fugas varias en tuberias agua potable y
aguas grises
Confeccion de tapa para caja de registro en pasillo frente a

149 ventanillas de atencion a departamento facturacién SPC,
S.A

150 Reparacion de puertas varias en oficinas de SPC, S.A.

151 Confeccidn cajas de registro en tomas de agua de puestos

dosy tres
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Canalizaciones e instalacion de tuberias para futura

152 prevista de fibra 6ptica
Trabajos en techos de Ingenieria, Gerencia, Pafiol,
153 : e .
estancia 1, Administrativo
154 Mantenimiento y reparaciones en Bafios, asi como de
fugas varias en tuberias de agua potable y aguas grises
155 Reparacion de puertas varias en oficinas de SPC, S.A.
Canalizaciones e instalacion de tuberias para futura
156 ; X P
prevista de fibra optica
157 Trabajos cajas de registro y base de montaje barrera de
seguridad ECO 1
158 Reparaciones Cielorasos varios SPC
159 Trabajos dispositivo amarre puesto 1
160 Mantenimiento de BOBCAT
161 Trabajos mantenimiento Cancha Basket
162 Trabajos de pintura en Salén cruceros
163 Pintura Facha de edificio en Administrativo
164 Trabajos en monitores de Bodega 1
165 Trabajos madera Oficinas de Talleres
166 Limpieza de tanques sépticos, incluyendo tuberias de

conexion.
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PLAN ESTIMADO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 2019 ACTUALIZACION AL 07 DE NOVIEMBRE.

Id Nombre de tarea Duracion Comienzo Fin Costo [dic'18  [ene9 [feb'19 |mar9 [abr19 |may9 [jun19 [julM9 [ago9 [sep'19 [oct'19 [nov'19 [dic19 |ene'20 [f
i ‘ ‘ 252 [9 162330(6 1320273 101724/3 10172431(7 142128]5 121926[2 [9 162330/7 142128[4 [111825[ 1 [8 1522296 1320273 1011724/ 1[8 152229]5 121926]
1 Plan de Mantenimiento Infraestructura (PMI) 2019 365 dias? mar 1/1/19 mar 31/12/19 $566 958,00 [ 4
2 E Edificaciones (obras recurrentes) 365 dias mar 1/1/19 mar 31/12/19 $76 300,00
3 E Mantenimiento de sistema eléctrico y refrigeracion 365 dias mar 1/1/19 mar 31/12/19 $113 900,00
4 E Bancos de Transformadores 211 dias mar 4/6/19 mar 31/12/19 $95 000,00
5 E Pavimento de Adoquines 90 dias lun 17/6/19 sab 14/9/19 $99 770,00
6 E Pavimento de Concreto 245 dias mié 1/5/19 mar 31/12/19 $52 488,00
7 E Muros Guardaruedas 214 dias mié 1/5/19 sab 30/11/19 $12 500,00
8 E Defensas Marinas 250 dias vie 26/4/19 mar 31/12/19 $25 000,00
9 E Bitas de amarre 60 dias lun 1/4/19 sab 7/12/19 $5 000,00 @B B G R R & 5 R 8 R
10 E Revision de potenciales en muelles 60 dias vie 12/7/19 lun 9/9/19 $7 000,00
11 E Limpieza del sistema pluvial 60 dias lun 1/4/19 jue 30/5/19 $5 000,00
12 E Mantenimiento de Torres de lluminaciéon 90 dias dom 22/9/19 vie 20/12/19 $20 000,00
13 E Reparaciones varias en bascula uno 90 dias sab 1/6/19 jue 29/8/19 $2 000,00
14 E Sefalizacion 220 dias mar 1/1/19 sab 28/12/19 $10 000,00 Fwiw i wi o i @i %7 6 R R R G A R T
15 E Mantenimiento de patios 120 dias mié 1/5/19 mié 30/10/19 $10 000,00 R v i i o —
16 E Cambio de luminarias en postes y torres de iluminacién 55 dias? jue 7/11/19 mar 31/12/19 $33 000,00
Proyecto: PLAN ESTIMADO DE MAN Tarea Hito L 4 Tarea resumida Gl Progreso resumido  Z eoeemmmmm  Tareas externas G Agrupar por sintesis Py

Fecha: jue 7/11/19 Progreso s Resumen PEIm==)  Hito resumido O Division iaiaaaa a0, Resumen del proyecto R Fecha limite &
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