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1.RESUMEN EJECUTIVO

Este informe sintetiza la informacion correspondiente al cumplimiento a cabalidad del plan
de mantenimiento de infraestructura 2018, ademas, de actividades que se incluyeron o
sufrieron cambios, las cuales fueron previamente consensuadas con la Autoridad

Concedente (INCOP), por medio de la Unidad Técnica de Supervision y Control (UTSC)

En el afio 2018 se realizaron diferentes tipos de mantenimiento, segun se requirid, de tipo
preventivo o correctivo, a continuacién se enlistan las actividades principales que se
realizaron: mantenimiento de pavimentos de concreto y adoquines, mantenimiento en el
sistema de defensas marinas, mantenimiento en torres de iluminacién, cambio de malla
perimetral en el sector oeste frente a la playa, mantenimiento en el sistema eléctrico y de
refrigeracion, mantenimiento de bancos de transformadores y del sistemas contra

descargas atmosféricas, entre otras.

Es importante sefialar que algunas actividades como el mantenimiento de los sistemas
eléctrico y de aire acondicionado poseen ciclos de mantenimiento periédicos, ademas de

los mantenimientos correctivos.

A continuacion, se presenta una tabla en donde se resumen las actividades indicadas en
el plan de mantenimiento 2018, incluyendo el alcance y gasto proyectado a ejecutar, asi

como, el real ejecutado.
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Tabla 1.Alcance y gasto planificado vs gasto real ejecutado.

Actividad Alcance Alcance real Gasto Gasto real
planificado ejecutado planificado ejecutado
(USD) (USD)
Edificaciones (Obras
recurrentes): 100% 100% $89.460,00 $85.835,60
Sistema Eléctrico y
Refrigeracion 100% 100% | $160.000,00| $143.466,72
Mantenimiento bancos de
transformadores:
e Mantenimiento y
revision e 8un e 8un
e Sustitucion e 2un e 2un $40.000,00 $37.177,56
Mantenimiento sistema de
descarga atmosférica 16 zonas 16 zonas $7.000,00 $3.335,06
Sistema de media tension
subterraneo e 230m e 230m $30.000,00 $36.155,00
Sistema eléctrico en torres
de iluminacién e 7un e 7un $15.000,00 $16.205,67
Mantenimiento estructural
torres de iluminacion e 2un e 2un $20.000,00 $12.442,79
Pavimentos de adoquin:
e Zona muelle tender. e 164.5m? e 164.5m?
e Zona frente A-220 e 270 m? e 270 m? $55.024,00 $42.926,88
Pavimentos de concreto:
e Reparacion puesto 1. e 226m?
e Reparacion puesto 3 e 226m? e 263m?
e Zona frente A-220 e 263 m? e 26.2 m?
e Losa de concreto en e 262 m e 15.0 m?
bascula de salida e 150 m? $18.772,00 $15.491,07
Tablestaca:
¢ Medicion de potencial e 100% e 100%
¢ [Instalacion de e 8un e 8un
anodos y medicion
potencial $17.500,00 $12.900,00
Muros guardarruedas:
¢ Reconstruccion e 10un e 10un
e Reparacion e lun e lun
e Retiro angular e lun e lun $7.800,00 $9.008,07
Reductores de velocidad e 4dun e 4un $2.244,00 $4.706,22
Pantalla de atraque:
Mantenimiento bitas: 1 global 1 global
Defensas marinas: e 1lun e Jlun
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e Panel muelle 1. e lun e lun
e Panel muelle 2/3 e 1lun e 1lun
e Cono muelle 2/3 e 3un e 6un
e Mantenimiento
paneles existentes
¢ Mantenimiento bitas
$55.200,00 $49.035,57
Mantenimiento Patios:
e Relleno de huecos
patios 2,4y 6 100% 100% $20.000,00 $79.143,60
Sefalizacion 1 global 1 global $9.500,00 $13.231,83
Malla perimetral sector playa 180 m 180 m $18.000,00 $14.718,06

Total

$565.500,00| $575.779,70

11
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2. PLAN DE MANTENIMIENTO

El plan de mantenimiento de infraestructura 2018 se realiz6 de acuerdo a un estudio de
las necesidades en infraestructura del puerto de Caldera, el cual fue previamente
consensuado con la Unidad Técnica de Supervision y Control (UTSC) del INCOP. Segun
lo indicado en dicho plan, la inversion requerida para el afio 2018 era de $565.463°°.

Es importante indicar que la junta directiva de la Sociedad Portuaria de Caldera aprob6
una partida adicional de 10 mil USD, con el fin de realizar una mejora en un patio, para
colocar vehiculos, lo cual fue aprobado por la UTSC. Con este adicional el plan de
mantenimiento quedd en $575.463.

Cabe indicar que periédicamente se dio seguimiento a la ejecucién de estas obras y que
mes a mes la Administracion Concedente fue informada de las mismas. En el Anexo 1
aparece la lista completa de las obras de mantenimiento ejecutadas en el periodo de
Enero a Diciembre del 2018.

12
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3.DIAGNOSTICO OBRAS DE MANTENIMIENTO 2018.

Como se mencion6 en el punto anterior, dicho plan fue definido en conjunto con la UTSC
del INCOP, en el mismo se hizo una priorizacion de los elementos que presentaban un
mayor deterioro por lo que al final se decidié agrupar dichas actividades dentro de cinco
grandes actividades. Las cinco actividades principales de mantenimiento son las

siguientes:

e Vias de transito

Pantalla de atraque

Patios

Edificaciones

Instalaciones electromecanicas

13
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4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO
2018.

La ejecucién de los trabajos de mantenimiento se llevé a cabo con apego al plan de
mantenimiento de infraestructura y modificaciones aprobadas por la Administracion
Concedente por medio de la Unidad Técnica de Control y Supervision (UTSC) del INCOP,
a dicho plan se le dio un riguroso seguimiento y se presentaron informes parciales de
avance cada mes. Dentro del mismo se adicionaron obras especificas, esto, en el rubro
de edificaciones (obras recurrentes), las cuales vienen a mejorar las instalaciones del

recinto portuario (ver anexo 1).

14
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5.ANTECEDENTES.

Se cuenta con el Plan de Mantenimiento de Infraestructura del 2018 presentado al INCOP
el dia 11 de Diciembre del 2017, mediante oficio SPC-GG-179-2017, donde se
presentaron las obras contempladas para el afio 2018. A este plan se le hicieron
modificaciones varias durante el afio 2018 por lo que se tiene la dltima modificacion
realizada al mismo y presentado al INCOP el 05 de octubre del afio 2018, mediante oficio
SPC-GG-134-2018 y aprobado por el INCOP mediante el oficio CR-INCOP-UTSC-0121-
2018. Ademas, se cuenta con los informes mensuales presentados a la UTSC a lo largo
del afio 2018.

De acuerdo con el cronograma las obras que se debieron realizar se citan a continuacion:

1 Edificaciones (obras recurrentes)
2 Mantenimiento de sistema eléctrico y refrigeracion
3 Mantenimiento de bancos de transformadores
4 Mantenimiento sistema de descarga atmosférica
5 Sistema de media tension subterraneo
6 Sistema eléctrico en torres de iluminacion
7 Mantenimiento estructural en torres de iluminacion
8 Pavimentos de adoquin
9 Pavimentos de concreto

10 Tablestaca

11 Muros guardaruedas

12 Reductores de velocidad

13 Pantalla de atraque

14 Mantenimiento de patios

15 Sefalizacion

16 Malla perimetral sector playa

15
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6. EDIFICACIONES:

Para el afio 2018 se consideraron algunas actividades especificas dentro del
mantenimiento de edificaciones y otras que no se podian establecer desde un inicio
debido a la variabilidad y término de vida atil de muchos elementos existentes.

Entre las actividades especificas estuvo el mantenimiento normal de todas las
instalaciones y edificaciones, como lo fueron fontaneria, filtraciones de agua, cambio de
laminas de cielo raso, pintura de edificios, remodelacién de bafos, cambio de cerramiento
en monitor de bodega uno, reparacién de puertas y ventanas, habilitacion de oficinas en

primer planta edificio operaciones portuarias, entre muchas otras.

Para la actividad de mantenimiento de edificaciones, se contemplé un presupuesto
aproximado de USD $89.460,00 mientras que el gasto real fue de USD $85.835,60.

A continuacién, se muestran algunas imagenes correspondientes al mantenimiento de

edificaciones.

16
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Figura 1. Instalacion de soportes y tapas en tomas de agua muelle
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Figura 3. Reparacion y pintura de tubos de proteccidn paso peatonal junto a bodega uno
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Figura 5. Limpieza de canoas en techos de edificios
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7. SISTEMA ELECTRICO Y REFRIGERACION

Para el afio 2018 se ejecutd el mantenimiento del sistema eléctrico y refrigeracion de
acuerdo con las actividades planeadas e imprevistos que se presentaron, realizdndose a

lo largo del afio.

En el mantenimiento se incluyé la intervencion en los sistemas de pesaje, sistema de
CCTV, sistema de iluminacion, sistema eléctrico externo e interno, sistema de corriente
protegida, sistema de barreras de seguridad, sistema de refrigeracion y climatizacion,

sistema de respaldo eléctrico, entre otros.

Para la actividad de mantenimiento de sistema eléctrico y refrigeracion, se contemplé un
presupuesto aproximado de USD $160.000,00 mientras que el gasto real fue de USD
$143.466,72.

A continuacién, se muestran algunas imagenes correspondientes a los trabajos

S Z

Figura 6. Mejoras en tuberias eléctricas dafadas
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Figura 7. Revision de averia en UPS del A-220
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Figura 8. Revision al sistema de izaje en postes de luces con corona
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Figura 9. Revisién y cambio de elementos de aires acondicionados
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8.BANCOS DE TRANSFORMADORES

De acuerdo a lo presentado en el plan de mantenimiento para el afio 2018, se realizo el
mantenimiento anual a los bancos de transformadores principales que alimentan los
sistemas eléctricos de las instalaciones portuarias, asi como la sustitucién del

transformador de pedestal ubicado en el patio seis.

Para el caso del mantenimiento al sistema de bancos de transformadores principales, se

realizé la intervencion en los siguientes ocho bancos de transformadores:
e Banco de transformadores edificio administrativo
e Banco de transformadores INCOP
e Banco de transformadores reefer
e Banco de transformadores talleres
e Banco de transformadores fiscal
e Banco de transformadores operaciones
e Banco de transformadores postes de sodio
e Banco de transformadores tender

Se realizaron pruebas eléctricas, fisicoquimicas, térmicas, visuales y limpieza de equipos
y éarea fisica. Los trabajos concluyeron de manera satisfactoria, cumpliendo con lo

solicitado en las especificaciones técnicas.

Para la actividad de mantenimiento de bancos de transformadores, se contemplé un
presupuesto aproximado de USD $40.000,00 mientras que el gasto real fue de USD
$37.177,56.

A continuacion se muestran algunas imagenes correspondientes a los trabajos.

24
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Figura 10. Inspeccion transformador INCOP del edificio administrativo
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Figura 11. Inspeccién transformador de bodega uno
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Figura 12. Termografia a transformador de pedestal
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Figura 13. Termografia a transformador de poste
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9. SISTEMA CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

De acuerdo con lo presentado en el plan de mantenimiento para el afio 2018, se tenia
contemplado realizar el mantenimiento al sistema de proteccion contra descargas

atmosféricas, realizando la intervencion a los 16 sectores que componen el sistema.
La distribucion de los pararrayos revisados fue de la siguiente manera:

e 9 pararrayos en torres de iluminacion de 26m (8 Helita y el ubicado en torre 2 es el

Franklin france)
e 4 pararrayos en postes de iluminacién de 26m (Helita)
e 1 pararrayo en torre de 24 metros sobre el techo de hangar de maquinaria(Helita)
e 1 pararrayo en torre de comunicacion sobre edificio administrativo(Helita)

e 1 pararrayo ubicado en el sector de bascula 1(tipo Helita 45)

Se realiz6 la revisién del pararrayo, bajante, sistema puesta a tierra e intervencion de

accesorios del sistema que presentaran algun grado de oxidacion.

Los trabajos concluyeron de manera satisfactoria, cumpliendo con lo solicitado en las

especificaciones técnicas.

Para la actividad de cambio de mantenimiento de sistema contra descargas atmosféricas,
se contempld un presupuesto aproximado de USD $7.000,00 mientras que el gasto real
fue de USD $3.335,06.

A continuacion, se muestran algunas imagenes correspondientes a los trabajos.
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Figura 14

. Revisién en pararrayos de torres iluminacion
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Figura 15. Revision en pararrayos de torres iluminacion

Figura 17. Revision pararrayos en postes con corona de luces
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10. SISTEMA DE MEDIA TENSION SUBTERRANEO

Para el afio 2018 se contempld el cambio de la acometida subterranea de media tension
gue va desde el Almacén Fiscal hasta el poste de la transicion aérea subterranea ubicada

a un costado de la caseta de eco 5.

La actividad consistié en el retiro del cableado, especificamente se retiraron las 3 fases
(230 metros de cable para cada fase), se realizé la limpieza de las cajas de registro y
tuberias, se instal6 el cable de media tensién nuevo, se fabricaron conectores necesarios
para los transformadores y se realizaron las pruebas finales para la puesta en marcha de

manera exitosa.

Para la actividad de cambio de cable de media tension subterraneo de alimentacion al
almacén fiscal, se contempld un presupuesto aproximado de USD $30.000,00 mientras
gue el gasto real fue de USD $36.155,00.

A continuacioén, se muestran algunas imagenes correspondientes a los trabajos.

Figura 18. Cable media tension dafiado
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Figura 19. Trabajo previo al cambio del cable de media tensién dafiado
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11. SISTEMA ELECTRICO EN TORRES DE ILUMINACION

Para el afio 2018 se defini6 intervenir las torres de iluminacion ubicadas dentro del area
de concesién de SPC, S.A., de Puerto Caldera. Lo anterior dado ya se habia presentado

un incidente con uno de los circuitos de alimentacién en una de las torres de iluminacion.

La actividad consisti6 en el cambio de los circuitos de alimentacion de las lamparas,
entubado de los mismos, asi como en el cambio del tablero y disyuntores

termomagnéticos.

Para la actividad de mantenimiento en el sistema eléctrico de torres de iluminacion, se
contempl6 un presupuesto de USD $15.000,00 mientras que el gasto real fue de  USD
$16.205,67.

A continuacion, se muestran algunas imagenes del proceso de mantenimiento de las

torres de iluminacion.
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Figura 20. Instalacion de nuevos gabinetes en torres de iluminacion
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Figura 21. Instalacion de soportes para gabinetes
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Figura 22. Instalacion de tuberia y nuevos circuitos para las luminarias
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12. MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL EN TORRES DE
ILUMINACION

Para el afio 2018 se considerd realizar el mantenimiento a dos torres de iluminacion que
segun en inspecciones previas se determind que presentaban corrosion en varios
sectores de las tuberias que la forman, asi como, el deterioro en una escalera y la
necesidad de repintar las mismas.

La actividad consisti6 especificamente en la confeccion de una nueva escalera para la
torre N°4 y retiro de la existente debido a su alto grado de corrosion y deterioro, ademas,
se trato de forma completa con pintura tipo marina las tuberias que la componen desde su
base hasta la cuspide. También se intervino la torre N°5 la cual fue tratada con pintura

desde su base hasta el dltimo cuerpo.

Para la actividad de mantenimiento estructural en torres de iluminacién, se contemplé un
presupuesto aproximado de USD $20.000,00 mientras que el gasto real fue de USD
$12.442,79.

A continuacién, se muestran algunas imagenes correspondientes al mantenimiento de

torres de iluminacion.
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Figura 23. Deterioro en escalera de torre N°4
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Figura 24. Instalacién de nueva escalera en torre N°4

39



INFORMES

Cédigo: GCPS-CP01-FO8
Version:01
Fecha de aprobacién: 14/03/2013/ Fecha que rige:14/03/2013

Figura 26. Trabajos y pintura de torre cuatro
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13. PAVIMENTOS DE ADOQUIN

Las reparaciones en pavimentos de adoquines realizadas durante el afio 2018, se
ubicaron en dos puntos especificos, entre el patio tres y la zona del muelle tender y al
costado oeste de la caseta de ingreso al almacén fiscal.

El area total ejecutada y aproximada fue de 435 m?2 de los cuales 164.5 m2 se ubicaron
entre el patio tres y el muelle tender y 270 m2 en el sector frente a la caseta de vigilancia

del almacén fiscal.

Para la actividad de pavimentos se contemplé un presupuesto inicial de
USD $55.024,00. El gasto real fue de USD $42.926,88.

A continuacion se muestran algunas imagenes del proceso de reparacion de los

pavimentos de adoquines.

Figura 27. Proceso de excavacion en area frente a muelle tender
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Figura 29. Mantenimiento sistema eléctrico torres de iluminacion
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Figura 31. Area de adoquines intervenida en sector de muelle tender
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14. PAVIMENTOS DE CONCRETO

Las reparaciones en pavimentos de concreto realizadas durante el afio 2018, se ubicaron
en varios puntos, especificamente, en muelle 1, 3, bascula de salida uno y al costado
oeste de la caseta de ingreso al almacén fiscal.

El area total ejecutada y aproximada fue de 90 m2 de los cuales 22.6 m2 se ubicaron en el
puesto uno, 26.3 m2 en el puesto tres, 26.2 m2 en la reparacioén entre lineas del tren
ubicadas en el costado oeste de la caseta de vigilancia del almacén fiscal y 15.0 m? se
ubicaron antes del ingreso de la bascula de salida uno.

Para la actividad de pavimentos de concreto se contempldé un presupuesto inicial de
USD $18.772,00 mientras que el gasto real fue de USD $15.491,07.

A continuaciéon, se muestran algunas imagenes del proceso de reparacion de los

pavimentos de concreto.
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Figura 32. Proceso de demolicidn entre lineas tren del puesto tres
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Figura 33.

Colado entre lineas del tren en costado oeste caseta de vigilancia A-220
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Figura 34. Colado de area de viga cabezal en el puesto uno
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15. TABLESTACA

Durante el afio 2018 se realizé una revision del estado y la soldadura de los &nodos en el
sector de la tablestaca donde se habian realizado las reparaciones en el afio 2015. Dicha
actividad estuvo a cargo de la empresa Millan Ingenieria, LTDA, la cual fue realizada entre
los meses de marzo y abril, de este estudio se obtuvo que las soldaduras y estado de los
anodos estaban en buenas condiciones. También se incluyé la instalacion de ocho
anodos los cuales se ubicaron en el puesto uno y dos misma que fue realizada en el mes

de Diciembre.

Para la actividad de proteccibn catédica se contempld un presupuesto de
USD $17.500,00, mientras que el gasto real fue de USD $12.900,00.

A continuacion se muestran algunas imagenes del proceso de revision de proteccion

catodica e instalacion de anodos.

Figura 35. Revisiéon estado anodos en pantalla
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Figura 36. Resultados de potenciales en reparacion de pantalla puesto uno
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Figura 37. Soldadura en base de soporte de anodos instalados

Figura 38. Soldadura en base de 4nodos instalados
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16. MUROS GUARDARUEDAS

Las reparaciones en muros guardaruedas de concreto realizadas durante el afio 2018,
obedecieron a la priorizacion establecida en conjunto entre la Unidad Técnica de
Supervision y Control (UTSC) del INCOP y el Departamento de Ingenieria de SPC, S.A.

Para el afio 2018 se definio intervenir un total de 10 unidades que se encontraban en mal
estado y sustituirlos por muros de concreto prefabricados de acuerdo a la ficha técnica
vigente, ademds, de retirar un angular y la reparacion de un extremo de muro
anteriormente daflado. Se debe indicar que se hicieron e instalaron cuatro muros
guardaruedas adicionales, estos fueron colocados en los puntos donde hubieron dafios

por carreros.

Para la actividad de muros guardaruedas se contempl6 un presupuesto aproximado a los
de USD $7.800,00, mientras que el gasto real fue de USD $9.008,07.

A continuacién se muestran algunas imagenes del proceso de construccion, retiro y

colocacion de los guardaruedas.
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Figura 39. Trabajos de demolicién de muros guardaruedas intervenidos

Figura 40. Instalacion de muros guardarruedas nuevos
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Figura 41. Proceso e instalacion de muros guardarruedas nuevos
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17. REDUCTORES DE VELOCIDAD

Para el afio 2018 se consider6 la intervencién de los reductores de velocidad ubicados en
varios puntos de las vias de transito de la terminal portuaria.

La actividad como tal consistio la demolicién de los reductores existentes, confeccion de
armadura nueva y colado de concreto. Los puntos intervenidos fueron el reductor de
velocidad en la salida de camiones pesados de eco 1, los reductores ubicados antes y
después de las basculas de ingreso y salida numero uno, asi como el reductor de

velocidad en la salida de eco 5.

Para la actividad de reductores de velocidad, se contemplo un presupuesto aproximado
de USD $2.244,00 mientras que el gasto real fue de USD $4.706,22.

A continuacion, se muestran algunas imagenes correspondientes al mantenimiento de

reductores de velocidad.
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Figura 42. Armadura tipica de reductor de velocidad
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Figura 43. Colado de reductor de velocidad en sector de la bascula uno
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Figura 44. Confeccion y acabado de reductor sector de bascula uno
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Figura 45. Confeccion y acabado de reductor de velocidad en el sector de eco 5
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18. PANTALLA DE ATRAQUE

Para el afio 2018 se considerd realizar un mantenimiento al conjunto de bitas de amarre y
al sistema de defensas marinas existentes en los puestos de atraque uno, dos y tres de
Puerto Caldera.

Dicho mantenimiento se enfoc6 en la limpieza de las bitas y reposicion de las capas de
pintura, asi como la extraccién, limpieza por medio de sand blasting y manual, reposicion
de pernos de sujecién de baquelitas dafiados, pintura y reposicion de paneles de
baquelitas desprendidas. También se le dio prioridad a la compra de accesorios como lo
fueron un cono de hule nuevo y paneles para los puestos 1, 2/3. Los paneles de defensas
intervenidas fueron la 5, 7 y 10, las cuales fueron extraidas para mantenimiento, ademas,
se realizé el mantenimiento de tres paneles defensa marina adicionales que se
encontraban en stock y que presentaban oxidacion. También se reinstalaron los

cancamos lateral y superior respectivamente de las defensas marinas 4 y 5.

Las reparaciones de los paneles estuvieron a cargo de una empresa contratada para
realizar dicho servicio, la cual brindé un servicio profesional y de respaldo en sus trabajos.
El trabajo de mantenimiento de bitas de amarre estuvo a cargo del personal de
mantenimiento contratado a ASOCALDERA.

Para la actividad de pantalla de atraque se contemplé un presupuesto aproximado de
USD $55.200,00, mientras que el gasto real fue de USD $49.035,57.

A continuacibn se muestran algunas imagenes correspondientes al proceso de

mantenimiento de pantalla de atraque.
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Figura 46. Panel defensa puesto uno en proceso de sand blasting
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Figura 48. Proceso de pintura de paneles
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Figura 49. Instalacion defensa N°5 en el muelle uno
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Figura 51. Pintura y numeracion de bitas en el puesto uno
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19. MANTENIMIENTO DE PATIOS

Para el afio 2018 se consider6 realizar trabajos de mejoramiento a la superficie de ruedo
en los patios de lastre o terreno natural existentes Puerto Caldera.

Dicho mantenimiento se enfocé en la nivelacion de la superficie de rodamiento cada vez
gque se generaran huecos u ondulaciones. Estos trabajos fueron efectuados en los patios
2, 3, 4, 5y 6 durante varios meses y con mayor frecuencia en la época de invierno.
También cabe mencionar que se llego a un acuerdo para intervenir el patio 5 en un area
de aproximadamente 10.000 m?, de los cuales 5000 m corresponden a un acuerdo entre
el INCOP y la SPC, S.A., y la restante &rea es una extension realizada segun lo indicado
en el oficio CR-INCOP-UTSC-0133-2018.

Para la actividad de mantenimiento de patios se contemplé un presupuesto aproximado
de USD $20.000,00, mientras que el gasto real fue de USD $79.143,60.

A continuacién, se muestran algunas imagenes correspondientes al proceso de

mantenimiento de patios.

Figura 52. Proceso de mantenimiento en patio seis
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Figura 54. Mantenimiento de patio cinco
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Figura 55. Mantenimiento de patio cinco

Figura 56. Mantenimiento de patio cinco
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Figura 57. Mantenimiento de patio cinco
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20. SENALIZACION

Para el afio 2018 se considerd realizar trabajos de mantenimiento a la sefializacion de
calles, pasos peatonales, lineas de carril y delimitacion de grias moviles en puestos de
atraque, entre las principales zonas de Puerto Caldera.

Dicho mantenimiento se enfoc6 en la pintura de pasos peatonales ubicados en
intersecciones de las calles, también se dio prioridad a pintar pasos peatonales en las
zonas junto a la bodega uno y edificio de operaciones, también se hizo una demarcacién
interna dentro de la bodega uno y se pint6é un paso peatonal desde el ingreso de la caseta

de eco uno hasta el sector del edificio administrativo.

Para la actividad de sefalizacion se contemplé un presupuesto aproximado de USD
$9.500,00, mientras que el gasto real fue de USD $13.231,83.

A continuacién, se muestran algunas imagenes correspondientes al proceso de

mantenimiento de patios.
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Figura 58. Proceso de sefalizacidon en pasos peatonales calles
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Figura 59. Proceso de sefializacién en pasos peatonal desde eco 1 a edificio administrativo
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Figura 60. Proceso de sefializacién en pasos peatonal desde eco 1 a edificio administrativo
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Figura 61. Sefializacién de pasos peatonales y otras zonas dentro de bodega uno
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Figura 62. Sefializaciéon de linea de retiro grias maviles en puestos de atraque
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21. MALLA PERIMETRAL

Para el afio 2018 se considero realizar trabajos de mantenimiento a la malla perimetral del
sector oeste de las instalaciones de Puerto Caldera.

Dicho mantenimiento se enfoc6 en el cambio de aproximadamente 180 metros de malla
tipo ciclon con un revestimiento especial que garantiza su duracién para cinco afios en
ambientes marinos. Junto con el cambio de la malla ciclon fue necesario el cambio de
varios tramos de tuberia los cuales estaban muy dafiados producto del ambiente marino
en el cual se encuentran, ademas, fue necesario el cambio del alambre navaja el cual

también se encontraba dafiado por el ambiente al que estan expuestos.

Para la actividad de sefalizacion se contemplé un presupuesto aproximado de USD
$18.000,00, mientras que el gasto real fue de USD $14.718,06.

A continuacién, se muestran algunas imagenes correspondientes al proceso de

mantenimiento de patios.
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Figura 63. Proceso de reparacion en malla perimetral
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Figura 65. Malla perimetral reparada
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22. CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS ENERO-
DICIEMBRE 2018.

El cronograma de ejecucién de obras se transcribe en el Anexo 2 del presente informe. El

cumplimiento de las actividades bajo control directo de SPC, S.A., se dio dentro del

periodo anual considerado.

23. GASTO EN MANTENIMIENTO.

En el periodo de enero a diciembre de 2018, el gasto total por concepto en mantenimiento

de infraestructura fue de USD $575.779,70.
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ANEXO 1

Obras de mantenimiento

ejecutadas en el 2018.
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Listado de obras de mantenimiento de las instalaciones portuarias enero 2018 -

diciembre 2018.

Limpieza en area de calle entre bodegas, area de agregados y hangar
1| de maquinaria
2 | Mejoras en defensa marina puesto 3 y defesa marina #4 puesto uno
Reacomodo de muro guardaruedas levantado de su base y corte de
3| angular saliente
Reparacidn de parrilla de tragante pluvial en calle entre patio tres y
4 | bafios muelle tender
5| Reparacién de puerta y ventana en oficina de almacenaje, bodega uno
6 | Reparacién de orinal y tuberia en bafo de taller mecéanico
Reparacidn de cielo raso en sala de reuniones de ingenieria-calidad,
7 |SPC, S.A.
Reacondicionamiento de bafio de hombres, segundo piso, edificio
8 | operaciones portuarias
Pintura de pasos peatonales y linea de trabajo de la grda moévil en
9 | puestos de atraque uno, dos y tres
Detalle de fragua alrededor de lavamanos en bafio estancia uno,
10 | cambio de puerta acceso principal
Reparacidn de tapa de registro en oficina de intercambio y en caja de
11 | registro en torre 2
Reparacidn de fuga de agua potable en zona verde de Gerencia
General, reparacién ldamina de techo en paso cubierto e instalacién de
12 | pizarras acrilicas en Gerencia Técnica y A-220
Reparacidn en cielo raso, empaste y limpieza en paredes de sala juntas
13 | Gerencia General SPC, S.A.
14 | Reparaciones varias en paredes y cielo raso Gerencia Técnica
Reparacidon de portdn y limpieza area abandonada detrds de oficinas
15| del A-220
Demolicién de angular dafiado en caja de toma de agua puesto dos y
16 | confeccion de nuevo angular de soporte
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17

Reparacidn de precinta de aluminio despegada por viento en techo
costado norte de bodega uno y reinstalacién de rétulos

18

Limpieza y acabados varios en nuevas oficinas planta baja del edificio
de operaciones portuarias

19

Reparacidn de puerta en caseta de bascula dos

20

Cierre de buques en parte posterior del almacén de materiales, area
de bebidas y comedor

21

Cambio del marco y puerta del servicio sanitario en la estancia de
trabajadores dos y bafio del pafiol

22

Reparacidn en pared externa edificio de operaciones portuarias,
contiguo a bafio de hombres segundo nivel

23

Reparacidn de gotera sobre oficina de contraloria de servicios INCOP

24

Reparacidn de servicio sanitario en departamento de facturacion

25

Reparacidn de fuga de agua en estancia de trabajadores de Asocaldera

26

Reparacidn en tuberia de aguas negras en bafio edificio de
operaciones portuarias

27

Retiro de vidrio temperado en ventanal de atencidn a clientes en
facturacién

28

Reparacidn de tramo de malla perimetral dafiada en calle hacia eco 5

29

Reparacidn de orinal en estancia de trabajadores uno

30

Reparacidn de cielo raso en oficina de Gerente Comercial, SPC,S.A. y
pasillo departamento financiero

31

Confeccion de soportes de metal para aires acondicionados en edificio
administrativo

32

Reparacidn de portdén entrada a parqueo de terminal de cruceros,
porton de malla de Gerencia General, SPC, S.A.

33

Pintura en estancia de personal de asocaldera mantenimiento de
obras menores

34

Instalacion de vidrio acrilico en ventanilla de atencidn al cliente en
departamento de facturacion

35

Revisidon y limpieza de tanque de agua potable para edificio del A-220
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36 | Cambio de tornillos quebrados en bascula de salida uno

Instalacidn de acrilico en oficina de jefe de operaciones terrestres,
37 | Gerencia Técnica

38 | Suministro de agua potable

Cambio de vidrio dafiado en caseta del A-220 y cambio de apertura en
39 | puertas

Limpieza en el area asignada para trabajos de mantenimiento dentro
40 | del hangar de maquinaria

Reparacidn en piezas sanitarias (lavamanos en pafol, bafio de mujeres
41 | edificio administrativo

Retoque de pintura y adicionales en oficinas primer nivel edificio de
42 | operaciones portuarias

Reparacidn con mortero de nivelacidn en losas concreto interseccién
calle entre bodegas y patios 1y 2 y recoleccién de residuos en

43 | alrededores

Reparacidn de tubo de agua potable quebrado junto a taller de
pintura, taller mecanico, en base de tanque de agua edificio de

44 | operaciones portuarias, zonas verdes

Reparacidn de poste de luminaria caido en zona verde edificio de
45 | intercambio

46 | Cambio de pizarra informativa de posicion en A-220

Confeccion de divisiones para orinales en bafio de hombres edificio de
47 | operaciones portuarias

Cambio de canoa dafiada en edificio administrativo, sector sobre
48 | cajero del BCR, oficina de Contraloria de servicios INCOP, pasillo

49 | Limpieza y mantenimiento al generador bob cat mévil

50 | Fijacion de base para proyector en terminal de cruceros

51 | Reparacién en fregadero de caseta eco 1

52 | Reparacién de piso en oficina Gerencia Técnica

Reparacidn en pared de sala de juntas departamento de calidad e
Ingenieria y reparacion cielo raso dafiado en oficina Jefatura de
53| Ingenieria
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54 | Reparacién de topes junto a paso peatonal de bodega uno

55 | Cambio de ldminas de techo dafadas sobre area de pafiol

Reparacidn de puerta en cuarto de bombas edificio de operaciones
56 | portuarias

Reparacidn de desague y tapa de caja de registro costado sur, junto a
57 | bodega uno

58 | Confeccidn de tapa para caja de registro junto a torre siete

59 | Reparacion de portdn y tragante en A-220

60 | Confeccidn de escuadras de metal para base de aire acondicionado

61 | Reparacion de puertas varias en oficinas de SPC, S.A.

62 | Reparacion de puertas varias en oficinas de SPC, S.A.

Reparacidn en piezas sanitarias (lavamanos en intercambio, estancia
63 | operadores, caseta A-220

Reparacidn en pared de sala de juntas departamento de calidad e
Ingenieria y reparacion cielo raso dafiado en oficina Jefatura de

64 | Ingenieria

65 | Reparacién malla y alambre navaja de sector sur del patio 7

Limpieza en el drea asignada para trabajos de mantenimiento dentro
66 | del hangar de maquinaria

Cambio de canoa danada en edificio administrativo, sector sobre
67 | Gerencia de Seguridad, Jefatura de Calidad y Ambiente

68 | Sello alrededor de ventanal en costado sur de oficina Senasa

Reparacidn conjunta de ldmparas sobre drea de alimentos y bebidas
69 | en A-220

70| Reparacién de tubo y tensor en portdn de entrada al A-220

71| Limpieza de canoas en edificios del recinto portuario

Reparacidn en bases de biombos ubicados en area de alimentos y
72 | bebidas del A-220, asi como de portones principales

83



Sociedad
Portuaria

Puerto Caldera
COSTA RICA

INFORMES

Cddigo: GCPS-CP01-FO8
Version:01
Fecha de aprobacion: 14/03/2013/ Fecha que rige:14/03/2013

73

Reparacidn de fugas varias

74

Confeccidn e instalacion de tapa en caja de registro junto a bascula de
entrada uno

75

Instalacion de rétulos informativos

76

Reparacidn de caja de fajas en pafiol

77

Reparacidon de marcos para cajas de registro de tomas de agua en
puestos de atraque 1,2y 3

78

Limpieza de tanques sépticos

79

Limpieza de canoas en edificios del recinto portuario

80

Reparacidn en piezas sanitarias (sanitario gerencia técnica,
intercambio, bafio mujeres edificio administrativo)

81

Reparacidon de marcos para cajas de registro de tomas de agua en
puestos de atraque 1,2y 3

82

Reparacidn tablilla de piso dafiada en oficina de gerencia técnica

83

Cambio de ldminas de cielo raso dafadas en departamento de
facturacién

84

Reparacidn de fugas varias

85

Mejora en fijacidn de estante estancia de operadores

86

Limpieza en el drea asignada para trabajos de mantenimiento dentro
del hangar de maquinaria

87

Reparacidn en portdn peatonal de acceso del A-220 y ventanales en
segundo piso

88

Impermeabilizacién de paredes y canoas en edificios

89

Mantenimiento de pintura en cajén para guardar utileria del pafiol

90

Reparacidn en pared de sala de juntas departamento de calidad e
Ingenieria y reparacion cielo raso dafiado en oficina Jefatura de
Ingenieria y talento humano

91

Instalacidn de rétulos informativos (bodega y patio uno)
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92

Reparacidn en fregaderos (estancia de operadores

93

Limpieza de canal externo al pie del cerro

94

Reparacidn de puertas varias en oficinas de SPC, S.A.

95

Cambio de ciclos de proceso en oficinas varias y cambio de pizarra en
oficina supervisor de operaciones portuarias

96

Reparacidn de goteras varias

97

Cambio de canoa danada detras del comedor de taller mecénico

98

Levantamiento en sector de hangar de maquinaria

99

Reconstruccion acera a un costado del taller eléctrico

100

Confeccion de parada de autobus de contratistas externos (limpieza de
perfiles de acero y pintura, confeccién de muro

101

Reparacidn de portén en bodega uno

102

Reparacidn en pared oficina Gerente de operaciones portuarias

103

Confeccion de parada de autobus de contratistas externos

104

Reconstruccion acera a un costado del taller eléctrico

105

Reparacidn en portdn peatonal de acceso, tuberias de aguas grises y
ventanales en segundo piso del A-220

106

Mejora en grada de salida de edificio de intercambio hacia la bascula
dos de salida y revisidn de ventana con problemas

107

Reparacidn en pared oficina Gerente y ex oficina de supervisores,
edificio operaciones portuarias

108

Impermeabilizacién de paredes y canoas en edificios

109

Cambio de canoa danada detras del comedor de taller mecanico

110

Reparacidn de puertas varias en oficinas de SPC, S.A.
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Limpieza en el drea asignada para trabajos de mantenimiento dentro
111 | del hangar de maquinaria

Limpieza de obstruccién en tuberia de aguas negras edificio
112 | intercambio

Revisién general de canoas en edificios y reparacién canoa edificio de
113 | operaciones portuarias

114 | Instalacion de rétulos informativos (patio uno)

115 | Reparacion de goteras varias

Reparacion de fugas varias (caseta patio #4, terminal de cruceros,
116 | taller eléctrico)

117 | Reparacion repello base torre tres

Reparacidn rodines dafiados en mesa de revision mercaderia almacén
118 | fiscal

119 | Reparacion de portdn en bodega 1

120 | Confeccidn e instalacidn de tapas para cajas de registro de eco 5y 7

Cambio de ldminas de cielo raso daifadas en paso peatonal de eco tres
121 |y oficinas financiero y seguridad

Pintura en borde superior de canal pluvial en patio 7, y detras de la
122 | rotonda de gerencia general

Reparacidn de alambre navaja sobre malla perimetral sector oeste de
123 | las instalaciones portuarias

124 | Reparacion en piezas sanitarias (sanitario edificio de operaciones)

125 | Cambio de parrilla de tragante pluvial

126 | Limpieza de canal externo y entradas/salidas de alcantarillas

127 | Reparacion en pared y pintura oficina Gerente Técnica

128 | Reparacion de fugas varias (taller eléctrico, gerencia general)

129 | Reparacion en piezas sanitarias (sanitario edificio de operaciones)
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Limpieza en el drea asignada para trabajos de mantenimiento dentro
130 | del hangar de maquinaria

131 | Reparacion de puertas varias en oficinas de SPC, S.A.

Cambio de ldminas de cielo raso dafadas en edificio de operaciones y
132 | departamento financiero

Reparacidn de alambre navaja sobre malla perimetral sector oeste de
133 | las instalaciones portuarias y rompeolas

134 | Instalacidn de poste para cdmara junto a bascula de salida dos

135 | Confeccién de tapa para caja de registro de patio 5

136 | Reparacidn de goteras varias

Corte de elementos metdlicos sobresalientes en puntos varios del
137 | puerto

138 | Reparacidn paredes en Tl, SPC,S.A.

139 | Pintura en cajas de registro de patio 2, costado norte

140 | Reparacién de portén en A-220

141 | Reparacion base de aguja en bascula uno

142 | Reparacion de lavamanos y fregaderos varios

143 | Reparacidn malla perimetral en A-220

144 | Confeccidn de soportes para aire acondicionado

145 | Reparacién en caja de registro pluvial en esquina de edificio del A-220

146 | Compra de canoas para edificios varios

147 | Limpieza de tuberia aguas negras bafios estancia 1

Reparacidn de alambre navaja sobre malla perimetral sector oeste de
148 | las instalaciones portuarias y rompeolas
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149

Demolicién de muro en arco de fumigacion

150

Reparacidon de goteras varias

151

Reparacidn de puertas varias en oficinas de SPC, S.A.

152

Colado de base en poste portén de bodega 1

153

Reparaciones varias en oficina de monitoreo

154

Limpieza de canoas edificios varios

155

Pintura en oficina para capacitaciones junto al A-220 y pared oeste
gerencia técnica

156

Reparacidn en piezas sanitarias (sanitario en bodega uno, bafio taller
mecanico)

157

Cambio de rétulos de carga peligrosa hacia patio 2

158

Retiro de estructura de techo en caseta abandonada entre torres
cuatro y cinco

159

Confeccion de tapa redonda para caja de registro en patio dos

160

Limpieza en el drea asignada para trabajos de mantenimiento dentro
del hangar de maquinaria

161

Reparacidn de escalera de acceso a techo del A-220

162

Colado de muro de proteccién para tuberia PVC de agua potable junto
al costado norte del hangar de maquinaria

163

Cambio de cerramientos en monitor de bodega uno

164

Confeccion de barandas en almacén de materiales para asegurar y
confinar cilindros de acetileno

165

Mantenimiento en bascula uno de salida

166

Reparacion de fugas varias (gerencia general)

167

Reparacidn y armado de andamio para cambio de canoas edificio de
almacén de materiales
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168

Cambio de cerramientos en monitor de bodega uno

169

Limpieza en el drea asignada para trabajos de mantenimiento dentro
del hangar de maquinaria

170

Retiro de alero dafiado en estancia de técnicos eléctricos y asocaldera
mantenimiento

171

Reparacion de hueco en malla perimetral sector de la playa

172

Reparaciones varias en oficina de intercambio

173

Cambio de canoas edificio de almacén de materiales

174

Colado de muro de proteccidn para tuberia PVC de agua potable junto
al costado norte del hangar de maquinaria y caja registro tender

175

Cambio de ldminas de cielo raso dafiadas en gerencia general SPC, S.A.
e instalacién de cuadros varios

176

Reparacion de fregaderos varios, desague en comedor ingenieria-
calidad

177

Reparacidn de bajantes pluviales en A-220

178

Instalacidn de rétulo en puestos de atraque 1,2y 3

179

Reparacidn de puertas varias en oficinas de SPC, S.A.

180

Reparacidn de portdn peatonal en estancia del pafiol

181

Confeccidon marcos metalicos para rétulos en zonas de seguridad

182

Reparacidn en piso de almacén de materiales

183

Limpieza en paredes y pintura de oficina de jefatura de salud
ocupacional

184

Instalacidn de gabinete sistema contraincendio bodega 1

185

Cambio de vidrio reventado en oficina de Sub Gerente de Operaciones
Portuarias, SPC, S.A.

186

Reparacidon rampa de metal del A-220
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187 | Reparacion en losa de cielo raso en bafio Gerente General, SPC, S.A.
Reparacidn en base de aire acondicionado a nivel de techo de edificio
188 | de Gerencia General, SPC, S.A.
189 | Cierre de espacios bajo la malla perimetral con varilla corrugada
Reparacidn en cielo raso estancia de trabajadores Asocaldera
190 | mantenimiento
191 | Reparacidn en canoa edificio A-220
Confeccion e instalacion de bordillos metalicos alrededor de bascula
192 | en A-220
193 | Reparacidn de puertas varias en oficinas de SPC, S.A.
194 | Cambio de cerramientos en monitor de bodega uno
195 | Reacondicionamiento en oficinas varias edificio de operaciones
196 | Cambio de canoas en bodega uno sobre ICT
Limpieza en el drea asignada para trabajos de mantenimiento dentro
197 | del hangar de maquinaria
Pintura de oficina en Gerencia de Seguridad y cambio de laminas de
198 | cielo raso manchadas
Materiales para reparacion de piso dafiado en oficina de Gerente
199 | Comercial, SPC,S.A.
200 | Reparacion en cielo raso en archivo SPC
Confeccion e instalacion de bordillos metalicos alrededor de bascula
201 |en A-220
Reparacidn en losa y precinta de concreto en afueras de oficina
202 | Gerente Juridico
Reparacidn en filtracion de agua en base de aire acondicionado
203 | Gerencia General y oficina Ingenieria
204 | Confeccidn de huellas en rampas para montacargas del A-220
205 | Limpieza de canoas en edificio de Gerencia General
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206

Confeccidon de tapa metalica para caja de registro

207

Reparacidn de piso en oficina de Gerente Comercial

208

Reparacidn en bases de concreto columnas de bodega uno

209

Reparacidn de puertas varias en oficinas de SPC, S.A.

210

Suministro de canoas para edificios varios

211

Confeccion de rétulos para salud ocupacional y seguridad portuaria

212

Cambio de I[dminas que cubren los registros de bdscula 1 de entrada

213

Reparacidn en canoas de edificio del A-220

214

Colocacién de complemento en cerramiento de bascula de pesaje
dentro del A-220

215

Acondicionamiento y colocacion de cubierta de techo a caseta de kit
contra derrames en el mar

216

Instalacion de canoas en edificio almacén de materiales

217

Reparacidn en cielo raso y oficina en Gerencia General SPCy pintura
en oficina Gerencia de Seguridad y terminal de cruceros

218

Retiro de vidrios en monitor de bodega uno y colocacién de ldamina de
policarbonato

219

Reparacidn base de postes de proteccion en bodega uno

220

Reparacidn de riel guia en bascula de salida dos

221

Limpieza en el drea asignada para trabajos de mantenimiento dentro
del hangar de maquinaria

222

Acondicionamiento de area para fiesta SPC, S.A.

223

Confeccion de rétulos para Almacén A-220

224

Cambio de ldaminas de cielo raso varias
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225 | Reparacion de malla perimetral en A-220

226 | Reparaciones en edificio de operaciones portuarias

Acondicionamiento y colocacion de cubierta de techo a caseta de kit
227 | contra derrames en el mar

228 | Reparacién en tapa de registro de bascula de ingreso uno
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ANEXO 2

Cronograma de ejecucion de obra

93



