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1.Resumen ejecutivo

Este informe resume la informacién correspondiente al cumplimiento a cabalidad del
plan de mantenimiento de infraestructura 2023, ademds, de actividades que se
incluyeron o sufrieron cambios, las cuales fueron previamente consensuadas con la
Autoridad Concedente (INCOP), por medio de la Unidad Técnica de Supervision y
Control (UTSC).

En el afio 2023 se realizaron diferentes tipos de mantenimiento, segun se requiri, de
tipo preventivo o correctivo. A continuacion se enlistan las actividades principales que

se realizaron (entre otras):
e Mantenimiento de pavimentos
e Mantenimiento en el sistema de defensas marinas
¢ Mantenimiento en proteccion catddica
e Mantenimiento patios de lastre
¢ Mantenimiento de muros guardarruedas y bitas
e Mantenimiento de sefializacion
¢ Mantenimiento en el sistema eléctrico y de refrigeracion
e Mantenimiento de bancos de transformadores
¢ Mantenimiento de sistema pararrayos

Es importante sefialar que algunas actividades como el mantenimiento de los sistemas
eléctrico y de aire acondicionado poseen ciclos de mantenimiento periddicos, ademas

de los mantenimientos correctivos.

A continuacion, se presenta una tabla en donde se resumen las actividades indicadas
en el plan de mantenimiento 2023, incluyendo el alcance y gasto proyectado a

ejecutar, asi como, el real ejecutado.
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Tabla 1.Alcance y gasto planificado vs gasto real ejecutado.

Actividad Alcance Alcance real Gasto Gasto real
planificado ejecutado planificado | ejecutado
(USD) (USD)
1. Edificaciones Global 100% $84.000 $ 87.350
2. Sistema eléctricoy
refrigeracion Global 100% $116.000 $ 133.391
3. Bancos de
Transformadores
Mantenimiento 7 bancos e 7 bancos $10.000 $10.861
4. Pavimentos
Concreto, adoquin y asfalto 1104 m2 1231 m2 $171.963 $194.699
5. Muros guardarruedas
Guardaruedas metalicos 6 unidades |e 6 unidades $5.000 $ 5.800
6. Defensas Marinas
Mantenimiento panel 5 unidades |e 5 unidades
Nuevos conos puesto 1 2 unidades |e 2 unidades $50.000 $49.386
Nuevos conos puestos 2/3 2 unidades |e 2 unidades
7. Bitas
Mantenimiento de pintura Global 100% $3.000 $2.779
8. Limpieza del sistema
pluvial Global 100% $1.500 $1.631
9. Seinializacion
Sefializacion general Global 100% $50.000 $22.415
10. Mantenimiento de Patios
Intervencién patios 2,4y 6 Global 100% $30.000 $ 38.557
11. Mantenimiento de
Pararrayos 0
Mantenimiento General Global 100% $14.000 $5.318
12. Proteccidn catédica y
espesor de tablaestaca
Instalacién 14 anodos y Global 100% $30.000 $27.821
mediciones potencial
Total $565.463 $580.008

Nota: Montos incluyen IVA
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2. Plan de mantenimiento

El plan de mantenimiento de infraestructura 2023 se realiz6 de acuerdo con las
necesidades en infraestructura del puerto de Caldera y donde, por parte la Unidad
Técnica de Supervision y Control (UTSC) del INCOP, se dio un seguimiento perioddico
a la ejecucion de las obras, y donde mes a mes fue debidamente informada la

Administracién Concedente.

Segun lo indicado en dicho plan, la inversion a la que esta obligada Sociedad Portuaria
de Caldera SPC S.A., para el afio 2023 era de $565.463°°.

En el Anexo 1 aparece una lista de obras de mantenimiento menor ejecutadas en el

periodo de Enero a Diciembre del 2023.
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3. Cumplimiento de las obras de mantenimiento 2023

La ejecucion de los trabajos de mantenimiento se llevé a cabo con apego al plan de
mantenimiento de infraestructura presentado ante el INCOP y con modificaciones
aprobadas por la Administracién Concedente, por medio de la Unidad Técnica de
Control y Supervision (UTSC) del INCOP. A dicho plan se le dio un riguroso
seguimiento y se presentaron informes parciales de avance cada mes. Dicho lo
anterior, se cumplié a cabalidad con el alcance previsto en cada una de las obras y

con el presupuesto total que se habia contemplado al presentar el PMI 2023.
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4. Antecedentes

e SPC mediante oficio SPC-GG-177-2022 del 14 de diciembre 2022 presentd
oportunamente al INCOP el PMI para el aiio 2023.

e El INCOP mediante oficio CR-INCOP-GG-2023-0023 del 12 de enero 2023
rechaza el PMI aduciendo que el monto anual destinado por contrato de
concesion de $565.463,00, se deberia modificar y ajustar, acorde con el
resultado de una auditoria realizada al INCOP por la Contraloria General de la
Republica, informe de auditoria del cual SPC no tuvo participacién alguna y
mucho menos un derecho a la defensa.

e Consecuencia de lo anterior, se presentd un Recurso de Revocatoria con
Apelacion en Subsidio y Nulidad Concomitante (oficio GG-001-2023) contra el
oficio CR-INCOP-GG-2023-0023, que esta relacionado con el oficio CR-
INCOP-GG-2023-0042, ambos de la Gerencia General del INCOP del 17 de
enero 2023, el cual fue rechazado por el INCOP mediante resolucion CR-
INCOP-RESOLUCION-GG-2023-0013 del 31 de enero 2023.

e Razodn por la cual, se presenté apersonamiento en alzada del Recurso de
Revocatoria con Apelacion en Subsidio y Nulidad Concomitante (oficio GG-
007-2023) ante la Junta Directiva de INCOP, la cual mediante Resolucion
No.CR-INCOP-JD-05-2023, declar6 sin lugar el recurso presentado.

e En forma paralela y con el fin de resolver la controversia en relacién al informe
de auditoria de la Contraloria General de la Republica al INCOP y con
fundamento en lo establecido en las clausulas 7.1 de los Contratos de
Concesion, se solicitd la integracion de una Comision Técnica de Conciliacién,
lo cual fue aceptado por la Junta Directiva del INCOP.

e Uno de los temas abordados en la Mesa Técnica de Conciliacion con el
INCOP, es el del mantenimiento de las instalaciones, proceso que actualmente
esta pendiente de cierre formal.

e SPC mediante oficio SPC-GG-090-2023 del 16 de junio 2023 comunicé al
INCOP la toma de decisién respecto a ejecutar las obras contempladas en el
PMI 2023 bajo el entendido que: “del proceso de conciliacion en que estan las
partes y que si derivado de dicho proceso finalmente se llega a un acuerdo de
modificar el monto contractual para el PMI anual, esta diferencia monetaria se
adicionara a lo ya ejecutado y se consensuaran las obras adicionales que

correspondan a la diferencia monetaria que eventualmente se establezca...”

10



INFORMES

Sociedad

Portuaria Cédigo: GCPS-CP0O1-FO8
Version:01
COSTA RICA Fecha de aprobacion: 14/03/2013/ Fecha que rige:14/03/2013

Mediante oficio CR-INCOP-GG-2023-0538 del 21 de junio 2023 el
INCOP indicé: “...En atencion a su oficio No. SPC-GG-090-2023 de fecha 16
de junio pasado, recibido en esta Gerencia General el dia 20 de los corrientes,
y en concordancia a oficios Nos. CR-INCOP-SUBG-0006-2023 y CR-INCOP-
UTSC-0144-2023 ambos de fecha 21 de junio, me permito indicarle que esta
Gerencia General considera oportuna su decision de iniciar las obras
referentes a las actividades de mantenimiento de las Instalaciones Portuarias
en virtud, tal y como usted lo indica, en su oficio que esta obras por su
naturaleza, no son de rapida ejecucién y se requiere de tiempos y condiciones
climaticas en muchos casos para poderlas ejecutar de manera correcta y
segura...”

A lo largo del afio 2023 se presentaron en su debido tiempo informes

mensuales de seguimiento de avance a la UTSC.

De acuerdo con el cronograma las obras que se realizaron se citan a continuacion:

© 00 N o o A~ W N -

R e =
N Rk O

Edificaciones

Sistema eléctrico y refrigeracion
Bancos de transformadores
Pavimentos

Muros guardarruedas
Defensas Marinas

Bitas de Amarre

Limpieza del sistema pluvial
Sefalizacion

Mantenimiento de patios
Mantenimiento de pararrayos

Proteccién catodica y espesor tablaestaca

11
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5. Mantenimiento de edificaciones

Para el afio 2023 se consideraron algunas actividades especificas dentro del
mantenimiento de edificaciones y otras que no se podian establecer desde un inicio
debido a la variabilidad y término de vida Gtil de muchos elementos existentes.

Entre las actividades especificas estuvo el mantenimiento normal de todas las
instalaciones y edificaciones, como lo fueron fontaneria, filtraciones de agua, cambio
de laminas de cielo raso, pintura de edificios, intervenciones en bafios, reparacion de

puertas y ventanas, entre muchas otras.

En este apartado se incluy6 la reparacion de malla perimetral, reparaciones sistemas

contra incendios, limpieza de tanques sépticos, entre otros.

Para la actividad de mantenimiento de edificaciones, se contemplé un presupuesto
aproximado de USD $84.000 mientras que el gasto real fue de USD $87.350.

A continuacién, se muestran algunas imagenes correspondientes al mantenimiento.

.
wadi

Figura 1. Mantenimiento de Bascula camionera

12
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Figura 2. Mantenimiento de pintura en edificaciones
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Figura 3. Reparaciones malla perimetral
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Figura 4. Limpieza de tanques sépticos y sondeo de tuberias

Figura 5. Instalacion de nuevos orinales en bafios camioneros
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Figura 6. Mejora de ECO 3 Zona guarda de seguridad
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6. Mantenimiento sistema eléctrico y refrigeracion

Para el afio 2023 se ejecuta el mantenimiento del sistema eléctrico y refrigeracion de
acuerdo con las actividades planeadas e imprevistos que se presenten, realizandose a
lo largo del afio.

En el mantenimiento se incluye la intervencion en los sistemas de pesaje, sistema de
CCTV, sistema de iluminacién, sistema eléctrico externo e interno, sistema SAl,
sistema de barreras de seguridad, sistema de refrigeracion y climatizacién, sistema de

respaldo eléctrico, entre otros.

Para la actividad de mantenimiento de sistema eléctrico y refrigeracion, se contemplo
un presupuesto aproximado de USD $116.000 mientras que el gasto real fue de USD
$133.391.

El gasto fue mayor al presupuestado debido a que se realizaron intervenciones
mayores especificas en varias actividades, como por ejemplo a las plantas de respaldo
eléctrico, realizando mantenimientos preventivos con proveedor externo y cambiando
varios elementos en varias plantas como radiador, termostato, regulador de voltaje,

relés, etc.

A continuacion, se muestran algunas imagenes correspondientes a los trabajos.

17
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Figura 7. Mantenimiento de iluminacion exterior
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Figura 8. Mantenimiento barreras de seguridad
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Figura 9. Mantenimiento de ductos de sistemas de climatizacion
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Figura 10. Mantenimiento de Generadores de respaldo eléctrico
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7 .Bancos de Transformadores

De acuerdo con lo presentado en el plan de mantenimiento para el afio 2023, se
realiz6 el mantenimiento anual a los bancos de transformadores para SPC que

alimentan los sistemas eléctricos de las instalaciones portuarias.
Se realiz6 la intervencion en los siguientes bancos de transformadores:
e Banco de transformadores patio 6
e Banco de transformadores talleres
e Banco de transformadores fiscal
e Banco de transformadores Postes iluminacién
e Banco de transformadores Bodega 1
e Banco de transformadores edificio administrativo
e Banco de transformadores estacion de combustible

Se realizaron pruebas eléctricas, fisicoquimicas, térmicas, visuales y limpieza de
equipos y éarea fisica. Los trabajos concluyeron de manera satisfactoria, cumpliendo

con lo solicitado en las especificaciones técnicas.

Los trabajos se realizaron de manera satisfactoria de acuerdo con el alcance tanto en

presupuesto como en obra y funcionamiento.

Para la actividad de bancos de transformadores, se contemplé un presupuesto
aproximado de USD $10.000 mientras que el gasto real fue de USD $10.861.

A continuacién, se muestran algunas imagenes correspondientes a los trabajos.

22
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Figura 11. Mantenimiento bancos de transformadores termografia
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Figura 12. Mantenimiento bancos de transformadores zona postes iluminacién
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8. Pavimentos

A continuacion, se detallan las intervenciones realizadas en pavimentos.

Tabla 2. Detalle intervencion pavimentos de adoquines afio 2023

Actividad Alcance
Calle interseccion Torre 6- Fiscal 360 m2
Calle hacia operaciones por Torre 8 173 mz2
Puesto 1, entre bitas 6y 7 50 m2
Puesto 1, entre bitas 2y 3 44 m2
Puesto 1, entre bitas 8y 9 29 m2

Tabla 3. Detalle intervencidon pavimentos de concreto afio 2023

Actividad Alcance
Calle interseccion estacion 198 m2
combustible
Bacheo en concreto entre bitas 3y 5 164 mz2
Reparacion puntual en Patio 3 144 m2
Interseccion Torre 6- Fiscal 11 m2
Linea ferrea esquina fiscal- estacion 24 m2

combustible

El area total aproximada ejecutada fue de 1231 m2. Adicional en Eco 1 se

realiz6 una

intervencion en asfalto en el carril de salida que tenia un hundimiento, en un area de

34 m2, a espesor de 10cm y debidamente autorizado por la UTSC.

La actividad se realiz6 cumpliendo con todos los controles de calidad que se tienen

para realizar la actividad y concluyendo en los plazos establecidos en cronograma.

25
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Para la actividad de pavimentos de adoquin se contempld un presupuesto inicial de
USD $171.963; mientras que el gasto real fue de USD $194.699.

A continuacion, se muestran algunas imagenes de los trabajos.

7 uu!jﬂ,’UIU’..w”

Figura 14. Trabajos de compactacion interseccion torre 6
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Figura 15. Trabajos colocacion adoquin en puesto 1
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Figura 17. Trabajos pavimento concreto en patio 3
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Figura 18. Reparaciones bacheo concreto pantalla entre bitas 3y 5
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BT

Figura 19. Reparacion hundimiento a la salida de ECO 1
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9. Muros Guardarruedas

Las reparaciones en muros guardarruedas realizadas durante el afio 2023,
obedecieron a la priorizacion establecida en conjunto entre la Unidad Técnica de
Supervision y Control (UTSC) del INCOP y el Departamento de Ingenieria de SPC,
S.A.

Para el afio 2023 se definié construir un total de 6 unidades tipo metalicas. Todo se

realiz6 de acuerdo con las especificaciones técnicas.

Importante mencionar que se realizaron muros guardarruedas de metal como parte del
proceso de buscar alternativas mas duraderas en cuanto a vida Gtil vs carga operativa

sobre los elementos, lo anterior a solicitud de la UTSC.

Para la actividad de muros guardarruedas se contemplé un presupuesto aproximado a
los de USD $5.000, mientras que el gasto real fue de USD $5.800.

A continuacion, se muestran algunas imagenes del proceso de confeccion de los

guardarruedas.
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Figura 20. Trabajos para instalacion de guardarruedas

32



INFORMES

Sociedad

Portuaria Coédigo: GCPS-CP01-FO8
Version:01
COSTARICA Fecha de aprobacion: 14/03/2013/ Fecha que rige:14/03/2013

Figura 21. Muro guardarueda fabricado e instalado
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10. mantenimiento de Defensas Marinas

Para el afilo 2023 se considerd realizar un mantenimiento al sistema de defensas
marinas existentes en los puestos de atraque uno, dos y tres de Puerto Caldera. Dicho
mantenimiento se enfocO en la extraccién, limpieza por medio de sand blasting y
manual, reposicién de pernos de sujecion de baquelitas dafiados, pintura y reposicion
de paneles de baquelitas desprendidas, reemplazo de eslabén cadena, reemplazo de
conos dafados; todo lo anterior se evalla para cada caso en particular y asi definir
gue se interviene en cada caso. Todo de acuerdo con el alcance planteado en el plan

de mantenimiento 2023.

La intervencion se realiz6 con el siguiente desglose de trabajos realizados:
e Eliminacion de 6xido y pintura: 5 paneles de defensas.
¢ Reemplazo de conos: 2 conos modelo 1100 y 2 conos modelo 1000.

Las reparaciones de los paneles estuvieron a cargo de una empresa contratada para
realizar dicho servicio, la cual brinddé un servicio profesional y de respaldo en sus

trabajos cumpliendo con el alcance esperado.

Para la actividad de mantenimiento de defensas marinas se contempl6 un presupuesto
aproximado de USD $50.000, mientras que el gasto real fue de USD $49.386.

A continuacién, se muestran algunas imagenes correspondientes al proceso de

mantenimiento de defensas marinas.
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Figura 22. Estado defensas luego de mantenimiento
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Figura 23. Defensa con baquelitas instaladas y lista para montaje
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Figura 24. Instalacién defensas en sitio
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11. mantenimiento de bitas
Durante el afio 2023 se realizé el mantenimiento de las bitas orientandose en:
« Eliminacion de 6xido, limpieza y mantenimiento con pintura tipo marina.

El mantenimiento de pintura, se realizd la limpieza de su superficie por medios
manuales y mecanicos para la reposicion de las capas de pintura que las protegen de
la corrosion. Estas capas de pintura estan compuestas por una base epéxica y una
capa de acabado en poliuretano color amarillo. Se cumplié con la intervenciéon al 100%

de todas las bitas en los puestos de atraque 1,2,3.

Para la actividad de mantenimiento de bitas de amarre se contempl6 un presupuesto
de USD $3.000, mientras que el gasto real fue de USD $2.779.

A continuacion, se muestran algunas imagenes del proceso de mantenimiento de las

bitas de amarre.
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Figura 25. Bita con pintura base ya aplicada
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Figura 26. Bitas con pintura de acabado y numeracion

40



INFORMES

Portuaria C6digo: GCPS-CP0O1-FO8
. ~ Version:01
COSTARICA Fecha de aprobacion: 14/03/2013/ Fecha que rige:14/03/2013

12. Limpieza del sistema pluvial

Como parte del alcance del plan de mantenimiento 2023 se programo la limpieza del
sistema pluvial. El alcance contempl6 limpieza y retiro de residuos de las entradas y
salidas de pasos de alcantarillas, limpieza de canales de tierra ubicados al pie del
cerro, limpieza de algunas cunetas de concreto obstruidas.

Para la actividad de limpieza sistema pluvial, se contempldé un presupuesto de
USD $1.500 mientras que el gasto real fue de USD $1.631.

A continuacién, se muestran algunas imagenes del proceso de limpieza del sistema

pluvial.

Figura 27. Intervencion sistema pluvial diagrama
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Figura 28. Proceso de intervencion sistema pluvial
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13. Sefalizacion

Se programaron los trabajos de sefalizacion en el terminal portuario para dar
visibilidad adecuada a los puntos de prevencion y de paso peatonal dentro del recinto

portuario.

Se realiz6 repinte correspondiente de pasos peatonales, pantalla de atraque uno, dos,
tres; calles internas del terminal y zona del ingreso de ECO 1. Todas zonas de

importancia para el transito.

Se dio mantenimiento a sefales verticales, para reponer las que se dafiaron por algun

evento y que ya existian.

Para la actividad de sefializacion, se contemplé un presupuesto de USD $50.000

mientras que el gasto real fue de USD $22.415.

Importante mencionar que se invirti6 un monto menor del planificado ya que se dio
prioridad a invertir mas en la reparacién de pavimentos y asi recuperar condiciones de
vias, pantalla y patios. Sin embargo, no se descuidé el tema de sefalizacion y mas
bien se mejord y llegd a complementar las reparaciones de pavimentos que se

realizaron.

A continuacion, se muestran algunas imagenes de los trabajos de sefializacion.
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Figura 29. Sefializacion pasos peatonales
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Figura 30. Sefalizaciéon horizontal general
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Figura 31. Sefalizacion linea de pantalla puestos 1,2,3
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14. wmantenimiento de Patios

Para el afio 2023 se defini6 darle mantenimiento segln requerimiento a los patios de
material de base granular con que cuenta Puerto Caldera. Lo anterior dado que en
dichos patios se han generado algunas zonas con migracién de material lo que genera

ciertos hundimientos producto del transito normal de la maquinaria y camiones.

Se realiza intervencion en los patios 2 y 6. En dichos patios se realiza la intervencién
con niveladora y compactadora de toda el area que tenia problemas de hundimientos
para tener una zona lo mas uniforme posible, sin deformaciones. Se colocaron 288 m3

en patio 2 y 48 m3 en patio 6 de material granular.

En el caso de patio 4, se trataron hundimientos en zonas puntuales del patio,
colocando un total de 48 m3 de material granular. También se le dio una pasada con

niveladora en zonas puntuales para mejorar un poco sus condiciones.

Para la actividad de mantenimiento de patios, se contempldé un presupuesto de
USD $30.000 mientras que el gasto real fue de USD $38.557. Se excedi6 el monto con
el fin de alcanzar una intervenciébn homogénea en los patios 2 y 6 y dar mejores

condiciones al patio 4. Lo anterior se realizé obteniendo resultados muy satisfactorios.

A continuacion, se muestran algunas imagenes del mantenimiento de los patios.
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Figura 32. Material para intervencién en Patios
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Figura 33. Intervencién Patio 6
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Figura 34. Intervencién Patio 2
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Figura 35. Intervencion Patio 4
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15. Mantenimiento Pararrayos

Se realizé un mantenimiento completo del sistema de proteccién contra descargas
atmosféricas en 16 puntos del terminal que forman el sistema, se incluy6 revision de
pararrayos, cables bajantes y accesorios de fijacion, registros y la puesta a tierra en
esos 16 puntos. Todo el mantenimiento se realizé de manera exitosa y cumpliendo con

las especificaciones técnicas.

Para la actividad de mantenimiento de pararrayos, se contempl6é un presupuesto de
USD $14.000 mientras que el gasto real fue de USD $5.318.

Se ejecutd un monto menor debido a la época en que se realizé el mantenimiento y a
gue se quiere para este afio 2024 hacer un plan piloto de prueba con otro tipo de
tecnologia para proteccion de descargas atmosféricas, por lo que invertir en

pararrayos nuevos en 2023 no se consider6 tan prudente.

A continuacion, se muestran algunas imagenes del proceso de mantenimiento.

Figura 36. Revisiones de elementos del sistema Torre 7
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Figura 37. Pruebas en dispositivos pararrayos
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16. Proteccion catodica y espesor de tablaestaca

Para el afio 2023 se acordd, como continuaciéon a los estudios de medicién de
potencial realizados en afios anteriores, que se realizaran las mediciones
complementarias de las zonas que quedaron pendientes de medir en 2022, esto luego
de la campafia de dragado. El estudio incluye la medicién de potencial y también el
estudio de espesor de la tablaestaca en zonas puntuales.

Luego de esas mediciones se procede a instalar 14 anodos en las zonas de los
puestos de atraque 1,2; asi como la pantalla oeste y este que los requerian para poder
recuperar los valores de potencial necesarios para una proteccion efectiva contra la

corrosion.

Se cumplié con el alcance esperado y las especificaciones técnicas que se crearon
para tal fin. Se comprueba mediante las mediciones de potencial que la instalacion de

los anodos esta teniendo los resultados esperados.

Para la actividad de estudio proteccién catdédica y espesor de tablaestaca se
contempl6 un presupuesto de USD $30.000 mientras que el gasto real fue de USD

$27.821. A continuacion, se muestran algunas imagenes del estudio realizado.

Multimetro (MV)

Cable entre B—

placayMv

( Cable entre
ERyel MV

Electrodo de
referencia (ER)

Anodo

Figura 38. Esquema para medicion de la proteccion catodica
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Figura 39. Detalle de soldadura subacuatica en una de las patas del anodo

55



Sociedad
Portuaria
COSTA RICA

INFORMES

Codigo: GCPS-CP01-FO8

Versiéon:01

Fecha de aprobacion: 14/03/2013/ Fecha que rige:14/03/2013

17.

18.

Cronograma de ejecucion de obras Enero-Diciembre 2023

El cronograma de ejecucion de obras se transcribe en el Anexo 2 del presente informe.

El cumplimiento de las actividades bajo control directo de SPC, S.A., se dio dentro del

periodo anual considerado.

Gasto en Mantenimiento

En el periodo de enero a diciembre de 2023, el gasto total por concepto en

mantenimiento de infraestructura fue de USD $580.008. Abajo se muestra una tabla

resumen con el detalle mensual de enero a diciembre.

Tabla 4. Detalle mensual del gasto en Infraestructura afio 2023

MES GASTO
Enero usbD 23 941,70
Febrero USD 28 290,34
Marzo UsD 29 338,31
Abril usD 22 347,81
Mayo usD 39 876,61
Junio UsD 32 130,42
Julio UusD 27 490,74
Agosto usbD 30 946,85
Septiembre uUsSD 87 526,19
Octubre UsD 83 027,64
Noviembre ushD 124 893,64
Diciembre UsD 50 198,19

USD

580 008,43
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ANEXO 1

Obras de mantenimiento ejecutadas en el 2023.
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Listado de obras de mantenimiento de las instalaciones portuarias enero 2023 —
diciembre 2023.

1 Mantenimiento y reparacion en sistema de corriente
protegida

5 Mantenimiento y reparacion de sistema eléctrico
exterior, andenes, hangares y en bodegas.

3 Mantenimiento de edificios y sistema eléctrico interior

4 Mantenimiento y reparacion unidades de aire
acondicionado y refrigeracion

5 Mantenimiento y reparacion de agujas de seguridad

6 Mantenimiento y colaboracién para sistema CCTV y
Red externa e Interna

7 Mantenimiento Media Tensién

8 Mantenimiento en plantas eléctricas de emergencia

9 Instalacién guardarueda Puesto 1

10 Reparacion cielo raso oficina jefes Técnica

11 Hangar reparacion fuga agua zona cercana

12 Bafios reparacion Gerencia orinal, publicos
Administrativo y Estancia 1 y 2, estancia ELRE

13 Relleno piedra huecos sectores P5y Eco 1
Adoquines rep puntuales frente Est combustible,

14 calle Hangar, esquina patiol y retiro de residuos de
trabajos adoquines

15 Sefializaciéon remarca paso PT

16 Administrativo reparacion cielo laminas contabilidad

17 Defensas atencion puntual para Puesto 1 Defensa 1

18 Gerencia trabajos cielo raso oficina Business
Excelent

19 Operaciones pintura Gerencia y asistente, mejoras
salon cruceros

20 ECO 1 reparacién lavado

21 Administrativo cielo y pintura pared oficina RH, frente
ventanilla Bancos

22 Malla perimetral reparacién sector sur patio 6-5

23 Fiscal limpieza y reparaciones canoas techo Bodega

24 Béscula 1 reparaciones tubos guia y bache en salida

25 Malla perimetral reparaciones en sector cerca patio 5

26 . : .
Pared tapichel sector pasillo amplio

27 Operaciones pintura externa consultorio médico

28 Adoquines reparaciones puntuales en 2 zonas
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puesto 2

29 Bodega 1 trabajos soportes para tuberia eléctrica

30 Reparaciones en Bafios Técnica, Pafiol, Estancia 1

31 Operaciones trabajos pintura paredes y reparacion
cielo sala reuniones piso 1

32 Administrativo reparacion cielo raso tesoreria, pintura
paredes externas edificio y barandas ECO 3

33 Retiro de escombros y organizacién materiales de
trabajos adoquin

34 Reparaciones en estancias 2 y en Operaciones piso
2 (lavatorios, inodoros, orinales)

35 Operaciones pintura consultorio médico y tanque de
agua

36 Limpieza de tanques sépticos y problemas drenaje
taller

37 Malla perimetral reparaciones sector patio 6

38 Reparaciones de cielo raso en Edificio Administrativo

39 Polarizado ventanas frente a Hidrante Operaciones

40 Construccion paredes para oficinas Jefe THy
Comercial asistente

a1 Cambio de tuberia aguas pilas en soda
administrativa

42 Operaciones cambio cielo raso y pintura asist
operaciones

43 Administrativo reparaciones filtraciones techos

44 Bafios y duchas camioneros Remodelacion

45 Reparacion parrilla cunetas Patio 6 y patio 2

46 Intervencién Bafios mujeres administrativo reposiciéon
laminas y estancia 1 sistema potable

47 Gerencia atencién filtraciones techo

48 Administrativo reparaciones fugas tuberias agua

49 Fiscal reparacion filtraciones y limpieza canoas techo
Bodega

50 Administrativo reparacién lavatorio paso peatonal

51 Bafios Estancia 1, estancia de operadores
reparaciones sistema potable

52 s .
Estancia Bascula 1 pintura paredes

53 Mantenimiento y reparacion eléctricas en Basculas

54 Administrativo oficina asist comercial pintura 'y
reparacion cielo

55 Administrativo rep filtraciones Gerente Financiero

56 Barfios técnica reparaciones generales

59




Sociedad
Portuaria
COSTA RICA

INFORMES

Cédigo: GCPS-CP0O1-FO8
Version:01
Fecha de aprobacion: 14/03/2013/ Fecha que rige:14/03/2013

Mantenimiento de las estructuras Romanas de

57 Pesajes ECO 4

58 Estancias reparaciones puertas sector pafiol,
sistemas potables en intercambio y ECO 5

59 . _— .
Cambio Malla ciclon sector Gerencia

60 Administrativo reparaciones en cielo raso

61 Administrativo reparacion pila archivo y puerta

62 Estancia Asocaldera reparaciones cielo e inodoro

63 Administrativo cambio laminas cielo financiero

64 Administrativo reparacion obstruccion tuberias soda
administrativa

65 Edificio Gerencia pintura paredes pasillos y cielo
Gerencia General
Bafios limpieza registros camioneros, reparacion

66 bafio mujeres pafol, reparaciones varias en bafios
operaciones, Estancia 1, salén cruceros

67 Bodega Fiscal reparacion baranda de paso peatonal
y tapa de caja de registro

68 Administrativo reparacion basurero metélico
ordinarios

69 Bodega 1 pintura zonas seguridad y pasos
peatonales
Administrativo reparacion cielo archivo y llavin

70 .
seguridad contratada

71 . ~ : .
Reparaciones tapas sector pafiol e intercambio

72 o . .
Reparacion tapa registro patio 2

73 Operaciones Pintura Salén cruceros y pasillo

74 Malla perimetral varias reparaciones (alambre, tubos,
malla) en zona manga y Patios 5y 6

75 Atencién de Fugas de agua potable en varias zonas
del terminal

76 . L
Gerencia reparacion cielo raso

77 Administrativo reparacion filtraciones techo

78 . -
Operaciones confeccién baranda para escalera

79 Operaciones trabajos en vidrios para consultorio
médico, puerta sala reuniones y pasillo entrada

80 Confeccién de tapas de registros

81 Operaciones trabajos reparacion y pintura fachada

82 Administrativo cerramiento en cielo sector financiero
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y reparaciones en tablilla

83 Reparacion fugas agua en Rampa TH, patio Tendery
Gerencia

84 Cambio de bases, tubos y alambre en Malla
Perimetral sector patio 5

85 Fiscal Reparacion pared oficina interna Bodega

86 : . . .
Gerencia cambio laminas cielo raso y llavin
Reparaciones en Bafos Estancia 1, Operaciones,

87 camioneros, operadores, Intercambio, puablicos Ed
Adm

88 Bascula 1 reparacidn poste guia y mantenimiento
baranda

89 . g .
Matriz agua fugas Sector patio financiero

90 Administrativo trabajos cerramiento pared Davivienda

91 Bodega Fiscal cambio de tapa de registro en paso
peatonal y puerta sello

92 Administrativo cambio laminas cielo asistente
financiero, Facturacion, cuarto lactancia

93 Operaciones salon de cruceros reparaciones fachada
sector parqueo

94 Gerencia pintura pasillo

95 . . .
Administrativo cambio de brazo puerta

96 Hidrantes pintura en Operaciones y Fiscal

97 Administrativo reparacion zona supervisores y
cerramiento techo

98 , . -
Fiscal reparacion pared oficina dentro bodega y fuga

99 Administrativo trabajos tuberia sector ventanillas

100 Estancias, Intercambio, Bascula 1, trabajos de
pintura

101 . .
Tender pintura zona superior de la plataforma

102 Administrativo reparacion cielo suspendido Bafio
mujeres y financiero

103 . . .
Operaciones cambio baranda escalera interna

104

Fiscal tanque agua
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105 Estancia 1 Tanque Agua

106 Bafios saldn cruceros, segundo piso Operaciones y
Béscula 1, reparaciones varias

107 Administrativo reparaciones cielo oficinas por dafios
de animales

108 I - i
Edificio Talleres reparacion llave y brazo hidraulico

109 . . . I
Administrativo reparaciones vidrios y puertas

110 Estancia 2 pintura paredes

111 g .
Bodega 1 reparacion filtraciones sector norte

112 Bodega 2 reparacion filtraciones sector cuarto
eléctrico

113 . .
Proveeduria reparacion de techo golpeado

114 . S s .
Gerencia reparacion laminas cielo raso

115 o - . .
Edificio Administrativo reparaciones goteras techos

116 Bafios trabajos reparaciones y mantenimiento
inodoros, orinales y tuberias

117 . L
Estancia 1 instalacion nueva canoa

118 Intercambio trabajos civiles de adecuacién (puerta,
zona pila y pintura)

119 o e . .
Reparacion fuga en tubo por edificio administrativo

120 . .
Estancia 1 trabajos en columna sector norte

121 Edificio Administrativo reparacion cielo raso
financiero

122 Edificio Administrativo cerramiento en zinc sector
oeste y Norte

123 Operaciones trabajos reparacion y pintura en
fachada externa parqueo salén de cruceros

124 Operaciones consultorio médico trabajos de pintura
interna

125 Almacén Materiales cambio de parte de la canoa en
sector sur

126 Ed Administrativo pintura oficinas carnetizaciéon y
supervisor seguridad

127 s . , .
Estancia Bascula ECO 4 pintura y atencion llave pila

128

Borde patio Tender reparaciones dafios marejada
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Administrativo reparacion cielo rasos financiero,

129 Talento Humano, pasillos

130 Administrativo cerramiento techo y Mantenimiento
centro acumulacion cancha

131 Administrativo reparacion rampa y registros por
pargueo Gerencia

132 Estancia cuadrilla civil, cambio parte cubierta techo
piso 2, pintura y organizacion

133 Trabajos en bafios monitoreo y estancia 2, en
inodoros, orinales y lavamanos

134 Estancia Asocaldera atencion bodega con problemas
en la estructura

135 Almacén fiscal reparaciones portén, puerta 'y
fregadero

136 o : .
Bodega 1 reparacion filtraciones lluvia

137 Limpieza de tanques sépticos
Reparaciones malla perimetral ECO 5 curva, parqueo

138 .
camiones, curva ECO 1
Bafios técnica, VMA, Operaciones mujeres.

139 Reparacion de inodoros, lavamanos, orinales y fugas
de agua

140 . .
Reparacion cielo raso Archivo SPC

141 . .
Adm pintura sector paso cubierto peatonal

142 . .
Gerencia reparacion cielo raso

143 . . .
Operaciones pintura paredes internas

144 Fiscal caseta cambio inodoro

145 Estancia ECO 3, adecuacién zona estancia de
guarda vehicular

146 . . L ~
Administrativo reparacién fuga agua en bafios

147 . . . . ~
Almacén materiales y Técnica reparaciones en bafio

148 Administrativo cambio de laminas cielo raso dafiadas
Financiero, seguridad

149 Fiscal oficina operadores pintura

150 Estancia cuadrilla limpieza reparaciones menores en
precinta

151

Barios internos B1, Op piso 2, Bascula 1, técnica
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152 Operaciones reparacion techo filtraciones escaleras
153 . ]
Gerencia rep llavin
154 Administrativo reparaciones menores en cielo raso y
techo
155 Matriz tuberia potable reparaciones fugas
156 Administrativo brazo puerta TH y llavin Tesoreria
157 Bafios reparaciones menores en inodoros y orinales
158 Confeccidn escalera personal bobinas

64




Sociedad
Portuaria
COSTARICA

INFORMES

Cédigo: GCPS-CP0O1-FO8
Version:01
Fecha de aprobacion: 14/03/2013/ Fecha que rige:14/03/2013

ANEXO 2

Cronograma de ejecucion de obra
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