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1.Resumen ejecutivo

Este informe sintetiza la informacion correspondiente al cumplimiento a cabalidad del
plan de mantenimiento de infraestructura 2020, ademés, de actividades que se
incluyeron o sufrieron cambios, las cuales fueron previamente consensuadas con la
Autoridad Concedente (INCOP), por medio de la Unidad Técnica de Supervision y
Control (UTSC)

En el afio 2020 se realizaron diferentes tipos de mantenimiento, seguin se requirié, de
tipo preventivo o correctivo, a continuacion se enlistan las actividades principales que
se realizaron: mantenimiento de pavimentos de concreto y adoquines, mantenimiento
en el sistema de defensas marinas, mantenimiento en talud Torre 4, mantenimiento de
bascula 1, mantenimiento de muros guardarruedas y bitas, revision de potenciales en
pantalla, mantenimiento en el sistema eléctrico y de refrigeracion, mantenimiento de

bancos de transformadores, entre otras.

Es importante sefialar que algunas actividades como el mantenimiento de los sistemas
eléctrico y de aire acondicionado poseen ciclos de mantenimiento periddicos, ademas

de los mantenimientos correctivos.

A continuacion, se presenta una tabla en donde se resumen las actividades indicadas
en el plan de mantenimiento 2020, incluyendo el alcance y gasto proyectado a

ejecutar, asi como, el real ejecutado.
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Tabla 1.Alcance y gasto planificado vs gasto real ejecutado.

Actividad Alcance Alcance real Gasto Gasto real
planificado ejecutado planificado | ejecutado
(USD) (USD) IVA.l
1. Edificaciones Global 100% $89.000 $83.040
2. Sistema eléctricoy
refrigeracion Global 100% $120.000 $120.163
3. Bancos de
Transformadores
e Mantenimiento e 5bancos e 5bancos $10.500 $7.167
4. Pavimento de
adoquines
e Hundimiento Almacén Fiscal |® 14m? o 14m?
e Hundimiento frente AyA e 438 m22 e 7.2 mZZ
e Deterioro entre bitas 21-23 e 386m e 73m
163.963 165.432
e Hundimiento porton acceso e 515m? e 52m?2 $ $
suroeste Bodega 1
e Deterioros Patio 1 e 47.35m? e 8l5m?
e Calle esquina sureste Patio 4 |® 1330 m? o 1410 m?
5. Pavimento de
concreto
« Ricles Patio 3 e 66m e 68m $40.765 $45.653
6. Muros guardarruedas
e Reconstruccion y reparacion |e 9unidades |e 10 unidades
de extremos $12.500 $13.866
e Fabricar e instalar e 7 unidades e 15 unidades
7. Defensas Marinas
e Eliminacion de Oxido y pintura |® 5 unidades e 7 unidades
panel, sustitucién baquelitas
e Reemplazo cadenas e 7unidades |e 7 unidades $25.000 $29.977
e Reinstalacion resoque conos |® Sunidades |e 5 unidades
e Cambio de Cancamos e 5unidades e 5unidades
8. Bitas
e Mantenimiento de pintura Global 100% $5.000 $2.915
9. Revision de
otenciales en
Banta" : Global 100% $3.500 $3.955,00
10. Limpieza del sistema
pluvial Global 100% $2.500 $2.102
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Actividad Alcance Alcance real Gasto Gasto real
planificado ejecutado planificado | ejecutado
(USD) (USD) IVA.I
11. Estudio Talud Torre 4
Global 100% $3.729 $3.729
12. Reparaciones varias
en bascula 1 Global 100% $8.500 $9.193
13. Sefalizacion Global 100% $20.000 $22.657
14. Mantenimiento de
Patios
e Relleno de huecos en Global 100% $10.000 $10.427
patios 2,4,5,6
15. Reparacion Talud
Torre 4 Global 100% $45.506 $45.435
16. Mantenimiento de
Pararrayos Global 100% $5.000 $5.005
Total $565.463 $570.716
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2. Plan de mantenimiento

El plan de mantenimiento de infraestructura 2020 se realiz6 de acuerdo a las
necesidades en infraestructura del puerto de Caldera, el cual fue previamente
consensuado con la Unidad Técnica de Supervision y Control (UTSC) del INCOP.
Segun lo indicado en dicho plan, la inversion requerida para el afio 2020 era de
$565.463°°.

Cabe indicar que periddicamente se dio seguimiento a la ejecucion de estas obras y
gue mes a mes la Administracion Concedente fue informada de las mismas. En el
Anexo 1 aparece una lista de obras de mantenimiento menor ejecutadas en el periodo
de Enero a Diciembre del 2020.
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3.Diagnostico obras de mantenimiento 2020

Como se mencion6 en el punto anterior, dicho plan fue definido en conjunto con la
UTSC del INCOP, en el mismo se hizo una priorizacion de los elementos que
presentaban un mayor deterioro por lo que al final se decidié6 agrupar dichas
actividades dentro de cinco grandes actividades. Las cinco actividades principales de

mantenimiento son las siguientes:

e Vias de transito

Pantalla de atraque

Patios

Edificaciones

Instalaciones electromecanicas

11
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4. Cumplimiento de las obras de mantenimiento 2020

La ejecucién de los trabajos de mantenimiento se llevé a cabo con apego al plan de
mantenimiento de infraestructura y modificaciones aprobadas por la Administracion
Concedente por medio de la Unidad Técnica de Control y Supervision (UTSC) del
INCOP, a dicho plan se le dio un riguroso seguimiento y se presentaron informes
parciales de avance cada mes. Dicho lo anterior, se cumpli6 a cabalidad con el
alcance previsto en cada una de las obras y con el presupuesto total que se habia
contemplado al presentar el PMI 2020.

12
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5.Antecedentes

Se cuenta con el Plan de Mantenimiento de Infraestructura del 2020 presentado al
INCOP el dia 23 de noviembre del 2019, mediante oficio SPC-GG-159-2019, donde se
presentaron las obras contempladas para el afio 2020. Este plan fue aprobado por
INCOP el dia 31 de enero de 2020 mediante el oficio CR-INCOP-UTSC-0016-2020.

A este plan se le hicieron modificaciones durante el afio 2020 por lo que se tiene la
altima modificacion realizada al mismo y presentado al INCOP el 03 de agosto del afio
2020, mediante oficio SPC-GG-121-2020 y aprobado por el INCOP mediante el oficio
CR-INCOP-UTSC-0134-2020. Ademas, se cuenta con los informes mensuales

presentados a la UTSC a lo largo del afio 2020.

De acuerdo con el cronograma las obras que se debieron realizar se citan a

continuacion:

Edificaciones

Sistema eléctrico y refrigeracion
Bancos de transformadores
Pavimentos de adoquines
Pavimentos de concreto

Muros guardarruedas

Defensas Marinas

Bitas de Amarre

© 00 N o o A~ W DN -

Revision de potenciales en muelles

=
o

Limpieza del sistema pluvial

[EEN
[EEN

Mantenimiento Pararrayos

=
N

Reparaciones varias en bascula 1

=
w

Sefializacion

[EEN
N

Mantenimiento de Patios
Estudio Talud Torre 4

=
o o

Reparacion Talud Torre 4

13
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6. Mantenimiento de edificaciones

Para el afio 2020 se consideraron algunas actividades especificas dentro del
mantenimiento de edificaciones y otras que no se podian establecer desde un inicio
debido a la variabilidad y término de vida Gtil de muchos elementos existentes.

Entre las actividades especificas estuvo el mantenimiento normal de todas las
instalaciones y edificaciones, como lo fueron fontaneria, filtraciones de agua, cambio
de laminas de cielo raso, pintura de edificios, remodelacion de bafios, reparacion de

puertas y ventanas, entre muchas otras.

Para la actividad de mantenimiento de edificaciones, se contemplé un presupuesto
aproximado de USD $89.000,00 mientras que el gasto real fue de USD $83.040.

A continuacién, se muestran algunas imagenes correspondientes al mantenimiento de

edificaciones.

Figura 1. Reparaciones malla perimetral

14



INFORMES

Portuaria Cédigo: GCPS-CP01-FO8
. ~ Version:01
COSTA RICA Fecha de aprobacién: 14/03/2013/ Fecha que rige:14/03/2013

Figura 4. Mantenimiento de pintura en edificaciones
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7. Mantenimiento sistema eléctrico y refrigeracion

Para el afio 2020 se ejecuta el mantenimiento del sistema eléctrico y refrigeracion de
acuerdo con las actividades planeadas e imprevistos que se presenten, realizandose a
lo largo del afio.

En el mantenimiento se incluye la intervencion en los sistemas de pesaje, sistema de
CCTV, sistema de iluminacion, sistema eléctrico externo e interno, sistema de
corriente protegida, sistema de barreras de seguridad, sistema de refrigeracion y

climatizacion, sistema de respaldo eléctrico, entre otros.

Para la actividad de mantenimiento de sistema eléctrico y refrigeracion, se contemplé
un presupuesto aproximado de USD $120.000,00 mientras que el gasto real fue de
USD $120.163.

A continuacién, se muestran algunas imagenes correspondientes a los trabajos.

Figura 5. Mantenimiento de iluminacién exterior
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Figura 8. Mantenimiento de sistema de climatizacién
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8.Bancos de Transformadores

De acuerdo con lo presentado en el plan de mantenimiento para el afio 2020, se
realizd el mantenimiento anual a los bancos de transformadores para SPC que

alimentan los sistemas eléctricos de las instalaciones portuarias.

Se realiz6 la intervencion en los siguientes bancos de transformadores:

e Banco de transformadores patio 6

e Banco de transformadores talleres

¢ Banco de transformadores fiscal

e Banco de transformadores Postes iluminacién

e Banco de transformadores Bodega 1

Se realizaron pruebas eléctricas, fisicoquimicas, térmicas, visuales y limpieza de
equipos y area fisica. Los trabajos concluyeron de manera satisfactoria, cumpliendo

con lo solicitado en las especificaciones técnicas.

Los trabajos se realizaron de manera satisfactoria de acuerdo con el alcance tanto en

presupuesto como en obra y funcionamiento.

Para la actividad de bancos de transformadores, se contemplé un presupuesto
aproximado de USD $10.500,00 mientras que el gasto real fue de USD $7.167. El
gasto fue menor al presupuestado debido a que el banco de Gerencia y el de la
estacion de autoconsumo no entraron dentro del plan, lo anterior ya que son unidades
gue se cambiaron recientemente y no han presentado eventos eléctricos por los que

amerite realizar el mantenimiento.

A continuacion, se muestran algunas imagenes correspondientes a los trabajos.

18
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Figura 10. Termografia

Figura 11. Limpieza de equipos y zona donde se ubican
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9. Pavimentos de adoquines

Las reparaciones en pavimentos de adoquines realizadas durante el afio 2020 se

ubicaron especificamente en:

Hundimiento Almacén Fiscal

Hundimiento frente AyA

Deterioro entre bitas 21-23

Hundimiento portén acceso suroeste Bodega 1
Deterioros Patio 1

Calle esquina sureste Patio 4

El area total aproximada ejecutada fue de 1637,7 m2, de los cuales 1410 m?2

corresponden a la calle esquina sureste Patio 4. La actividad se realizé cumpliendo

con todos los controles de calidad que se tienen para realizar la actividad y

concluyendo en los plazos establecidos en cronograma.

Para la actividad de pavimentos de adoquin se contempl6é un presupuesto inicial de
USD $163.963,00, mientras que el gasto real fue de USD $165.432. Es importante

indicar que se excedi6 el alcance de m? que se tenia previsto.

A continuacion, se muestran algunas imagenes del proceso de reparacion de los

pavimentos.

Figura 12. Trabajos en calle esquina sureste Patio 4
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Figura 13. Trabajos entre bitas 21-23

Figura 15. Trabajos en portdn acceso suroeste Bodega 1
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10. Pavimentos de concreto

Para el afio 2020 se realiz6 la reparacion del concreto entre rieles ubicado en la parte
sur del patio 3, de la siguiente manera:

¢ Rieles Patio 3 (68 m lineales)

La actividad se realiz6 cumpliendo con todos los controles de calidad que se tienen

para realizar la actividad y finalizando en los plazos establecidos en cronograma.

Para la actividad de pavimentos de concreto se contemplé un presupuesto inicial de
USD $40.765,00, mientras el gasto real fue de USD $45.653. Se superdé el monto
previsto debido a que se realizaron 2m lineales adicionales al alcance original y porque
los costos reales de los insumos utilizados fueron un poco mas altos de la

aproximacién de costos realizada en su momento.

A continuacién, se muestran algunas imagenes del proceso de reparacion de los

pavimentos.

Figura 16. Trabajos de demolicion de la zona a intervenir

22



Sociedad
Portuaria
COSTARICA

INFORMES

Cédigo: GCPS-CP01-FO8

Version:01

Fecha de aprobacién: 14/03/2013/ Fecha que rige:14/03/2013

Figura 19. Cilindros para control de calidad del concreto
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11. Muros Guardarruedas

Las reparaciones en muros guardarruedas realizadas durante el afio 2020,
obedecieron a la priorizacién establecida en conjunto entre la Unidad Técnica de
Supervision y Control (UTSC) del INCOP y el Departamento de Ingenieria de SPC,
S.A.

Para el afio 2020 se defini6 intervenir un total de 25 unidades que se encontraban en

mal estado, ya sea realizar reconstruccion y reparacion de extremos o instalar nuevos.

Todo se realiz6 de acuerdo con las especificaciones técnicas. Se debe indicar que la
intervencion final quedé de la siguiente manera 15 muros guardarruedas se fabricaron
nuevos tipo metdlicos, a 10 muros guardaruedas se les realizé reconstruccion y

reparaciones de extremos; con lo cual se excede el alcance inicial.

Importante mencionar que se realizaron muros guardarruedas de metal como parte del
proceso de buscar alternativas mas duraderas en cuanto a vida Util vs carga operativa

sobre los elementos, lo anterior a solicitud de la UTSC de INCOP.

Para la actividad de muros guardarruedas se contemplé un presupuesto aproximado a
los de USD $12.500,00, mientras que el gasto real fue de USD $13.866.

A continuacién, se muestran algunas imagenes del proceso de construccién y

colocacion de los guardarruedas.
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Figura 22. Muro guardarueda fabricado e instalado
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12. Mantenimiento de Defensas Marinas

Para el afio 2020 se considerd realizar un mantenimiento al sistema de defensas
marinas existentes en los puestos de atraque uno, dos y tres de Puerto Caldera. Dicho
mantenimiento se enfocO en la extraccion, limpieza por medio de sand blasting y
manual, reposicion de pernos de sujecion de baquelitas dafiados, pintura y reposicion
de paneles de baquelitas desprendidas, reemplazo de eslab6n cadena; todo lo anterior
se evalla para cada caso en particular y asi definir que se interviene en cada caso.

Todo de acuerdo con el alcance planteado en el plan de mantenimiento 2020.

Las defensas intervenidas fueron la 4,6,7,9,10,13,14,15,16,17,19,23,25,26 con el

siguiente desglose de trabajos realizados:
¢ Eliminacion de 6xido y pintura: Defensas 4,6,9,16,17,23,26
¢ Reemplazo de eslabén cadena: Defensas 4,16,17
¢ Reinstalaciéon resoque conos: Defensas 4,7,10,13,19
e Reemplazo de cancamos: Defensas 4,13,14,15,25.

Las reparaciones de los paneles estuvieron a cargo de una empresa contratada para
realizar dicho servicio, la cual brindé un servicio profesional y de respaldo en sus

trabajos cumpliendo a cabalidad con el alcance esperado.

Para la actividad de mantenimiento de defensas marinas se contempl6 un presupuesto
aproximado de USD $25.000,00, mientras que el gasto real fue de USD $29.977. El
gasto fue mayor al presupuestado debido a que se hizo mantenimiento a 2 paneles de
defensas adicionales a los contemplados inicialmente, lo anterior para cumplir con las
necesidades que se observaron en las inspecciones realizadas en conjunto con la
UTSC.

A continuacion, se muestran algunas imagenes correspondientes al proceso de

mantenimiento de defensas marinas.
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Figura 24. Intervencion con pintura base

Figura 25. Instalacion defensas en sitio
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13. Mantenimiento de bitas

Durante el afio 2020 se realiz6 el mantenimiento de las bitas orientdndose en la
reposicion de pintura en donde se realizd la limpieza de su superficie por medios
manuales y mecénicos para la reposicion de las capas de pintura que las protegen de
la corrosion. Estas capas de pintura estdn compuestas por una base epoxica y una
capa de acabado en poliuretano color amarillo. Se cumplié con la intervencion al 100%

de todas las bitas en los puestos de atraque 1,2,3.

Para la actividad de mantenimiento de bitas de amarre se contemplé un presupuesto
de USD $5.000,00, mientras que el gasto real fue de USD $2.915.

A continuacién, se muestran algunas imagenes del proceso de mantenimiento de las

bitas de amarre.

Figura 26. Aplicacion de pintura base
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Figura 28. Proceso de acabado final que incluye numeracion
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14. Revision de potenciales en pantalla

Para el afio 2020 se defini6 evaluar la condicion de proteccién contra la corrosion
mediante la medicién de potenciales en pantalla en los puestos de atraque existentes.
Esta actividad contemplé la medicion del potencial eléctrico de los &nodos con el
medio acuatico en los puestos de atraque uno, dos, tres de Puerto Caldera, asi como

en los costados este y oeste del puesto tres y uno respectivamente.

Para la actividad de revision de potenciales en pantalla, se contemplé un presupuesto
de USD $3.500,00 mientras que el gasto real fue de USD $3.955,00.

A continuacioén, se muestran algunas imagenes del proceso.

Multimetro (MV)

Cable entre
placa y MWV

( Cable entre
ER v el MV

Electrodo de
referencia (ER)

Figura 29. Esquema de medicién

Figura 30. Mediciones de potenciales
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15. Limpieza del sistema pluvial

Como parte del alcance del plan de mantenimiento 2020 se programa la limpieza del
sistema pluvial. El alcance contemplé limpieza y retiro de residuos de las entradas y
salidas de pasos de alcantarillas ubicadas bajo las calles, limpieza de canales de tierra
ubicados al pie del cerro, limpieza de algunas cunetas de concreto obstruidas.

Para la actividad de limpieza sistema pluvial, se contemplé un presupuesto de
USD $2.500,00 mientras que el gasto real fue de USD $2.102.

A continuacion, se muestran algunas imagenes del proceso de limpieza del sistema

pluvial.

Figura 31. Intervencion sistema pluvial
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Figura 33. Intervencion sistema pluvial 2
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16. Estudio Talud Torre 4

Para el afio 2020 se acord6 realizar un estudio al Talud de Torre 4 para conocer en
base al criterio de un experto el estado actual de estabilidad y proteccion del talud que
se genera al oeste del puesto 1. Adicional este talud soporta la Torre 4, por lo que

adquiri6 mayor relevancia conocer el estado actual.

Se cumplié con el alcance esperado en el estudio y a partir de él se planteé los pasos

a seguir para la reparaciéon del Talud.

Para la actividad de mantenimiento de estudio talud torre 4, se contempldé un

presupuesto de USD $3.729 mientras que el gasto real fue de USD $3.729.

A continuacioén, se muestran algunas imagenes del estudio realizado.

e
e v

Figura 34. Ubicacion Talud objeto de estudio
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Figura 35. Estado del Talud
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Figura 36. Solucion Propuesta (Seccién Torre 4)
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17. Reparaciones varias en Bascula 1

En el plan de mantenimiento 2020 se contempla realizar algunas reparaciones en
Béscula 1, tanto a la plataforma de entrada como a la plataforma de salida, para poder

mantener las condiciones de operacion en el terminal portuario.
Se realizaron intervenciones en:

Béascula salida: intervencion en la estructura de la bascula (vigas, losa de rodamiento,
elementos complementarios de soporte), relleno de concreto en la zona de

aproximacién a la bascula para mantener condiciones de operatividad.

Bascula entrada: reparaciones en las platinas de la bascula, instalacion de alineadores

a la entrada y salida.

Para la actividad de mantenimiento del talud del canal perimetral, se contempl6é un
presupuesto aproximado de USD $8.500,00 mientras que el gasto real fue de
USD $9.193.

A continuacion, se muestran algunas imagenes correspondientes a las reparaciones

realizadas.

Figura 37. Intervencion Bascula salida
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Figura 40. Intervencién Bascula entrada
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18. Senalizacion

Se programan los trabajos de sefalizacion en el terminal portuario para dar visibilidad
adecuada a los puntos de prevencion y de paso peatonal dentro del recinto portuario.
Se realizé repinte correspondiente a los pasos peatonales, pantalla de atraque uno,

dos, tres; asi como otras zonas que se consideré de importancia para el transito.

Se dio mantenimiento a 45 sefales verticales entre colocacion de nuevas sefiales y

reparacion de existentes.

Adicional, se colocaron capta luces, con mayor resistencia que los que se colocan
normalmente en las vias de transito del pais, debido a las condiciones de uso que
tienen las vias de transito del terminal portuario de Caldera. Se implementaron en la

calle sur del Patio 4 y la calle de salida del Terminal Portuario desde ECO 3.

Para la actividad de sefializacion, se contempl6 un presupuesto de USD $20.000,00

mientras que el gasto real fue de USD $22.657.

A continuacioén, se muestran algunas imagenes de los trabajos de sefalizacion.

Figura 41. Sefalizacion pasos peatonales
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Figura 42. Instalacion de nuevas sefiales verticales

Figura 43. Instalacion de capta luces
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19. Mantenimiento de Patios

Para el afio 2020 se definié darle mantenimiento segun fuera requerido a los patios de
material de base granular con que cuenta Puerto Caldera. Lo anterior dado que en
dichos patios se han generado algunas zonas con migracion de material lo que genera

ciertos hundimientos producto del transito normal de la maquinaria y camiones.

La actividad consistié en el relleno con material de base granular de los diferentes
“huecos” en los patios. Estas mejoras fueron realizadas en los patios 2, 4, 5y 6 en
donde se colocaron aproximadamente 500 m3 (180 m3 en patios 2,4; 80 m3 en patio 6;

60 m3 de material en patio 5).

Para la actividad de mantenimiento de patios, se contemplé un presupuesto de
USD $10.000,00 mientras que el gasto real fue de USD $10.427.

A continuacioén, se muestran algunas imagenes del mantenimiento de los patios.
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Figura 45. Mantenimiento de Patio 2

Figura 46. Mantenimiento de Patio 6

40



INFORMES

Portuaria Cédigo: GCPS-CP01-FO8
. ~ Version:01
COSTA RICA Fecha de aprobacién: 14/03/2013/ Fecha que rige:14/03/2013

20. Reparacion Talud Torre 4

Como parte de la mejora continua de SPC S.A., se realiz6 la reparacion del talud de la
Torre 4. Se realizé con la empresa COPISA, la cual tiene vasta experiencia en este
tipo de proyectos. A partir del estudio realizado por la empresa Millan Ingenieria se
procede con los trabajos de reparacion cumpliendo a cabalidad con la parte técnica.
Lo anterior se planific6 de comun acuerdo con la UTSC de INCOP para lograr la

implementacién a tiempo.

Para la actividad de mantenimiento de patios, se contemplé un presupuesto de
USD $45.506,00 mientras que el gasto real fue de USD $45.435.

A continuacioén, se muestran algunas imagenes del proceso de reparacion del talud.

Figura 47. Trabajos con maquinaria

41



INFORMES

Portuaria Cédigo: GCPS-CP01-FO8
. ~ Version:01
COSTA RICA Fecha de aprobacién: 14/03/2013/ Fecha que rige:14/03/2013

Figura 48. Colocacion rocas seleccionadas

Figura 49. Proceso para pruebas de rocas utilizadas
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21. Mantenimiento Pararrayos

Durante el afio 2019 no se realizé el mantenimiento al sistema de proteccion contra
descargas atmosféricas, por lo que para el afio 2020 se retomo dicha actividad con la
finalidad de lograr el correcto funcionamiento del sistema.

Se realizé un mantenimiento en 16 puntos del terminal que forman el sistema, se
incluyd revisiobn de la puesta a tierra, dispositivos ionizantes, y elementos que

complementan el sistema. Todo el mantenimiento se realiz6 de manera exitosa.

Como adicional, a partir de lo indicado en el reporte de mantenimiento, se realizaron
trabajos de mejora en las condiciones de la estructura tipo Torre ubicada en el Hangar
de magquinaria, que sirve como base para la punta del pararrayo. Se le realizé pintura 'y

mejoras en las tensoras y elementos estructurales de la torre.

Para la actividad de mantenimiento de pararrayos, se contemplé un presupuesto de
USD $5.000,00 mientras que el gasto real fue de USD $5.005.

A continuacioén, se muestran algunas imagenes del proceso de mantenimiento.

Figura 50. Revision de dispositivo ionizante
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Figura 51. Mediciones puesta a tierra

Figura 52. Intervencion Torre zona Hangar
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22. Cronograma de ejecucion de obras Enero-

Diciembre 2020

El cronograma de ejecucién de obras se transcribe en el Anexo 2 del presente informe.

El cumplimiento de las actividades bajo control directo de SPC, S.A., se dio dentro del

periodo anual considerado.

23. Gasto en Mantenimiento

En el periodo de enero a diciembre de 2020, el gasto total por concepto en

mantenimiento de infraestructura fue de USD $570.716. Abajo se muestra una tabla

resumen con el detalle mensual de enero a diciembre.

Tabla 2. Detalle mensual del gasto en Infraestructura afio 2020

MES | GASTO
Enero usD 22 707
Febrero usD 22 537
Marzo UshD 20516
Abril USD 77 843
Mayo usbD 35 597
Junio usD 48 197
Julio uUsD 44 947
Agosto uUsD 101 794
Septiembre usD 23043
Octubre usD 30779
Noviembre usD 46 907
Diciembre usD 95 849
TOTAL: USD 570716 |
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ANEXO 1

Obras de mantenimiento

ejecutadas en el 2020.
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Listado de obras de mantenimiento de las instalaciones portuarias enero 2020 -

diciembre 2020.

Descripcion

++

1 Mantenimiento y reparacion en Basculas

> Mantenimiento y reparacion en sistema de corriente
protegida

3 Mantenimiento en plantas eléctricas de emergencia

4 Mantenimiento y reparacion de sistema eléctrico exterior,
andenes, hangares y en bodegas

5 Mantenimiento de edificios y sistema eléctrico interior

6 Mantenimiento y reparacion de agujas de seguridad

7 Mantenimiento y colaboracién para sistema CCTV y Red
externa e Interna

8 Reparacién de alambre navaja dafiado

9 Reparacion de malla perimetral

10 Reparacion de goteras varias en edificios

11 Limpieza de tanques sépticos, incluyendo tuberias de
conexion.

12 Revisién AC Fiscal en oficina controlador portones y
jefatura

13 Reparaciones en cielo rasos de oficinas y estancias

14 Instalacion de rétulos verticales SO

15 Limpieza en el area asignada para trabajos de
mantenimiento dentro del hangar de maquinaria

16 Reparacion de fugas varias en tuberias agua potable y
aguas grises

17 Reparacion de puertas varias en oficinas de SPC, S.A

18 Mantenimiento en ventanas de oficinas

19 Reparacién en base de aguja de eco 1

20 Reparacion luces cuarto de herramientas taller mecénico

21 Reparacion de fugas varias en tuberias agua potable y
aguas grises

22 Cambio de vidrio quebrada zona estancia Asocaldera

23 Cambio de vidrio quebrado pasillo luego de soda
administrativa

24 Reparacién brazo de puerta consultorio médico

25 Trabajos para marcadores SPC

26 Reparacién canalizacion Patio 5

27 Reparaciones tapas de cajas de registro

28 Confeccién baranda para accesibilidad a Intercambio

29 Confeccién Baranda seguridad peatonal Bascula 1

30 Reparacion de goteras en edificios varios
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Reparaciones varias en A-220, malla, escalera interna de

31 oficinas dentro de bodega

32 Reparacién en piso de madera de Sub gerencia Técnica

33 Instalacion lavamanos Covid-19

34 Reparacion iluminacion taller mecénico

35 Revision de cerradura y reparacion malla perimetral
Almaceén Fiscal

36 Mantenimiento AC oficina Intercambio

37 Reubicar ciclo de procesos en carnetizacion

38 Revisién AC oficina segunda planta Bodega Fiscal

39 Revision punto de red carnetizacion

40 Revisién AC oficina planta baja de Almacenaje

41 Reparacién iluminacién oficina planta alta Almacenaje

42 Mantenimiento AC Bascula 1

43 Mantenimiento AC Bascula 2

44 Reparacién iluminacién sanitarios Talleres

45 Instalacién rétulos Patio 4

46 Colocacion de llavin oficina segunda planta fiscal

47 Reparacién fuga lavaojos fiscal

48 Instalacion tomacorrientes oficina Intercambio

49 Revisién de controlador planta de respaldo Patio 6

50 Revision luminaria externa a Intercambio

51 Reparacion luminarias area Lavado

52 Reparacion de equipos electrénicos en Almacén fiscal

53 Revisar porton 1y 3 de Bodega 1

54 Salidas eléctricas para conexion de transportes internos

55 Reparacién de ductos en Financiero

56 Reparacion de laminas de cielo raso en Financiero

57 Reparacién laminas de cielo raso Archivo SPC

58 Reparacion AC oficinas Agentes Aduanales

59 Reparacion AC Archivo SPC

60 Reparacién lavamanos financiero

61 Colocacion de extractor bafio en Ingenieria

62 Mantenimiento AC Jefatura Fiscal
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63 Mantenimiento AC Auxiliares Fiscal

64 Mantenimiento AC Caseta Seguridad Fiscal

65 Pintura sala de espera y carnetizacion seguridad

66 Reparacion de defensas de bascula en Almacén Fiscal

67 Reparacion luminarias bodega 1

68 Reparacién de escalera en Almacén Fiscal

69 Revision Aire acondicionado de Intercambio

70 Mantenimiento AC Soda administrativa

71 Reparacién iluminacién pasillo frente a soda administrativa

72 Mantenimiento AC Asocaldera oficinas

73 Mantenimiento AC Gerente Operaciones

74 Reparaciones ductos Sal6n de cruceros

75 Reparaciones resguardo portones Almacén Fiscal

76 Reparacion AC supervisores de Tarja

77 Reparacién de registro pluvial

78 Mejoramiento rejillas en canal pluvial

79 Reparacion ventanilla carnetizacion

80 Reparaciones Paso peatonal ECO 3

81 Reparacioén luminarias cuarto-lubricantes

82 Reparacion iluminacién zona pinturas

83 Reparacion iluminacién oficina contigua a estancia
operadores

84 Reparacion resguardo portones

85 Confeccién de extension para uso en talleres

86 Reparacion porton

87 Mantenimiento AC Jefe Financiero

88 Reparacion AC Facturacion
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89 Reparacion drenajes oficinas Radaristas

90 Mantenimiento AC oficinas de Bodega Almacén Fiscal

91 Instalar suministro de agua y electricidad para fuente de
agua en intercambio
Instalacion de dos tomacorrientes (110v) en Planta de

92 tratamiento del taller de mantenimiento, para poder utilizar
bomba sumergible.

93 Ajuste de salida de aire acondicionado, oficina Subgerente
Técnico
Solventar derrame de agua, sector de la bodega Almacén

94 Fiscal

95 Revision porton de ingreso peatonal Almacén fiscal

96 Reparacion inodoros Estancia 1y 2

97 Reparacion orinales Estancia 1y 2

08 Reparacion Servicios sanitarios publicos edificio
administrativo

99 Reparaciones bafios camioneros

100 Revision del techo para atender goteras Fiscal

101 Cambio de bobillos dafiados, en estancia de operadores

102 Revisar aire acondicionado planta alta almacenaje

103 Revisar aire acondicionado oficina intercambio

104 Reparacion de aire acondicionado, oficina Subgerente
Técnico.
Habilitacién de 2 puntos de red y 2 toma corrientes de red

105 protegida en talleres de mantenimiento pata la instalacion
de los puntos de trabajo de EAM

106 Revisar aire acondicionado oficina planta baja almacenaje.
Instalar protector que elimina la posibilidad que los

107 choferes metan la cabeza en la ventanilla para eliminar
contacto (Covid19). En Intercambio

108 Revisién y reparacion de luces de taller de mantenimiento

109 Revisar orinal intercambio

110 Revisar porton 5, bodega 1.

111 Cambiar llavin oficina planta baja almacenaje.

50



Sociedad
Portuaria
COSTA RICA

INFORMES
Caodigo: GCPS-CP01-FO8

Version:01

Fecha de aprobacion: 14/03/2013/ Fecha que rige:14/03/2013

112 Reparacién de rampa de maquina para armado de llantas.

113 Pintar oficina central almacenaje

114 Re\(isar unidad de air_e .acondicionado, oficina planta alta
Tarja, actualmente oficina Radar

115 Reparacién fuga de agua cerca de parqueo del Hangar

116 Rehabilitacion cierre eléctrico Almacén de materiales

117 Reajuste de Timmer iluminacion

118 Reparacién AC Ingenieria
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ANEXO 2

Cronograma de ejecucion de obra

52



PLAN ESTIMADO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 2020.

Id Nombre de tarea Duracién Comienzo Fin Costo v '1[8 dic'1 [12 ene 16 feb '[22 mar [ 26 abr'[31 may |5 jul '20[9 ago "2/ 13 sep [ 18 oct ' | 22 nov [ 27 dic'
o 2318 (237 [22|6[21[7 /22|6 (216 (215 /20|5 (204 (193 [18]3 [18[2 [17[2 [17]1 |16

1 Plan de Mantenimiento Infraestructura (PMI) 2020 366 dias mié 1/1/20 jue 31/12/20 $565 463,00 & P

2 E Edificaciones (obras recurrentes) 366 dias mié 1/1/20 jue 31/12/20 $89 000,00

3 E Mantenimiento de sistema eléctrico y refrigeracion 366 dias mié 1/1/20 jue 31/12/20 $120 000,00

4 E Bancos de Transformadores 68 dias dom 25/10/20 jue 31/12/20 $10 500,00

5 E Pavimento de Adoquines 196 dias lun 17/2/20 dom 30/8/20 $163 963,00

6 |4 Pavimento de Concreto 308 dias lun 17/2/20 dom 20/12/20 $40 765,00

7 |4 Muros Guardaruedas 214 dias vie 1/5/20 lun 30/11/20 $12 500,00

8 E Defensas Marinas 153 dias mié 1/7/20 lun 30/11/20 $25 000,00

9 E Bitas de amarre 84 dias mié 1/4/20 jue 31/12/20 $5 000,00 (m— ¢ ¢ 0 e e e e e

10 |Ed Limpieza del sistema pluvial 60 dias lun 2/3/20 jue 30/4/20 $2 500,00

1M1 |Ed Sefializacion 200 dias lun 20/1/20 sab 26/12/20 $20 000,00 R TS R A T

12 E Mantenimiento de patios 270 dias lun 3/2/20 jue 31/12/20 $10 000,00 s i

13 E Mantenimiento de pararrayos 45 dias lun 16/3/20 mié 29/4/20 $5 000,00

14 |Ed Estudio de Potencial 150 dias jue 6/2/20 mar 17/11/20 $3 500,00 A A T N

15 E Estudio Talud Torre 4 180 dias lun 3/2/20 vie 31/7/20 $3 729,00

16 E Reparaciones Bascula ECO 4 333 dias lun 3/2/20 jue 31/12/20 $8 500,00

17 E Reparacion Talud Torre 4 150 dias lun 3/8/20 mié 30/12/20 $45 506,00

Proyecto: PLAN ESTIMADO DE MAN

Fecha: lun 3/8/20
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