
Objetivo General

Objetivo Específico 1. Diseño 6. Operación

Componente 1.1 Aprobación Proyecto Constructivo

3.1 Aprobación Permisos de construcción3.2 Permiso ambiental3.3 Selección EPC 3.4  Adquisición equipos principales

4.4  Fase 2 Terminal de Contenedores 5.2 Aprobación plan desmovilización

6.1 Aprobación Plan de Operación y Mantenimiento
Producto 1.1.1 Elaboración de Proyecto Constructivo

3.1.1 Trámite de permisos de construcción3.2.1 Trámite de permiso ambiental

3.3.1. Confección
Bases de licitación EPC

3.4.1 Confección Bases
de adquisición

4.1.1 Movilización (incluye
dragado)

4.1.2 Cerco Perimetral 4.1.3 Sistema eléctrico 4.1.4 Sistema de
alcantarillado y aguas lluvias

4.1.5 Sistema de agua
potable

4.1.6 Sistema de red contra
incendios

4.1.7 Dragados generales 4.2.1 Demoliciones 4.2.2 Pavimentos 4.2.3 Nuevo frente de atraque 4.2.4 Relleno de explanada 4.2.5 Edificios y talleres 4.2.6  Equipamiento 4.3.1 Demoliciones 4.3.2 Pavimentos 4.3.3 Nuevo frente de atraque 4.3.4 Relleno de explanada 4.3.5 Edificios y talleres 4.4.1 Instalación equipos 4.5.1 Reparaciones y mejoramiento
muelle existente

4.5.2 Postes de amarre 4.5.3 Nueva explanada almacenes 4.6.1 Sitio nuevo 4.6.2 Puente acceso 4.6.3 Postes de amarre 4.6.4 Equipamiento 4.7.1 Construcción nuevo muelle 4.7.2  Postes de amarre 4.7.3 Explanada 4.7.4  Equipamiento 5.1.1 Fase 1 Terminal de graneles 5.1.2 Fase 1 Terminal de
contenedores

5.1.3 Fase 1 Terminal de Carga General 5.2.1  Desmovilización General

6.1.1 Elaboración  de operación y mantenimiento
Entregable 1.1.1.1 Proyecto Constructivo 2.1.1.1 Contrato de crédito

2.1.1.1.2 Desembolso3.1.1.1 Permisos de construcción3.2.1.1 Estudio de Impacto Ambiental3.3.1.1 Contrato EPC 3.4.1.1 Contrato de compra de equipos

4.1.1.1 Movilización 4.1.2.1 Suministro cerco y
portones

4.1.3.1 Suministro equipos
subestación, 
transformadores y cables

4.1.4.1  Excavaciones 4.1.5.1 Excavaciones 4.1.6.1 Excavaciones 4.1.7.1 Dragado trampa de
arena

4.2.1.1 Demolición de
bodegas

4.2.2.1 Tratamiento y
demolición de
pavimentos

4.2.3.1 Hinca pilotes 4.2.4.1 Relleno de explanada 4.2.5.1 Taller de
mantenimiento

4.2.6. 1Montaje Grúas STS
(3)

4.3.1.1 Demolición de bodegas 4.3.2.1 Tratamiento y demolición de
pavimentos

4.3.3.1 Hinca pilotes 4.3.4.1 Relleno de explanada 4.3.5.1 Construcción edificios y
talleres

4.4.1.1 Ubicación en sitio 4.5.1.1 Reparaciones hormigón y frente 
de atraque

4.5.2.1 Hinca de pilotes 4.5.3.1 Enrocado de protección 4.6.1.1 Hinca pilotes 4.6.2.1 Hinca pilotes 4.6.3.1 Hinca de pilotes 4.6.4.1  Grúas MHC 4.7.1.1 Hinca pilotes 4.7.2.1Hinca de pilotes 4.7.3.1Relleno de explanada 4.7.4.1Grúas MHC 5.1.1.1 Precomisionamiento 5.1.2.1 Precomisionamiento 5.1.3.1 Precomisionamiento 5.2.1.1 Desmovilización

6.1.1.1 Plan de operación y mantenimiento
Paquete de Trabajo 1.1.1.1.1 Ingeniería detalle por

Concesionario y estudios
2.1.1.1.1 Negociación de
contrato de crédiro

2.1.1.1.2.1 Cumplimiento de requisitos para primer desembolso3.1.1.1 Confección de informacion para permisos 

3.2.1.1.1 Estudios
de campo

3.3.1.1.1 Confección
Bases de licitación EPC

3.4.1.1.1 Llamado a
empresas 
suministradoras 
(Vendor)

4.1.1.1.1 Instalación de
faenas

4.1.2.1.1 Instalación cerco y
portones

4.1.3.1.1 Instalación
subestación

4.1.4.1.1 Instalación cañerías 
y ductos

4.1.5.1.1 Instalación
cañerías y válvulas

4.1.6.1.1 Instalación
cañerías, válvulas y grifos

4.1.7.1.1 Dragados canal de
acceso y zona de maniobras (-
13,6)

4.2.1.1.1 Desarme frente de
atraque (Incl. Defensas
existentes)

4.2.2.1.1 Pavimentos
(circulación interna)

4.2.3.1.1 Confección losa
hormigón

4.2.4.1.1 Enrocado de
protección

4.2.5.1.1 Edificio
Administrativo

4.2.6.1.1 Grúas RTG (17)
4.3.1.1.1 Desarme frente de
atraque (Incl. Defensas
existentes)

4.3.2.1.1 Pavimentos (circulación
interna)

4.3.3.1.1 Confección losa
hormigón

4.3.4.1.1 Enrocadode  protección 4.3.5.1.1Edificio Administrativo y
taller de mantenimiento

4.4.1.1.1 Grúas RTG, Grúas Reach
Stackers y Forklifts

4.5.1.1.1 Instalación grúa MHC 4.5.2.1.1 Hormigonado 4.5.3.1.1 Relleno de explanada 4.6.1.1.1Hormigonado losa muelle 4.6.2.1.1 Hormigón losa puente acceso 4.6.3.1.1 Hormigonado 4.6.4.1.1  Tolvas de descarga 4.7.1.1.1  Hormigonado losa muelle 4.7.2.1.1 Hormigonado 4.7.3.1.1Enrocado de protección 5.1.1.1.1 Comisionamiento y pruebas
finales

5.1.2.1.1 Comisionamiento y pruebas
finales

5.1.3.1.1 Comisionamiento y pruebas
finales

1.1.1.1.2 Elaboración de estudios e
ingeniería básica 3.2.1.1.2 

Confección informe
ambiental para
licencia

3.3.1.1.2 Llamado a
licitación empresas EPC

3.4.1.1.2 Entrega de
bases de adquisición

4.1.2.1.2 Instalación CCTV en 
cerco

4.1.3.1.2 Canalización
sistemas de fuerza

4.1.4.1.2 Rellenos 4.1.5.1.2 Rellenos 4.1.6.1.2 Rellenos 4.1.7.1.2 Dragados dársena (-
13.6)

4.2.2.1.2 Pavimentos
(patio de contenedores)

4.2.3.1.2 Colocación defensas 4.2.5.1.2 Edificio INCOP 4.2.6.1.2 Tractor-Trailers
(22)

4.3.2.1.2 Pavimentos (patio de
contenedores)

4.3.3.1.2 Colocación defensas 4.3.5.1.2 Edificio INCOP 4.4.1.1.2 Tractocamiones y Trailers 4.5.2.1.2 Montaje ganchos de
escape

4.5.3.1.2 Vías de circulación interna 4.6.1.1.2 Montaje Bitas y defensas 4.6.3.1.2 Montaje ganchos de
escape

4.6.4.1.2 Romana pesaje acceso y salida 4.7.1.1.2  Montaje Bitas y defensas 4.7.2.1.2 Montaje ganchos de escape 4.7.3.1.2 Pavimentos (circulación interna) 5.1.1.1.2 Puesta en marcha 5.1.2.1.2 Puesta en marcha 5.1.3.1.2 Puesta en marcha

1.1.1.1.3 Término ingeniería básica
3.2.1.1.3 Entrega
informe ambiental
a autoridad
ambiental

3.3.1.1.3 Entrega de
bases e ingeniería
básica

3.4.1.1.3 Proceso de
Licitación

4.1.3.1.3 Cableado y
conexiones a enchufes
reefers

4.1.7.1.3 Certificación de
niveles batimétricos

4.2.3.1.3 Colocación bitas 4.2.5.1.3 Edificio CFS 4.3.3.1.3 Colocación bitas 4.3.5.1.3Edificio CFS 4.4.1.1.3 Scanners 4.5.3.1.3 Gates de acceso 4.7.3.1.2 Pavimentos (patio)

3.2.1.1.4 Proceso
de licencia
ambiental

3.3.1.1.4 Proceso de
Licitación

3.4.1.1.4 Selección final 
empresa(s) vendor

3.2.1.1.5 Licencia
ambiental

3.3.1.1.5 Selección
final empresa EPC
(entrega carta de
intención o contrato)

3.4.1.1.5Fabricación y
Traslado equipos a sitio

4.6 Nuevo Muelle Terminal de Graneles 4.7 Terminal de Carga General 5.1 Actividades de cierre

2.1.1 Firma de Contrato de crédito

Modernización de Infraestructura y Equipamiento de Puerto Caldera
2. Financiamiento 3. Pre Ejecución

4. Ejecución 5. Pre-operación

2.1 Cierre Financiero

4.1 Obras Generales 4.2 Fase 1 Terminal de Contenedores Primera mitad (300 m aproximadamente) 4.3 Fase 1 Terminal de Contenedores Segunda mitad (280 m aprox) 4.5 Mejoramiento Terminal de Graneles


